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MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra comprende la construccién de una interseccion tipo rotonda en el actual cruce de la
R.P. N2 60 con la Calle Terrada en el Departamento de Lujan de Cuyo.

La rotonda propuesta se encuentra por R.P. N2 60 a escasos 700 m de la R.N. N2 40 (Acceso
sur) arteria que en la actualidad canaliza un TMDA cercano a los 57.300 v/dia. Por la R.P. N2
60 segun las ultimas mediciones realizadas por la DPV en la interseccion con Calle Terrada en
la actualidad circulan 1183 v/h (hora punta) por lo que pueden esperarse del orden de los
10.000 v/d de promedio, que muestra a las claras porqué la R.P. N2 60 es el corredor mas
importante E-O al sur de la R.N. N2 7.

Por Calle Terrada si bien los transitos registrados por la DPV son menores (la Calle terrada al
sur de la interseccidn no esta pavimentada) no dejan de ser muy importantes alcanzando los
248 v/h (hora punta). Por lo que pueden esperarse del orden de los 2.000 v/d de promedio.

En la actualidad la interseccién es del tipo simple sin ningln tipo de regulacién por lo que no
solo resulta peligrosa sino que ademas no permite acomodar adecuadamente los altos
volumenes que se registran. Una insuficiente demarcacion horizontal y sefialamiento vertical
sumado a la escasa iluminacién y la falta de elementos de seguridad (barreras y defensas)
agravan la situacién descrita.

Las siguientes imagenes proporcionan una vision preliminar de lo sefalado.
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Para destacar en la zona de la interseccion se ubica en el sector SO una escuela (nivel inicial y
primaria) y unos pocos comercios de abastecimiento general de mercaderias.

Una solucién de interseccion con tipologia en rotonda no solo agrega un elemento
tranquilizador al transito haciendo reducir la velocidad de los vehiculos que llegan a la zona
de cruce, sino que ademas permite efectuar con total seguridad todos los movimientos y las

maniobras de giro, inclusive el retorno. IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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Esta rotonda se suma a las existentes en el tramo (hoy ubicadas en calles Ozamis y Urquiza)
en un sector de rapida ampliacién urbana, en el que se tienen previstas otras rotondas en
calles Vieytes y Maza, que permitiran en un futuro no muy lejano reconformar esta arteria
entre calles Urquiza y Terrada con un perfil transversal diferente, ordenando los accesos a los
predios frentistas mediante un ingreso/egreso siempre por el mismo sentido de circulacion.

Las premisas principales del proyecto han sido las de mejorar las condiciones de
transitabilidad y seguridad de la interseccidn. Para ello se han previsto las siguientes obras:

v’ Erradicacién de arboles y tocones.

Retiro y construccién de alambrados.

Demolicién del pavimento y de las obras de arte existentes.
Construccidn de terraplenes con compactacién especial.

Construccién de pavimento de hormigdn en rotonda.

D N N AU N N

Construccién de nuevas obras de arte (alcantarillas, canales, etc.) y las rejas para bocas
de limpieza correspondientes.

<

Demarcacidn horizontal y sefialamiento vertical reglamentario.

v" lluminacidn.

PLAZO DE OBRA

Dadas las caracteristicas particulares de esta obra se establece un Plazo Total para su
Ejecucion de 6 (seis) meses.

PRESUPUESTO

El presupuesto oficial de la obra asciende a pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES
CON CERO CENTAVOS ($ 155.000.000,00).

Los precios unitarios corresponden a abril de 2023.-

IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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CROQUIS DE UBICACION
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Dpto. Estudios y Proyectos, 16 de marzo de 2023.
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PRESUPUESTO OFICIAL: EIl presupuesto oficial de la obra asciende a
pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CON CERO
CENTAVOS ($ 155.000.000,00).

PRESUPUESTO OFICIAL ALTERNATIVA OBLIGATORIA: EI
presupuesto oficial de la obra para la alternativa obligatoria asciende a
pesos CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS ($ 147.250.000,00).

Los precios unitarios corresponden al mes de abril de 2023.

PLAZO DE EJECUCION: 6 (SEIS) MESES.

IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

ARTICULO 1°
ARTICULO 2°

) - DOCUMENTACION QUE RIGE PARA LA OBRA ...
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ARTICULO 4°) - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA ...
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ARTICULO 16°) - PERIODO DE VEDA DE USO ASFALTICO ... 17
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PUBLICAS ...ttt ettt ettt et e ekt e st e s s esb e b e e s e esaese et b essasbasseeseebeessassessessesseseeseessassessansessesseaseessessansansenns 18
ARTICULO 20°) - MODIFICACION DEL ART. 1.3.1 .7) DEL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE LA LICITACION Y
FORMACION DEL CONTRATO ...t ene e en e see e see e sneenens 18
ARTICULO 219) - PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LOS OFERENTES ..o, 18
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ARTICULO 23°) - PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION ... 19
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ARTICULO 25°)-EQUIPOS MINIMOS PARALAOBRA ..o 19
ARTICULO 26°) = SISTEMA DE CONTRATACION ... sse e sne s 19
ARTICULO 27°)— CONSTANCIA DE HABER ADQUIRIDO LOS PLIEGOS Y BASES DE LICITACION ..., 19
ARTICULO 28°) - MOVILIDAD DE OBRA PARA LA INSPECCION (TOPOGRAFIA Y LABORATORIO) .....vvevvevrenvererereeeeeerensessessennes 19
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LICITACION Y FORMACION DEL CONTRATO. ..ot ne e ene e 20
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MENDOZA

Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

ARTICULO 1°) - DOCUMENTACION QUE RIGE PARA LA OBRA

Rige para la presente obra:

-El Pliego General de Condiciones de la Licitacion y Formacion del Contrato en tomo aparte, que fuera aprobado
en la sesion de fecha 20/04/2001, Acta N° 18, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolucion N° 571, emitida el
26 de abril de 2001.

-El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV que fuera aprobado en la sesién de fecha
31/05/2005, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolucion N° 503/05.

Debera certificarse mediante boleta de compra que toda la documentacion que rige para la obra segun
este articulo ha sido adquirida (en virtud de la situacion actual la adquisicion de la documentacion de la
obra es mediante medios electrénicos) por la Empresa oferente, y su incumplimiento sera causal de
rechazo expreso segun se prevé en art. 1.3.1.10 del Pliego General de la Licitacion y Formacioén de
Contrato.

Debera tenerse en cuenta también lo estipulado en 1.4.1.1 dltimo parrafo en lo que se refiere a que las
boletas de compra deberan ser anteriores a la apertura de la Licitacion.

ARTICULO 2°) - PLAZO DE EJECUCION
El Adjudicatario se obliga a terminar totalmente los trabajos que se licitan, en el término de 6 (SEIS) MESES.
ARTICULO 3°) - PLAZO DE GARANTIA

Transcurridos 12 (doce) meses desde la fecha de la Recepcion Provisoria, se efectuara la Recepcion Definitiva
de acuerdo a lo establecido en el Art. 69° del Pliego General de Condiciones.

ARTICULO 4°) - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones y Especificaciones y que
no estén previstos en los rubros del presupuesto general de la obra, serén por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO 5°) - REPLANTEO

El plazo para la realizacion del replanteo parcial segun lo establece el art. 20 del Pliego General de Condiciones
de la Licitacion y Formacion del Contrato (art. Modificado por Resolucion del Consejo Ejecutivo de la DPV N°
625 del 24/06/2010), si fuera necesario, sera de treinta (30) dias corridos.

ARTICULO 6°) - MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CALLES Y RUTAS

El Contratista es responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrolladas en el emplazamiento
de las obras y en cualquier otro lugar, fuera del mismo, donde se realicen trabajos relacionados con el Contrato.

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vias de comunicacion en uso, el Contratista no podra en ningun
caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos y toda vez que para la ejecucidn de los trabajos tuviera que
ocupar la calzada, debera construir o habilitar vias provisionales laterales o desviara la circulacién por caminos
auxiliares previamente aprobados por la Inspeccion de obras. Tanto las vias laterales provisionales, como los
caminos auxiliares que apruebe la Inspeccion deberan ser mantenidos por el Contratista en buenas condiciones
de transitabilidad salvo que el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento. Este mantenimiento sera

extensivo a la propia via a reparar comprendida entre los limites linig84AfAp4eattecidbspA\alprdsente obra.
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MENDOZA

Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

Se entiende por buenas condiciones de transitabilidad a lo siguiente:

Vias provisionales y calzadas enripiadas: se mantendré una calzada enripiada y consolidada con la cantidad
necesaria de riegos de agua como para evitar que se produzca polvo en suspension. La cantidad de riegos sera
fijlada por la Inspeccion de Obras en funcién de la situacién climatica reinante. El Contratista podra optar por
mejorar la capa de rodamiento con algun tipo de estabilizacion (cal, cemento, productos quimicos, asfaltica, etc.).
En cualquier caso debera contar con la aprobacion previa de la Inspeccion de Obras. Igual criterio que los
sefialados se adoptara en el caso que se usen como desvio calles existentes no pavimentadas.

Vias existentes pavimentadas y calzadas pavimentadas existentes en el tramo de obra: se efectuarén las tareas
de mantenimiento necesarias: sellado de juntas y grietas, colocacion de lechadas o microaglomerados asfalticos,
bacheo, reparacion total o parcial de losas de hormigdn, etc., mientras dure el uso de las mismas como desvio
durante la ejecucion de la obra o hasta tanto sean intervenidas como parte de la obra. Si por el uso con transito
de vehiculos de obra o del existente mas el derivado se deteriorara el pavimento existente, el Contratista realizara
la obra de reparacion necesaria a criterio de la DPV la que hasta podria consistir en la reconstruccion de los
tramos usados durante la ejecucion de las obras del presente pliego.

Es obligacion de El Contratista sefialar todo el recorrido que comprende el desvio y/o los caminos auxiliares,
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientary guiar el transito, tanto de dia como
de noche, para lo cual, en este ultimo caso, seran absolutamente obligatorio la colocacion de sefiales luminosas.
El Contratista sera el unico responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado de los desvios o la
deficiencia, sustraccion o rotura del sefialamiento o de las medidas de proteccion.

El Oferente presentara como parte de la documentacion de la oferta un plan de desvios tentativo para la
ejecucién de las obras. De ser adjudicatario debera ratificar o rectificar el mismo con una anticipacién minima de
quince (15) dias a la iniciacion de los trabajos, poniendo a disposicion de la Inspeccion de obras el plan de
desvios a adoptar. Dicho plan debera reunir las condiciones de factibilidad y seguridad necesarias para el
desplazamiento de vehiculos, ciclistas y peatones y guardar coherencia con el plan de trabajos respectivo. El
Contratista no podra iniciar ninguna tarea relacionada condicho plan de desvios, hasta tanto no cuente con la
aprobacién de la Inspeccion de Obras, la que le sera comunicada mediante orden de servicio dentro de los
quince (15) dias de haber recibido dicho plan. Vencido dicho plazo sin observaciones se considerara
automaticamente aprobado el mismo.

Cuando por razones de ejecucion de los trabajos fuera necesario desviar el transito por la calzada en
construccion, no seria de aplicacion lo establecido en el art. 68 del Pliego General de Condiciones de la
Licitacion y Formacion del Contrato por tratarse de la habilitacion de un desvio provisional.

En caso que la Direccién Provincial de Vialidad resolviera realizar algun tipo de obra necesaria para mantener el
transito en las condiciones descritas por no ejecutarlas el Contratista, éste se hara cargo del importe de los
gastos realizados por la Direccion Provincial de Vialidad con aquellos fines, mas un recargo del cien (100 %) por
ciento.

ARTICULO 7°) - PLANOS CONFORME A OBRA

Una vez concluida la obra, el Contratista debera presentar con anterioridad a la Recepcion Provisoria Total de
la misma los planos conforme a obra georeferenciados de la obra ejecutada, que consistira en lo siguiente (tomar
como referencia los planos que componen la documentacion del presente proyecto en el sentido de la
informacién minima que los planos conforme a obra deben incluir):

PLANIMETRIA GENERAL Y PLANIMETRIAS DE DETALLE: Tendran las caracteristicas de la planimetria
general del proyecto y de sus planimetrias de detalle, dbbiéRd8-eafENEIcHRE MmB PMrogresivas,
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Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

anchos de la zona de camino, distancia del eje a los alambrados, caracteristicas de curvas horizontales
(radios, transiciones, angulos, peraltes, sobreanchos, tangentes, externas, etc.), desagues, cruces con
otras vias de comunicacion o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, lineas de alta tensién, efc.,
otras caracteristicas como ser cdmaras, sifones, canales, defensas, etc.. Todos estos elementos serén
determinados por sus progresivas y distancias al eje.

Los planos de planimetria de detalle se confeccionaran en escala 1:500 o segun lo determine la Inspeccién.

Los planos de detalle se confeccionaran en escala 1:250 o segun lo determine la Inspeccion.

ALTIMETRIAS: Deberan figurar las progresivas, cotas de terreno natural, de rasante, pendientes, quiebres
de pendientes, parametros y progresivas de principio y fin de curvas verticales, ubicacion, tipo, cotas
pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones de obras de arte, cotas de cruces de otras instalaciones,
desagues, etc. Escala: 1:100 o segun lo determine la Inspeccion.

PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE OBRA (GEOMETRICOS Y ESTRUCTURALES): En estos
perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra basica, ancho minimo de solera de cunetas, las
pendientes transversales de los taludes de terraplenes y desmonte, banquinas y calzadas, dimensiones
caracteristicas de las capas de suelo, sub-base, base y pavimentos, pendientes de los contrataludes,
anchos de préstamos laterales, alambrados, etc.-

Para cada disefio del firme se dibujara un perfil transversal tipo con indicacion de las progresivas en que
ha sido construido.

OBRAS DE ARTE: Comprenderan planos de planta, cortes y detalles de su armadura (despiece) en escala
1:50 y 1:20, segun lo disponga la Inspeccidn de todos los puentes de luces mayores de 6 m. y todas las
alcantarillas cualquiera sea su luz.

GEO-REFERENCIACION: Los planos conforme a obra, deberan estar vinculados a la red geodésica oficial
de primer orden de la Provincia de Mendoza, dandole coordenadas a los vértices en el marco de referencia
POSGAR'07, proyectadas al plano segun el sistema Gauss-Krlger.

Ademas, el Contratista debera colocar en las inmediaciones del principio y del final de la obra, dos
conjuntos de puntos y pilares de azimut en lugares accesibles e inamovibles cuya ubicacion debera
solicitarla a la Inspeccion de Obras quien gestionara estos temas en conjunto con el Dpto. Gestion y Control
de Tierras. La determinacién de la cota a colocar se realizara en presencia del Inspector de Obras y de
personal designado del Dpto. Gestion y Control de Tierras. Los puntos y pilares se materializaran
(monumentacion) en un todo de acuerdo a lo indicado en el plano tipo respectivo que figura como Anexo
al presente pliego. A dichos puntos se le daran coordenadas en el sistema local de la obra (de ser
necesario) y en sistema POSGAR'07 (coordenadas X, Y y Z elipsoidal), tal como indica la placa de datos
a colocar en los puntos (puntos fijos y pilares) que detalla el plano obrante en planos tipo y de detalles. Una
vez que se procese la informacidn por parte del Dpto. Gestion y Control de Tierras, el Inspector de Obras
solicitarad mediante nota formal la aprobacion de lo actuado mediante Resolucion de la DPV.

Las tolerancias planimétricas exigidas para dichos puntos, deberan ajustarse al Decreto acuerdo N° 696/02,
instrumentada por Resolucion de la Direccion Provincial de Catastro N° 507/02, ampliada por Resolucion
N° 699/04.

Los originales de los planos conforme a obra, deberan ser presentados en forma completa a la Inspeccion y de
no merecer objeciones de ésta, seran acompafiados de tres copias.

IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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MENDOZA

Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

Se presentara un juego de fotografias obtenidas antes de iniciar los trabajos, durante su transcurso y al finalizar
los mismos, de acuerdo a las indicaciones que haga la Inspeccién acompafiando los archivos magnéticos en un
pen-drive. El conjunto de fotografias y archivos magnéticos se entregara adecuadamente acondicionado en un
album con las indicaciones referente al detalle fotografico.

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales, de los juegos de copias respectivas
y juego de fotografias cuya confeccién estaré a cargo del Contratista, de acuerdo a lo establecido en estas
especificaciones, seran por cuenta del mismo, quien debera incluirlos en los gastos generales de la obra.

Se completa lo detallado precedentemente con lo siguiente: Todos los planos y planillas seran entregados a la
DPV., en soporte magnético (pen-drive) con una leyenda indicando la obra y un archivo indice en donde se
resefie el nombre del archivo y una descripcion de su contenido. En el rétulo de cada ldamina debera consignarse
el nombre del archivo de dibujo respectivo. Se presentaran en formato “dwg” de Autocad (solicitar instrucciones
a la Inspeccion respecto a la version a utilizar).

ARTICULO 8°) - DECLARACION DE CALIDAD Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

La Empresa Contratista debera instalar en obra un laboratorio que tenga todos los elementos, equipos,
instrumental, accesorios y personal necesario para efectuar sus propios ensayos de suelos, hormigones,
mezclas asfalticas, etc., para sus determinaciones de autocontrol. Dichos ensayos deberan ser presentados a la
inspeccion conjuntamente con los pedidos de aprobacién de cada trabajo y/o de materiales, debidamente
firmado por el Representante Técnico de la Empresa Contratista.

La Contratista queda obligada a declarar, en oportunidad de concluir cualquier etapa de trabajos mensurable,
por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad explicita o
implicitamente requeridos en la documentacion que integra el Contrato, interpretados segun las reglas del arte
Y, en su caso, a las ordenes de servicio emanadas de la Inspeccion de Obra.

La declaracion debera incluir los resultados de: replanteos, nivelaciones, ensayos, etc. pertinentes.

La Inspeccion de Obras contara con un plazo de 48 horas (dos dias habiles) para proceder a la aprobacion de
cualquier declaracion de calidad presentada por el Contratista. De no resultar aprobada la declaracion de calidad
presentada por el Contratista, éste debera realizar los trabajos necesarios para ajustarse a los requerimientos
de calidad que se citan mas arriba y la Inspeccion de Obras quedara habilitada a contar con 72 horas (tres dias
habiles) para aprobar cada una de la/s sucesivals declaracion/es de calidad que sean necesarias presentar hasta
tanto pueda considerarse aprobada la etapa respectiva.

La omision de la presentacion de la declaracion de calidad de cualquier etapa de trabajo mensurable y terminado,
inhabilitara al Contratista a realizar cualquier tarea sobre ella que imposibilite a posteriori su posible control.

La declaracion de calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del Contratista y del
Representante Técnico.

Ademas la Empresa Contratista proveera a la Inspeccion de Obra, el correspondiente laboratorio con todos los
elementos solicitados en este pliego, para realizar todos los ensayos de control que efectle la Inspeccion de
Obras de esta DPV.

ARTICULO 9°) - PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION
IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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MENDOZA

Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

Las ofertas susceptibles de ser adjudicadas, surgiran de la aplicacién del siguiente procedimiento de DOBLE
PROMEDIO.

El PRIMER PROMEDIO (PROMEDIO 1) sera el resultado de la media aritmética de todas las ofertas que no
superen en cuarenta por ciento (40%) al Presupuesto Oficial. Se incluird en el calculo de este primer promedio
al Presupuesto Oficial. Las ofertas que superen en 40 % al Presupuesto Oficial seran desestimadas del
procedimiento de adjudicacion.

EI SEGUNDO PROMEDIO (PROMEDIO 2) sera el resultado de la media aritmética de las ofertas admitidas que
resulten MENORES AL PROMEDIO 1.

Las ofertas cuyas cotizaciones sean inferiores al OCHENTA'Y CINCO POR CIENTO (85 %) DEL PROMEDIO 2
quedaran automaticamente desestimadas; las restantes quedaran seleccionadas para la adjudicacion a la oferta
mas conveniente a los intereses de la Reparticion, segun lo establecido en el Articulo 6° del Pliego General de
Condiciones. Sin perjuicio de lo antes expresado, seran admitidas aquellas ofertas que se encuentren en un
entorno del quince por ciento (15%) respecto al Presupuesto Oficial.

ARTICULO 10°) - OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD EQUIVALENTE

A los efectos de que las Propuestas presentadas por los Empresas sean admitidas, los Oferentes deberan contar
experiencia en la Construccion de al menos, de una Obra de Naturaleza y Complejidad equivalente a la que se
licita, segun las definiciones que a continuacion se detallan:

Naturaleza Similar y Naturaleza y Complejidad Equivalente: Asi se identificaran a las obras que, por sus
caracteristicas, resulten igualmente ubicadas en la siguiente clasificacion:

|- De Naturaleza Esencialmente Caminera
Cuando abarcando los rubros tipicos de una obra vial nueva, Reconstruccién, Repavimentacion
o Tratamientos Superficiales, no incluya puentes, o éstos individualmente considerados, no
superen los treinta metros de luz total. En el segundo caso, la incidencia presupuestaria global
de los mismos no superara el 50% del presupuesto total de la obra.
Se consideraran las siguientes complejidades:

1- Movimientos de suelos y bases no cementadas
Cuando se trate de obras camineras que no incluyan la ejecucién de pavimentos
asfalticos o de hormigdn ni bases o sub bases cementadas.
2- Pavimentos Rigidos
3- Pavimentos Flexibles
4- Pavimentos intertrabados
5 Cuando se trate de obras camineras que incluyan la ejecucion de pavimentos asfélticos
con cualquier tipo de capa de rodamiento y bases o sub bases u obras basicas.
6- De Repavimentacion, refuerzo o reacondicionamiento de la capa de rodamiento.
En este caso las complejidades seran las siguientes:
a) De mezclas asfalticas elaboradas en planta.
b) De tratamientos superficiales triples, dobles o simples.
C) De lechadas y microaglomerados asfalticos.

Il - De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Mayores
Construccion, ampliacion y/o reparaciones de Puentes de mas de 30 metros de luz total

(individualmente considerados=, con o sin accesos, y siempre que la incidencia presupuestaria
global de los primeros supere el 50 % del presuplies@2aPaeIg¥maPEMZA-DPV
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Se consideraran las siguientes complejidades:

1- Puentes de grandes luces (atirantados, suspendidos, colgantes, voladizos sucesivos,
por dovelas, etc.)

2- Puentes convencionales
a- De Hormigon b- Metélicos
c- Mixtos d- De Madera

De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Menores

Construccion, ampliacidn y/o reparaciones de alcantarillas y puentes de 30 metros 0 menos de
luz total (individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre que la incidencia
presupuestaria global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra.

De Naturaleza Esencialmente Viales Integrales

Cuando abarcando los rubros tipicos de una obra vial nueva, Reconstruccién, Repavimentacion
o Tratamientos Superficiales, incluya uno o més puentes, y éstos (individualmente
considerados) superen los 30 metros de luz total, y siempre que la incidencia presupuestaria
global de los mismos no supere el 50 % del presupuesto total de la obra.

Se consideraran las complejidades descriptas en los Rubros | y Il complementariamente.

De Naturaleza Esencialmente de Rubros Accesorios del Camino
1-  Demarcacién Horizontal

2- Sefalamiento Vertical

3- lluminacién y/o Semaforizacion

Para cumplir con este requisito las obras deberan reunir las siguientes condiciones:

La fechas de comienzo debe estar comprendida dentro de los ultimos diez (10) afios y estar
ejecutada por el oferente como minimo en un setenta (70) por ciento.

Estar acompafiada por la respectiva informacion completa e indubitable que la respalde y de la que
surjan claramente los tipos de obras y las caracteristicas técnicas sobresalientes de las mismas, sus
plazos y montos contractuales originales y los, en definitiva, realmente insumidos, asi como también
sus fechas de comienzo y de terminacion.

La obra objeto de la presente Licitacion queda definida por:
NATURALEZA: Obra de Naturaleza Esencialmente Caminera
b- COMPLEJIDAD: Pavimentos Flexibles y Rigidos.

a-

ARTICULO 11°) - ALCANCE DE LA CONTRATACION

La contratacidn comprende la provision total de los materiales y la mano de obra necesaria para la ejecucion de

todos los trabajos licitados que incluyen el trasporte, equipos, combustibles, repuestos, reparaciones, seguros,
etc. que hagan a la correcta ejecucion de las tareas detalladas.

Las especificaciones y cantidades resefiadas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben interpretarse como

guia, que indica la naturaleza de los elementos e instalaciones que se han de proveer y las obras que se han de
ejecutar, sin liberarlo de la obligacion de entregar los trabajos realizados en forma de satisfacer de manera
confiable al objeto que se las destina.

IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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MENDOZA

Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

ARTICULO 12°) - REGIMEN PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS

Para determinar las variaciones de precios seré de aplicacion la normativa vigente al momento de la licitacion.
Las variaciones de precios en mas o0 en menos, mes por mes, realizando la actualizacion de los precios unitarios
de todos los items del contrato que intervienen en cada mes de ejecucion, con el siguiente procedimiento:

a) Adoptar como base para el calculo, los anélisis de precios de la oferta de la licitacion.

En caso de crearse items nuevos durante el curso del contrato, sus analisis de precios seran calculados con
valores coincidentes con la oferta de licitacion.

b) Adoptar como valores de referencia basico y del mes de ejecucion los publicados, en las Tablas de Precios
emitidos por el Ministerio de Planificacion e Infraestructura Publica del Gobierno de Mendoza, hasta el momento
que se apruebe por norma legal pertinente, la nueva metodologia, “actualizacion a través de tabla de INDICES”
emitidos por la DEIE “Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas, cuya aplicacion sera obligatoria.

c) Para los componentes del precio unitario a actualizar, se adoptaran los rubros coincidentes de las Tablas
de Precios, hasta el momento que se apruebe por norma legal pertinente, la nueva metodologia, “actualizacion
a través de tabla de INDICES” emitidos por la DEIE “Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econémicas,
cuya aplicacion sera obligatoria.

d) Encaso de no existir un rubro que coincida o represente algun componente del precio, se adoptara el rubro
similar, con menor variacion de costo.

e) Adoptar los valores del mes de ejecucion, los de las Tablas o indices provisorios publicados conforme la
vigencia de las tablas pertinentes, al momento de la emision del certificado ordinario, como actualizacién a
cuenta.

f) La actualizacion definitiva sera determinada con las Tablas o indices del mes de ejecucion, aprobadas por
resolucién ministerial.

g) Elplazo de pago de los certificados de variaciones de precios a cuenta y definitivos, seré el establecido en
los pliegos para el pago de certificados ordinarios a contar de la fecha de publicacion de las tablas o indices
(para los certificados a cuenta) y de la resolucion ministerial (para los certificados definitivos).

h) Los calculos de las variaciones de precios con sus correspondientes coeficientes y soporte de informacion
que los sustenta, seran presentados por escrito por la Empresa Contratista, firmados, dentro de los tres (3) dias
habiles de la fecha de publicacion de las Tablas de Precios o indices (para certificados a cuenta) y de resolucion
ministerial de aprobacion de las mismas (para los certificados definitivos).

i) En caso de no cumplirse con este plazo, el plazo de pago establecido en “f’, sera considerado a partir de la
fecha de conformacion del respectivo certificado por parte de la division certificaciones de la DPV.

j) La documentacién del calculo de variaciones de precios presentada por la Empresa Contratista, sera
verificada por la Inspeccion de la obra en cuanto a la procedencia de los analisis de precios presentados y rubros
adoptados para cada componente del precio y sera elevada en el término de cinco (5) dias habiles a Division
Certificaciones a los efectos de la revision de valores de tablas o indices y los calculos y posterior confeccion del
correspondiente certificado, en un plazo de cinco (5) dias habiles.

El contratista concurrira a Division Certificaciones para la firma del certificado en el dltimo periodo mencionado
y su demora sera imputada al vencimiento del plazo de pago del certificado.

ARTiCULO 13°) - ADOPCION TABLAS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA
PUBLICA O INDICES DE LA DEIE

Las Tablas del Ministerio de Planificacion e Infraestructura Publica o los indices de la DEIE, que se adoptaran
como basicos a los fines del reconocimiento de variaciones de precios, seran las tablas o Indices
correspondientes al mes ANTERIOR al de la apertura de la Licitacion. Si la fecha de apertura de la Licitacion

fuese pospuesta, se considerara como fecha de apertura la ultima fijada.
| F-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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MENDOZA

Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

ARTICULO 14°) - INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO Y ELEMENTOS DE DIBUJO A PROVEER POR EL
CONTRATISTA

1. Una estacion total con las siguientes caracteristicas:

o

© oo N O W

Precision angular Sistema Sexagesimal 5” (Cinco Segundos) o superior
Dos (2) porta-prismas con prismas para alcance minimo de 3000 metros
Precision en la medicién de distancias & (3 mm + 3 p.p.m.) o superior
Aumento 30 x 6 superior y dos (2) bastones telescopicos de 2.5 m de altura
Imagen Derecha

Teclado alfanumérico

Pantalla preferiblemente en castellano

Memoria INTERNA PARA 5.000 puntos minimo.

Tarjeta de memoria o teclado desmontable para carga y descarga de datos desde E.T. a P.C. y
viceversa con lectora correspondiente y/o cable de comunicacion.

e Conjunto de programas de céalculo topografico coordenadas x,y,z.

e Replanteo de coordenadas

Un (1) nivel automatico con circulo horizontal y lectura de la burbuja a prisma tipo WILD o similar, comple-
to.-

Dos (2) miras telescopicas de 5 m de longitud.-

Ocho (8) jalones de 2,5 m de longitud.-

Una (1) cinta métrica de 50 m.-

Una (1) cinta métrica de 30 m.-

Dos (2) cintas métricas de 5 m.-

Un (1) juego de once (11) fichas de Agrimensor.-

Estacas de hierro y madera en la cantidad que estime la Inspeccion.-

. Tres (3) maquinas de calcular electronica tipo cientifica.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Una (1) escuadra de celuloide de 60° de 40 cm de hipotenusa.-

Una (1) escuadra de celuloide de 45° de 40 cm de hipotenusa.-

Un (1) escalimetro de 30 cm con 6 escalas.-

Un (1) transportador de celuloide de 20 cm de diametro.-

Un (1) armario con cerradura y llave.-

Papel, planillas para certificacion de obra ejecutada y utiles elementales de escritorio. -

1 (un) Computador de escritorio para la Inspeccidn de obra con las sig. caracteristicas:

— Procesador Tipo Intel-I7 (modelo 6700 o Superior)

— Placa de Video 2Gb (minimo. Modelo NVIDIA Ge-Force GTX1050 o superior) No Integrada al
Motherboard

— Motherboard Asus o superior, Ocho Puertos USB (min.) Dos frontales.

— Disco rigido HDD Sata3 1TB (min. Modelo Caviar black o superor)

— Memoria RAM: DDR43200Mhz 8Gb (Dual Channel2x8Gb. Tipo Corsair o superior)

— Fuente Alimentacion: 220 V - 50 Hz. - 500W PFC Activo (Tipo coolmaster Thermalteke, Corsair o
superior)

— Lector Multiple de Tarjetas de Memoria

— Lectograbador DVD Multiple Formato.

— Teclado, Mouse Optico 1800dpi (min.) y Parlantes.

— Monitor: 24' color LED (FullHD) HDMI Tipo Samsung o LG (Incluido cables HDMI).

— Gabinete: conforme a Motherboard.

— Impresora: Tinta Negra. Tipo Epson, HP o superior |F-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

— SOFTWARE: (Ultimas versiones editadas en el afio del contrato de la obra) AUTOCAD, MICROSOFT
OFFICE, REVISOR DE FOTOGRAFIAS, ANTIVIRUS, ACROBAT READER, GRABACION DE
CD/DVD, GEOMAP.

— EI computador deberé entregarse funcionando con todos los cables correspondientes y el software
con sus respectivas Licencias. Ademas el Contratista proveera de todos los insumos para el
funcionamiento de la Inspeccidn y la asistencia técnica en caso que fuese necesario.

18. Tres (3) pendrive de 16gb de memoria.

19. Diez (10) resmas de 500 hojas de 80 gr/m2 tamafio IRAM A4 (210 mm x 297 mm).

20. Diez (10) rollos de papel Bond opaco de 80 grs. de 0.91 x 50 m para plotter.

21. Cinco (5) juegos de cartuchos para plotter Canon TM-305 (4 juegos completos).

22. Una (1) Placa de Video 8Gb GDDR6 PCI EXPRESS 3.0 (Una (1) Modelo NVIDIA Geforce RTX2080.
23. Una (1) Computadora de escritorio para el Dpto. de Estudios y Proyectos con las siguientes

caracteristicas:

1) Micro Procesador INTEL CORE 19 12900K 5.2 GHZ ALDER1700.
2) MOTHER ASUS PRIME Z690-P D4 12va GEN DDR4 SOCKET1700.

- CPU INTEL SOCKET LGA1700 FOT 12TH GEN, PENTIUM GOLD AND CELERON PROCESSORS.
- CHIPSETZ690.
- Memoria hasta 4 X DIMM, MAX. 128 GB, DDR4.

3) Graficos

- 1X Display PORT.

- 1X HDMI PUERTO.

- Ranuras de Expansion.

- 1X PCLE 5.0/4.0/3.0 X16.

- 1X PCLE 4.0/3.0 X 16 Ranuras (Soportes MODOX4).
-2 X PCLE 3.0 X 16 Ranuras (MODO X4 Soportes).
-1 X PCLE Ranura 3.0 X1.

4) Almacenamiento

- Soportes X3 M.2 Ranuras y 4X Puertos SATA 6GB/S.
- Puertos de E/S del panel superior.

-1 X Puertos USB 3.2 GEN 2X2 (1XUSB TYPE C).
-1Puerto USB3.2GEN2(1X TYPEA).

-2 X Puertos USB 3.2 GEN 1 (2X TYPE A).

-2 X Puertos USB 2.0 (2X TYPE A).

-1 X DISPLAYPORT.

- 1X Puerto HDMI.

-1 X RANURA VM.2 (CLAVE E).

-1 Puerto ETHERNET REALTEK 2.5 GB.

-5 X Tomas de audio.

-1 X Puerto de salida S/PDIF éptico.

-1 X TECLADO PS/2/PUERTO combinado de mouse.
-FACTOR DE FORMA ATX:30,5 CM X 23,4 CM3.

IF-2023- -GDEMZA-DPV
- MEMORIA DDR4 2X 16GB 32 GB 3200 MHZ. 023-03405336-G
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Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA

Dpto.: Lujan de Cuyo.

ol
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Disco Rigido 2TB SATA IlI

© oo

de video.

Disco solido tipo SAMSUNG 980 PRO MZ-V8P1T0B 1TB NVME

Placa de video ASUS RTX 3090 24 ROG-STRIX-RTX 3090-024G
Fuente EVGA 1000W 80 PLUS GOLD
Gabinete con ventilacion full 4 Coolers + Teclado + Mouse con espacio suficiente para coolers y placa

10) Windows 10 PRO y Office 2019 Licencia full + Instalados y activados.
11) Parlantes tipo 2.1 GENIUS SP-HF800A negro y madera.
12) Monitor 25” 4K 240 HZ Tipo Monitor LED VIEWSONIC 25 XG2530 240HZ 1 MS PRO ESPORT
24. Impresora Epson L14150 con Sistema Continuo Original A3+ o superior para el Dpto. Estudios y

Proyectos.

Tecnologia de Impresion

Resolucién Maxima de Impresion

Resolucion Optica

Tamario Min de la Gota de Tinta

Velocidad de Copia
Cantidad de Copias
Resolucién de Hardware
Tipo de Escaner
Dispositivo Fotoeléctrico

Profundidad del Bit de Color

Paleta de Tintas
Velocidad de Imp ISO

Velocidad de Imp ISO de dob faz

Velocidad de Impresion

Tipo de Tinta

Configuracion de la Tinta

Sistemas de Operacién

Cabezal de impresion PrecisionCore® 4s por
inyeccion de tinta de 4 colores (CMYK)

4800 x 1200 dpi optimizados

9600 dpi interpolados

Tres tamarios de gota de hasta 2.8 picolitros
Negro 16 ISO Cpm, Color 8.8 ISO Cpm
1-999 (sin PC)

1200 X 2400 dpi

Cama plana a color/ADF

Sensor de lineas ColorCIS

48 bits de entrada / 24 bits de salida

Negra, Cian, Magenta y Amarilla

18 ppm ISO en negro / 10 ppm ISO en colores
8.7 ppm ISO en negro / 6 ppm ISO en colores
32 ppm en negro / 20 ppm en colores

Tinta de pigmento negro y tinta dye de colorese
Botella de tinta de capacidad estandar: 6000 paginas
aprox (Negra)  Botella de tinta de capacidad
estandar: 6500 paginas aprox (Negra, Cian,
Magenta, Amarilla)

Cuatro tanques de tinta individuales

Windows 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista/ XP SP3 or later/ XP
Professional x64 Edition SP2 or later Mac OS X
10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x,
MacOS 10.12.x

Funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Temperatura Almacenamiento: -20 ° a 40 °C (-4 ° F a 104 F)
Funcionamiento: 20% — 80% Almacenamiento: 5% a
Humedad o) foi .,
85% (sin condensacion)
Tamafio Impresora: 66.6 x 81.7 x 41.8 cm, Almacenamiento:
66.6 x 48.6 x 41.8 cm
IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
Peso 23 kg
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Dpto.:

Lujan de Cuyo.

25. Dos (2) CONTADOR / CLASIFICADOR AUTOMATICO DE TRANSITO VEHICULAR: Equipo (tipo ADR-
ADR SABRE o similar)
Especificaciones

Carcasa Aluminio fundido resistente a la intemperie, apilable, con asa integral més cerradura de laton
y dos llaves.
Dimensiones 135 mm x 215 mm x 270 mm (5,25 alto x 8,5” ancho x 10,5 profundidad)
Temperatura -40°F to +165°F (-40°C to +74°C)
Pantalla LCD de 8 lineas por 40 caracteres
Entradas 4 interruptores de aire de barrera de agua
(Soporte futuro para cierre de contactos, bucles, piezoeléctricos y WIM)
Grabacion 1, 2, 5, 6, 10, 15, 30 y 60 min.
Intervalo(s) 2, 3, 6, 12 y 24 horas
Periodo de estudio Preestablecido: 24, 48 o 72 horas, 7 dias, continuo o diario
Memoria 16MB fija (flash serial)
Ampliable hasta 4GB (SD)
Autonomia Hasta 6 meses con camaras de carretera
Potencia 6 voltios, 10 amperios-hora.
Comunicacion Hasta 115,2000 bps
Aplicacion
- Unico o multicarril
- 0 “Cualquier” estudio: volumen; clase; velocidad; WIM; etc.
Memoria
- Memoria fija interna estandar: 16 MB
- Opcion de memoria ampliable: tarjeta SD de hasta 4 GB
USB
- El puerto del dispositivo se conecta a com basado en Windows
- El puerto host permite "unidades de memoria USB"
Electronica de alta velocidad y firmware avanzado para datos de muy alta resolucién a 0,01 pies y
0,01 mph.
Interfaz directa Gran pantalla LCD o Teclado facil de usar
- El sistema de menu simplificado mejora la configuracion y el control
Entradas: 4 interruptores de aire protegidos contra la humedad - estandar
Admitira otros sensores en un futuro préximo
Muy bajo consumo de energia y carga rapida de la bateria
Actualizacion directa y sencilla en chasis ADR1000
Datos
- BIN: datos resumidos (agrupados) basados en
- PVR: detallado “por registro de vehiculo”
- Evento: detalles con marca de tiempo para cada evento
Post procesamiento ilimitado
Esquema FHWA "F" o clasificacion definida por el usuario
Comunicaciones Serie y USB.

Testeo de Calidad El correcto funcionamiento de cada unidad debera ser testeado mediante una camara
de ciclos medioambientales computarizada, basado en los estandares NEMA TS2 de proteccién para
rayos.

Garantia

El equipo debera ser garantizado contra defectos de fabyicagion, pMdBrdesahesgeadptaentrega en
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Dpto.:

26. Dos (2) Motobombas Marca Honda o similar de las siguientes caracteristicas:

27.

28.

29.

30.

31.

D. P. V.
MENDOZA
Obra:

CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Lujan de Cuyo.

la Direccion Provincial de Vialidad.
Capacitacién

Los equipos deberan entregarse funcionando, incluyendo el curso de capacitacion al personal de la
Direccién Provincial de Vialidad.

M

Tipo: Motobomba de 76 mm (3”) para agua limpia.

Diametro: 76 mm (3”).

Elevacion total: 26 m.

Succién méxima: 8 m.

Caudal maximo: 50.000 I/h.

Didmetro boca de entrada: 76 mm (3”).
Didmetro boca de salida: 76 mm (3”).
Sello mecanico: Ceramico.

Carcasa: Aluminio.

Impulsor: Fundicion de hierro.

Cubierta del impulsor: Fundicion de hierro.

OTOR:

Modelo: M70 OHV.

Tipo: Nafta 4T OHV.

Cilindrada: 208 cm3.

Potencia: 4 KW (5,4 HP).

Arranque: Manual.

Sensor de aceite: Sl.

Filtro de aceite: Papel con prefiltro.
Autonomia: 2 horas.

Tanque de combustible: Capacidad 3,7 1.
Peso: 23 kg.

Potencia: 76 CV
Cilindrada: 121,6 cm3
Peso: 9,8 kg

Longitud espada: 120 cm

Potencia: 29CV
Cilindrada: 44 3 cm3
Peso: 8,0 kg

Dos (2) Motosierras Marca Stihl, Husqvarna o similar de las siguientes caracteristicas

Dos (2) Motoguadafias Marca Stihl, Husqvarna o similar de las siguientes caracteristicas

21

Un (1) casco de proteccion de color blanco para uso de cada integrante del personal de Inspeccion y
provision de cascos verdes para personal de visita. Estos elementos seran de uso obligatorio para todo
el personal de la Inspeccidn durante la prestacion de servicios en obra.

Una (1) camara fotogréfica digital de min 8 megapixeles, 2gb de memoria, pantalla SGMM, zoom 6ptico

y digital (Ultimo modelo equivalente al especificado en el afio de contrato de la obra) con pilas recargables,
cargador de pilas y estuche de camara.

Un (1) equipo de dos radios teléfonos portatiles (walkie-talkie) con alcance minimo compatible con el

alcance de la estacion total.

32. Servicio de Internet de banda ancha.

33. Servicio telefonico movil para comunicacion del personal de la Inspeccion con minimo dos (2) aparatos.
IF-2023-03405336-GDEMZA-D
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MENDOZA

Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

Las especificaciones de la estacion total, computadora, impresora, camara fotografica, y equipos de radio
deberan actualizarse segun los ultimos modelos equivalentes al especificado en el afio del contrato de la obra.
Todos los elementos deberan ser aprobados por la Inspeccion y provistos por el Contratista a la fecha de
iniciacion del replanteo.-

El costo que demande la cumplimentacidn de las presentes especificaciones no recibira pago directo alguno ya
que su costo debe incluirse dentro de los precios unitarios de cada uno de los items de la presente obra.

Todos los equipos y elementos detallados quedaran en poder de la Contratista a partir de la Recepcidn Provisoria
de la obra, con excepcién de los puntos 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 que deben entregarse en el Dpto. de
Estudios y Proyectos, el punto 25 que debe entregarse en el Dpto. Planeamiento y los puntos 26, 27 y 28
que debe entregarse en la Gerencia Operativa en un plazo maximo de 90 dias contados a partir de la
aprobacion del Acta de Replanteo de la obra y quedaran en poder de la DPV.

ARTICULO 15°) - ELEMENTOS PARA ENSAYOS

El Contratista debera proveer los siguientes elementos y equipos para el Laboratorio de obra los que quedaran
en su poder una vez finalizada la misma:

1 Balanza electrénica digital de 25 Kg de capacidad, sensibilidad al gramo.

1 Balanza electronica digital con capacidad maxima de 8 Kg y sensibilidad al 0.1 gr

1 Balanza electronica digital, capacidad de 200 gr. sensibilidad 0.1 mg.

1 Juego de cribas de abertura cuadrada de malla indeformable de 0,35 m. x 0,35 m. de lado.

1 Juego de tamices "IRAM" de abertura cuadrada de malla indeformable, en caja circular de metal con

tapa y fondo.

Termdmetro de maxima y minima.

Pluviémetro.

Termémetros de vidrio, sensibilidad al grado centigrado, escala de 0° C a 200°C.

10 Bandejasde0,70 m. x 0,45 m. x 0,10 m.
) 10 Bandejas de 0,40 m. x 0,50 m. x 0,10 m.
) 10 Bandejas de 0,25 m. x 0,25 m. x 0,10 m.
)
)

Q1 B~ W N —
—_— — — ~— ~—

6
7
8
9
1
1
1

)
)
)
)
0
1
2) 10 Bandejas de 0,15 m. x 0,15 m. x 0,06 m.

3) Pinceles de cerda NO 14,

4) Cucharas de albariil.

5) 2 Cucharines de albaiiil.
6) 2 Cucharas de almacenero (grande).
7) 2 Cucharas de almacenero (chica).
8) 20 Bolsas de lona de 0,40 m. x 0,60 m. con cordon para cerrar.
9) 100 Bolsas de polietileno de 200 micrones para 5 Kg.
0) Lona de 2 m. x 2 m. para cuarteo.
1) 1 Nivel de albail.

2) 1 Martillo (de 250 gr).
3) 1 Cortafierros.

4) 1 Pinza.

5) 1 Juego de llaves fijas.

6) Destornillador (20 cm).

7) 1 Aparato para tamizar mecanico.
8) Maza de Albafil (3 Kg).

9) 1 Pico de punta y pala.

0)

Pico de punta y hacha. | F-2023-03405336-GDEMZA-DPV
31) 1 Hachuela.

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
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Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

32) Pala ancha y 1 pala corazon.
33) Pares de guantes de amianto.
34) Pares de guantes de goma (industrial).
35) 2 Cepillos de cerda y cobre para limpiar tamices.
36) Maquina de calcular electrénica tipo cientifica.
37) 1 Horno con termostato capacidad 200°C sensibilidad +- 3°C con termémetro hasta 200°C al 10C.
38) 50 Pesafiltros de aluminio con tapa de 5 cm. de diametro x 4 cm. de altura.
39) 10 Capsulas semiesféricas enlozadas de 11cm. de diametro.
40) 2 Bandejas para lavar.

41) Mortero de porcelana de 0,30 m de didmetro con pildn revestido de goma.
42) 1 Horno eléctrico sensibilidad +- 1°C con termostato hasta 150°C al 19C.
43) Probetas graduadas de 1000 cm?:
44) Probetas graduadas de 500 cm?:
45) Probetas graduadas de 100 cm3.
46) Mecheros de gas tipo Bunsen con tubo de goma para su conexion.
47) Tripodes de hierro.

48) Pinzas para retirar pesafiltros de la estufa.

49) Tripode para bafio de arena.

50) Mangueras para agua.

51) 1 Cinta métrica de 5 m.

52) 1 Cinta métrica de 25 m.

53) 1 Equipo metélico para cuartear muestras.

54) Un vidrio grueso (30 x 30 cm).

55) 10 tarros cilindricos con tapa hermética capamdad 10 litros.

56) Una cocina industrial a gas con quemador de seis (6) hornallas.
57) Mesa, sillas y estante segun requerimiento de la Inspeccion.

58) Dos (2) ventiladores de pie.

Ademas de los elementos citados, segun la obra contenga trabajos que incluyan la ejecucion de capas de suelo,
obras de Hormigon y/o riegos asfélticos o mezclas bituminosas, el Laboratorio de obra debera contar con los
siguientes equipos y elementos:

-OBRAS CON EJECUCION DE CAPAS DE SUELOS

1. Un aparato tipo Casagrande para determinacion de Limite Liquido.
2. Un aparato mecanico de compactacion tipo Proctor.
3. Un aparato completo para medir densidades en terreno por el método del cono de arena.
4. Un equipo completo para medir equivalente de arena.
5. Un equipo completo (prensa y moldes) para medir penetracion e hinchamiento para la determinacion
del Valor Soporte Relativo.
6. Un equipo completo para medir lajosidad y elongacién de las particulas.
7. Elementos para efectuar ensayo de determinacion de sales totales y sulfatos.
-OBRAS DE HORMIGON
1. Una prensa hidraulica capacidad 100-120 t, con rétula en una de sus placas para la rotura de probetas
de hormigdn y sistema de medicion de fuerza con precision 500 kg minimo.
2. Quince moldes cilindricos con base para probetas de hormigdn de 15 cm de diametro por 30 cm de
altura.
3. Dos conos tipo Abrams con base para medir asentamienis-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

4. Un aparato para medir aire incorporado tipo Washington.(*)

-OBRAS CON RIEGOS ASFALTOS Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS

—_

Un equipo completo para medir recuperacion de asfalto por el método Abson.

Un equipo completo (prensa, fleximetros, equipo compactacion, termometro, pileta, etc.) para medir
Estabilidad y Fluencia Marshall en mezclas bituminosas.

Un equipo completo para medir residuo asfaltico (método de destilacion.)

Un equipo completo para medir penetracién sobre residuo asfaltico.

Un equipo completo para medir ductilidad sobre residuo asfaltico.

Aparatos y elementos para medir solubilidad en tricloroetileno.

Elementos para medir Oliensis.

N

No ok w

(*) No se requieren para esta obra.
ARTICULO 16°) - PERIODO DE VEDA DE USO ASFALTICO

Se tendra en cuenta lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para cada item en
particular.

En caso de no existir definicion en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares del periodo de veda para
uso asfaltico, deberan tomarse las siguientes indicaciones:

-No se permitira la ejecucion de los trabajos correspondientes al riego de imprimacion, 0 mas general para
cualquier tipo de riego asfaltico, cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 17° C para los
cementos asfalticos, 10° C para los asfaltos diluidos de endurecimiento lento 0 medio y 15° C para los asfaltos
de endurecimiento rapido y emulsiones.

-La Inspeccidn de obras en casos excepcionales podra autorizar modificaciones a las temperaturas indicadas
precedentemente hasta en 2° C por debajo, siempre y cuando las condiciones ambientales prevalecientes
manifiesten clara tendencia en ascenso de la temperatura.

-La elaboracién y colocacion de mezclas con cementos asfalticos, deberan suspenderse cuando la temperatura
ambiente descienda de los 8° C.

-Nunca se autorizara distribuir productos bituminosos o mezclas sobre superficies heladas.

-En cualquier caso, previo al riego de imprimacion, se debera controlar antes de efectuar el mismo, que la
superficie a imprimar mantenga las mismas condiciones de humedad y densidad alcanzada al momento de su
aprobacion.

ARTICULO 17°) - SENALAMIENTO OBRA EN CONSTRUCCION

El sefialamiento de Obra en Construccidn sera a cargo exclusivo de la Contratista en toda la longitud de la Obra,
durante el plazo que duren los trabajos y deberé respetar en todo lo especificado en el Capitulo 18 “Sefialamiento
de Obra en Construccion” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV y lo estipulado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares en el item N° 27.

IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

ARTICULO 18°) - PROVISION DE CARTELES DE OBRA

La Empresa oferente debera proveer al momento del inicio de la obra un (1) cartel de obra con las dimensiones
y especificaciones que se consignan en plano de detalle adjunto y que forma parte de la documentacion
licitatoria.

ARTICULO 19°) - INSCRIPCI()N Y HABILITACION EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS

La Empresa Oferente deberéa presentar junto con la documentacion en el Sobre N° 1 el Certificado de Habilitacion
para la Licitacién del RACOP en el Rubro 200 - Vial y Ferroviaria y como minimo en las sub-especialidades que
correspondan a esta obra. Asi mismo el Certificado de Habilitacion debera estar librado para la presente obra y
expediente de tramitacion de la misma (Decreto 1033/2022).

ARTiCULQ 20°) - MODIFI,CACI(')N DEL ART. 1.3.1.7) DEL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE LA
LICITACION Y FORMACION DEL CONTRATO

El art. 1.3.1.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera:
1.3.1.7) La copia del pliego digital de la licitacion, descargado de la pagina institucional de la DPV, en
soporte magnético junto a la declaracién jurada que indique que el mismo es copia fiel del PUBLICADO por
la DPV 'y los comunicados aclaratorios enviados por la DPV a los oferentes.
La declaracion jurada y los comunicados aclaratorios estaran debidamente firmados en todas sus fojas por
el Representante Legal y Representante Técnico debidamente designados en Asamblea para la presente
obra.

ARTICULO 21°) - PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LOS OFERENTES

Toda la documentacion (excepto el Pliego de Licitaciéon Publica) debera ser presentada por los oferentes en
papel y soporte magnético (PEN DRIVE). Tanto los documentos que incorpore en antecedentes (sobre N°1)
como la propuesta econdémica completa (sobre N° 2), deberén estar debidamente firmados en todas sus fojas
por el Representante Legal y Representante Técnico debidamente designados en Asamblea para la presente
obra.

Todos los documentos que se incorporen en antecedentes (sobre N°1) como la propuesta econdmica completa
(sobre N° 2) se presentaran en forma unificada en sendos archivos digitales (en formato pdf), uno para el sobre
N°1'y otro para el sobre N° 2.

ARTICULO 22°) - MODIFICAQI()N AL ARTi(}ULO 85° DEL PLIEGO DEL PLIEGO GENERAL DE
CONDICIONES DE LA LICITACION Y FORMACION DEL CONTRATO

De acuerdo a lo dispuesto por Resolucion N° 904/02 modificase el Articulo 85° del Pliego General de Condiciones
de la Licitacién y Formacion del Contrato, quedando redactado de la siguiente forma: No se trabajara en las
horas comprendidas entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio, ni los sabados
después de las TRECE (13) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del Contratista,
la Inspeccidn autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo anterior.

En estos casos serd por cuenta del Contratista, el pago de todos los suplementos que establecen las
disposiciones vigentes para su personal. Los Importes que por este concepto resulten y que deba percibir el
personal de Inspeccidn, sera a cargo de la DPV.

IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV

Pliegos Complementario de Condiciones Pagina 18 de 21

Pagina 25 de 189



EX-2023-03397972-GDEMZA- -DPV

26

D. P. V.

MENDOZA

Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo.

ARTICULO 23°) - PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION

El Contratista impedira que los usuarios (conductores, ciclistas o peatones) puedan transitar por los tramos de
caminos no habilitados o que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de
obras en ejecucion, que puedan ser motivos de accidentes, a cuyo efecto colocara carteles de advertencias,
barrera u otro medio eficaz. Sera responsable de la colocacion de los carteles, sefiales y balizas indicadoras de
los lugares peligrosos que existieren como consecuencia de la ejecucion de las obras o tareas de cualquier
indole en los tramos en obra y debera adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.
QUEDA ESTABLECIDO QUE EL CONTRATISTA NO TENDRA DERECHO A RECLAMO DE
INDEMNIZACIONES O RESARCIMIENTO ALGUNO POR PARTE DEL COMITENTE, EN CONCEPTO DE
DANOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR EL TRANSITO PUBLICO EN LAS OBRAS, QUEDANDO EL
COMITENTE EXIMIDO DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS ACCIDENTES QUE SE PRODUZCAN.

ARTICULO 24°) - VISITA DE OBRA

La presentacion de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el emplazamiento de las obras
y sus alrededores, el estado y caracteristicas de las mismas, que ha obtenido por si mismo, bajo su propia
responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuracion, naturaleza del terreno
y estructura, para ejecutar las obras de acuerdo a las presentes especificaciones.

Cabe aclarar que deberéa presentar una declaracion jurada de haber visitado el lugar de las obras.

ARTICULO 25°) - EQUIPOS MINIMOS PARA LA OBRA

Para la ejecucidn de la presente obra el Contratista debera presentar el Listado de Equipos y Maquinarias a
utilizar en la presente obra, con sus caracteristicas, antigliedad y detalles técnicos, de manera que resulten
apropiados, eficientes, eficaces y suficientes para la realizacién de todos y cada uno de los trabajos de la
presente obra en tiempo y forma.

Todos los equipos deberan cumplir acabadamente con el objetivo de su funcién, pudiendo de contrario exigir la
Inspeccion su reemplazo por otros mas adecuados en cualquier etapa de la obra. El plazo de obra no debera
resentirse como consecuencia del recambio y/o reparacion de cualquiera de los equipos que se utilicen en la
misma.

Estos equipos deberan estar disponibles, instalados y en perfecto estado de funcionamiento en obra con una
antelaciéon adecuada para la realizacién de las tareas de acuerdo a la Programacién de Obra aprobada.

ARTICULO 26°) - SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra adopta a la “UNIDAD DE MEDIDAS” como modalidad de contratacion tal como lo establece el
inc. A) del art. 15 de la ley 4416/80 — Ley de Obras Publicas.

ARTICULO 27°) - CONSTANCIA DE HABER ADQUIRIDO LOS PLIEGOS Y BASES DE LICITACION

Fijase el costo, del presente pliego y base de la licitacion, igual al (1%0) UNO POR MIL del monto del presupuesto
oficial de la obra.

ARTICULO 28°) - MOVILIDAD DE OBRA PARA LA INSPECCION (Topografia y Laboratorio)

El Contratista debera suministrar para la movilidad de la Inspeccion de Obras (Topografia y Laboratorio), durante

el plazo de ejecucion de la obra desde la fecha de replanteo y hasta la recepcion provisional de los trabajos un
| F-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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automotor de idénticas caracteristicas de las indicadas en la Especificacion Técnica Particular correspondiente
al ftem N° 25 “Movilidad para el Personal de Inspeccién” y bajo las mismas condiciones alli detalladas.

El vehiculo debera encontrarse en el local para la Inspeccion de Obras, al iniciarse las tareas diarias y mientras
duren las mismas. Sera utilizado exclusivamente para las necesidades de la obra y dentro de los limites
de la misma. La movilidad indicada seréa para uso exclusivo en obra para la Inspeccion de Obras (lo que incluye
el traslado del personal, elementos de topografia y laboratorio, herramientas menores, etc.). En caso que la
misma circunstancialmente no esté siendo ocupada por la Inspeccion de Obras, la Contratista podra solicitar su
uso, de ser necesario, para el traslado de muestras y probetas a laboratorio externo para su ensayo, previa
conformidad de la Inspeccidn de Obras. En cualquier caso, la prioridad de uso la tendréa el Personal de Inspeccion
de Obras.

La provision de la unidad mencionada, como asi los gastos de sueldos o jornales del personal encargado de su
conduccion, combustibles, lubricantes, neumaticos, reparaciones, repuestos, seguros, patentes y demas gastos
necesarios para las mismas, no recibiran pago directo alguno y estaran a cargo exclusivo del Contratista.

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, daré lugar a la aplicacion de las
multas que se establezcan en la especificacion particular correspondiente al item N° 28 “Movilidad para el
Personal de Inspeccion”.

ARTICULO 29°) - MODIFICACIONES AL ARTiCULO 1° DEL PLIEGO DEL PLIEGO GENERAL DE
CONDICIONES DE LA LICITACION Y FORMACION DEL CONTRATO

El art. 1.3.1.2 del Pliego General de Condiciones de la Licitacién y Formacion del Contrato queda anulado y
redactado de la siguiente manera:
1.3.1.2) La Documentacion que acredite la Inscripcion actualizada en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la Construccion (Decreto Nacional N° 1309/96).

El art. 1.3.1.14 del Pliego General de Condiciones de la Licitacion y Formacion del Contrato queda anulado.
ARTICULO 30°) - PRESENTACION DE ANALISIS DE PRECIOS

En funcidn de lo establecido en el Pliego General de Condiciones de la Licitaciéon y Formacién del Contrato
aprobado mediante Resolucidn N° 571/01 (Art. 1° y 96°) los Andlisis de Precios deberan presentarse segun
modelo adjunto como Anexo Il en el citado pliego. La falta de cumplimiento de esta exigencia se considerara
como causal de rechazo expreso de la Oferta durante el estudio de las mismas. —

ARTICULO 31°) - OFERTA DE ALTERNATIVA OBLIGATORIA

La Contratista debera presentar al momento de la licitacion segin se establece en el Pliego General de
Condiciones de la Licitacién y Formacion del Contrato la oferta correspondiente a una Alternativa Obligatoria
que consiste en ofertar los mismos trabajos definidos en la documentacion Licitatoria, pero con la consideracion
en el precio de los items y de la obra total del otorgamiento por parte del Comitente de un anticipo financiero del
20% al inicio de la obra. Este anticipo financiero se ajustara al mes anterior al de la Resolucion de aprobacion
del contrato siguiendo lo metodoldgicamente establecido en ARTICULO 12°) - REGIMEN PARA EL
RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS.

La falta de presentacion de la alternativa obligatoria sera causal de rechazo expreso de la oferta.

ARTICULO 32°) - PRESENTACION DE METODOLOGIA DE TRABAJO

El Oferente debera presentar junto a la oferta una descripcion metodoldgica del trabajo a realizar, las etapas o
frentes de obra a tener, si utilizara desvios por sectores y si los misn§¥2SoA3IDRBenE BB o REMos equipos
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a utilizar y toda otra informacién, croquis, planos, etc. que permita tener una idea cabal de la forma en el Oferente
encarara la ejecucion en obra del proyecto de resultar adjudicatario. —

ARTICULO 33°) - COMPRE MENDOCINO

Es de aplicacion en esta obra lo establecido en la Ley Provincial N° 7038 que da preferencia a la contratacion
de empresas mendocinas (Art. 19 - Decreto Ley Provincial N° 4416 de Obras Publicas). El beneficio consiste en
aceptar a los fines de la adjudicacion para las empresas mendocinas (Art. 3 — Ley Provincial N° 7038) una oferta
de hasta el 2% por sobre cualquier otro monto de oferta de empresa no mendocina en condiciones de convertirse
en oferta potencialmente adjudicable. —
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Esc. 1:20

Placa de advertencia
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Direccion Provincial de Vialidad
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7
S
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‘ Detalle de la punta de
la varilla central

Hierro galvanizado de @ 16
Esc. 1:1

0,002
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Hormigén H-25
con esmaltado
sintético rojo

Perforacion en el
centro de la varilla,
@16 varilla central de 5 mm de profundidad

. ) y 1.5mm de diametro
de hierro galvanizado
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ITEM N° 1: ERRADICACION DE ARBOLES, EXTRACCION DE TOCONES Y FORESTACION

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Seccién 1.1
Desbosque, Destronque y Limpieza de Terreno y Seccién 1.2 Erradicacion de Arboles y Tocones,
la Ley 7874 y su Decreto Reglamentario 1099/2009 (Provincia de Mendoza).

a) Erradicacion de arboles y extraccion de tocones
b) Provision de forestales

¢) Plantacion y mantenimiento de forestales

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista debera tener especial cuidado cuando trabaje
en las inmediaciones de servicios existentes, por lo que, tanto en el ANEXO 6 - Pliego de
Especificaciones Técnicas Socio Ambientales (ETAS) como en el ANEXO 7 - Plan de Gestién
Ambiental y Social (PGAS), encontrara especificaciones adicionales para la realizacion de las
tareas previstas en el presente item.

a) Erradicacion de arboles y tocones

DESCRIPCION

El punto 1.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

- Este sub-item consiste en la demarcacion, erradicacién, destroce y retiro de la zona de
camino de forestales, tocones y productos sobrantes de dichas operaciones segun consta
en cédmputo meétricos y planos.

- Previo al inicio de estos trabajos el Contratista presentara el Plan de Forestacion cuya
documentacion contendra como minimo las planimetrias en las que se indicaran los
arboles a erradicar y la totalidad de los arboles a implantar que no superaran de 5
ejemplares por cada arbol erradicado (5 x 1). El Plan de Forestacion debera tramitarse
para su visado en el Area Ambiental (Dpto. Planeamiento - DPV) y posteriormente en la
Asesoria Forestal de Gerencia Operativa de la DPV. Con la conformidad de la DPV, el
Plan de Forestacion debera tramitarse para su aprobacion en la Direccion de Recursos
Naturales Renovables (DRNR) de la provincia. No se dara inicio a los trabajos de este
sub-item sin la aprobacion de la DRNR.
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Los trabajos de erradicacion de forestales deberan realizarse con cortes de la madera de minimo
2.20 m. La madera asi cortada debera ser trasladada a:

1) Forestales propiedad de la DPV: Donde proponga la Contratista y
apruebe la inspeccion ambiental y/o de obra que no afecte la
estética del lugar, el drenaje natural, a terceros o a la DPV.

2) Forestales propiedad del DGI: Donde indique la Inspeccion de zona
del DGI.

- Se incluye en este sub-item la erradicacion de los tocones existentes de antiguos cortes
de forestales, incluyendo su carga, transporte y descarga fuera de la obra, en lugares
propuestos por la Contratista y aprobados por la Inspeccién de obra y la Inspeccion
Ambiental que no afecte la estética del lugar, el drenaje natural, a terceros o a la DPV.

- Las excavaciones efectuadas para erradicar los arboles y tocones seran rellenadas con
material apto, que debera compactarse hasta obtener un grado de compactacién por lo
menos igual al 95% de la Densidad Proctor para el suelo de relleno utilizado y superior a
la densidad del terreno circundante. -

MEDICION

El punto 1.1.3 queda anulado y reemplazado con lo siguiente:

Los arboles y tocones a erradicar se mediran por unidad. El diametro de los arboles y tocones a
computar serda medido a una altura de 0,50 metros sobre el nivel natural del terreno. Se
computaran aquellos cuyo diametro, medido en la forma especificada, exceda de 0,20 metros.

FORMA DE PAGO

El punto 1.1.4 queda anulado y reemplazado con lo siguiente:

Erradicacién de arboles y extraccion de tocones: Las cantidades medidas en la forma
especificada, se pagaran al precio unitario del Contrato para este sub-item y sera retribucién total
por los trabajos especificados en la presente como erradicacion de arboles y extraccion de
tocones, ademas de la mano de obra, equipos, herramientas, etc. y toda otra operacién o material
necesarios para el cumplimiento de los trabajos aqui especificados.
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b) Provision de forestales

DESCRIPCION

El punto 1.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

Se incluye en este sub-item la provisién de los ejemplares en los sitios donde la inspeccion
ambiental y/o de obra y la autoridad local de la Direccion de Recursos Naturales
Renovables (DRNR) lo requiera (en obra o en vivero propio). Del total de los ejemplares
a proveer que correspondan a este tramo, aquellos que se destinen a la zona de obra
(sino pudieran ubicarse todos) se implantaran en nichos construidos a tal fin segun se
detalla en el plano tipo correspondiente y en lo posible en las proximidades de canales y
cunetas.

Estan incluidos en este sub-item la provisién a la Asesoria Forestal de la Direccion
Provincial de Vialidad de Mendoza de 282 ejemplares para terminar de dar cumplimiento
a la Resolucién 1223/2021 de la Direccion de Recuersos Naturales Renovables. La
Asesoria Forestal debera entregar a la Inspeccién de Obras la constancia fehaciemente
de la provision efectuada con la que se termina de dar cumplimiento a lo indicado en la
resolucion antes citada.

Esta previsto en esta obra el reemplazo de los forestales erradicados por nuevos
forestales arazon de 5 forestales a proveer por cada arbol extraido (5 x 1), segin computo
métrico, detalle de especies adjunto a la presente especificacion y siguientes indicaciones:

a) Las especies a utilizar estan condicionadas por las caracteristicas fisicas naturales
de cada zona, por lo tanto se tomara como guia la lista de la Tabla adjunta “Lista
orientativa de especies adecuadas para arbolado publico”, para elegir los
forestales mas adecuados a cada caso.

b) Las especies a proverer responderan al Plan de foretacion que debe presentar el
contratista para ser aprobado por la Inspeccién Ambiental y de la Obra, la Asesoria
Forestal y por la autoridad local de la Direccidn de Recursos Naturales Renovables
(DRNR).
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Las plantas deben tener por lo menos tres afios de vivero.

La altura de los ejemplares debe ser de 2.5 a 3 metros de fuste recto. Las plantas
que no cumplan con esta condcidn seran rechazadas por la Inspeccion Ambiental
y/o de Obra.

En lo posible se deben comprar plantas con certificado de calidad, en su defecto
asegurar que los arboles tengan buen estado sanitario y vegetativo, que pueden
ser reconocidos los que tienen: buen desarrollo radicular, buen desarrollo del
tronco y yemas bien formadas. Consultar al respecto a la Asesoria Forestal de la
DPV vy a la Inspeccion Ambiental de Obra.

Los Forestales sobrantes del (5 x 1) que no puedan implantarse en obra de
acuerdo al Plan de Forestacion, deberan ser provistos al Vivero de la DRNR
o donde la DRNR lo indique mediante Acta correspondiente firmada por el
Responsable de la DRNR receptor de los ejemplares sobrantes, el
Representante Técnico de la Contratista, el Inspector de Obras y la
Inspeccion Ambiental de la Obra.

El punto 1.1.3 queda anulado y reemplazado con lo siguiente:

Los arboles a proveer segun estas especificaciones se mediran por unidad.

FORMA DE PAGO

El punto 1.1.4 queda anulado y reemplazado con lo siguiente:

Las cantidades medidas en la forma especificada, se pagaran al precio unitario del Contrato para
este sub-item y sera retribucion total por la provisién de las plantas en obra o en la DRNR o donde
lo indique la DRNR, por lo que se incluye la provision de los ejemplares, traslado, ademas de la
mano de obra, equipos, herramientas, etc. y toda otra operacién, mano de obra o material
necesarios para el cumplimiento de los trabajos aqui especificados.

¢) Plantaciéon y mantenimiento de forestales

DESCRIPCION
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El punto 1.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

- Se incluye en este sub-item el replante de ejemplares en los sitios donde la inspeccién
ambiental y/o de obra y la autoridad local de la Direccién de Recursos Naturales
renovables (DRNR) lo requiera y en un todo de acuerdo al Plan de Forestacién propuesto
por la Contratista y aprobado por la Inspeccion Ambiental y de la Obra, la Asesoria
Forestal y por la autoridad local de la Direccién de Recursos Naturales Renovables
(DRNR). Los ejemplares se ubicaran en nichos construidos a tal fin, cuando corresponda,
segun se detalla en el plano tipo correspondiente y en lo posible en las proximidades de
canales y cunetas.

- Se incluye en este item el replante de ejemplares en los sitios donde la inspeccién
ambiental y/o de obra y la autoridad local de la Direccién de Recursos Naturales
renovables (DRNR) lo requiera de nuevos forestales a razén de hasta 5 forestales a
proveer por cada arbol extraido (5 x 1), segun computo métrico, detalle adjunto a la
presente especificacion y siguientes indicaciones:

a) Las especies a utilizar estan condicionadas por las caracteristicas fisicas
naturales de cada zona, por lo tanto se tomara como guia la lista de la Tabla
adjunta “Lista orientativa de especies adecuadas para arbolado publico”, para
elegir los forestales mas adecuados a cada caso.

b) Las especies a proveer responderan al Plan de foretacién que debe presentar el
contratista para ser aprobado por la Inspeccién Ambiental, la Asesoria Forestal y
de la Obra y por la autoridad local de la Direccion de Recursos Naturales
Renovables (DRNR).

c) De la totalidad de los forestales (3 x 1) se replantara cuantos sea posible
respetando la seguridad vial y la distancia minima entre forestales siguiendo las
presentes indicaciones:

- Es aconsejable una distancia entre especies de 10 a 12 metros.

- Construccion de un nicho o receptaculo de 0,80 a 1,00 m de lado, al ras
del canal, cuneta o dotacién de agua para riego.

- Cada plantin se alojara en un receptaculo (nicho), que sera rellenado con
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suelo fértil conformado por: tierra de embanque (70%), turba no salina
(20%) y guano u orujo agotado (10%), hasta la altura de cuello de la
planta.

- Cada planta sera ajustada a un tutor de madera de 2,5" a 3" cuadradas de
secciéon minima y 2,20 m de longitud, que se hincara en el suelo en
aproximadamente 0,50 m a 0,60 m, (el sector de tutor que permanecera
enterrado debera ser tratado con algun impermeabilizante que asegure
mayor vida util) y que sostendra a la planta con por lo menos 2 ataduras
de totora natural o sintética que no produzcan estrangulamientos ni
deformaciones del tallo. -

- La profundidad del pozo (aproximadamente 0,80m) depende de la
longitud radicular de la especie utilizada (considerando que la plantacién
se debe efectuar desde el cuello del forestal hacia abajo).

- Las plantas deben tener por lo menos tres afios de vivero.

- La altura de los ejemplares debe ser de 2.5 a 3 metros de fuste recto. Las
plantas que no cumplan con esta condiciéon seran rechazadas por el
Inspector de Obra.

- La plantacion se puede efectuar en cualquier época del afo si esta
envasada y en primavera si esta a raiz desnuda. En cualquier caso,
siempre se buscara dentro del plazo de obra el mejor momento para
efectuar la tarea.

- Enlo posible se deben comprar plantas con certificado de calidad, en su
defecto asegurar que los arboles tengan buen estado sanitario y
vegetativo, que pueden ser reconocidos los que tienen: buen desarrollo
radicular, buen desarrollo del tronco y yemas bien formadas. Consultar al
respecto la Asesoria Forestal de la DPV y en la Inpseccion ambiental de
la Obra.

RIEGO: Desde la implantacién v hasta el fin del periodo de garantia de la obra, el
Contratista efectuara un riego cada 7 dias a razén de 10 a 15 litros de agua a cada ejemplar

implantado. -
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Un mes después del establecimiento de los ejemplares plantados, se verificara el buen estado
de los mismos. En caso que sea necesario, se reemplazara el ejemplar muerto o que no tuvo el
prendimiento requerido, por otro en buen estado sanitario y vegetativo y se volvera a verificar su
estado dentro de un mes.

El Contratista repondra las plantas que se sequen, de modo que a la Recepcién Definitiva se
cuente con un numero de ellas en buen estado vegetativo no menor que efectivamente plantado
y pagado.

MEDICION

El punto 1.1.3 queda anulado y reemplazado con lo siguiente:

Los arboles a plantar en definitiva en la obra y el mantenimiento de los mismos se mediran por
unidad.

FORMA DE PAGO

El punto 1.1.4 queda anulado y reemplazado con lo siguiente:

Los forestales o plantas efectivamente implantadas definitivamente en la obra, mantenidas en la
forma especificada hasta la recepcion definitiva y medidas en la forma espcificada, se pagaran al
precio unitario del Contrato para este sub-item y sera retribucion total los trabajos de excavacion,
retiro del material sobrante, incorporacién de tierra apta para el enraizamiento, por la provision
del agua para riego desde su implantacion hasta recepcién definitiva, ademas de la mano de
obra, equipos, herramientas, etc. y toda otra operacion o material necesarios para el cumplimiento
de los trabajos aqui especificados.
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Politica ambiental, permanente, racional y sustentable para el control, conservacion y preservacion del
arbolado publico.

LEY 7.874

MENDOZA, 11 de Junio de 2008

Boletin Oficial, 29 de Julio de 2008

Vigente, de alcance general

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

CAPITULO I.- Objeto, disposiciones generales y declaraciones.

Articulo 1.- La presente Ley tiene por objeto proteger y mejorar el medio ambiente de la Provincia de Mendoza, a través
de la implementacién de una politica ambiental, permanente, racional y sustentable para el control, conservacion y
preservacion del arbolado publico.

Articulo 2.- Las disposiciones de esta ley establecen un marco legal, técnico y financiero que permitan a las autoridades
de aplicaciéon y competentes realizar las tareas de investigacion, control, conservacion, preservacion y desarrollo del
Arbolado Publico de Mendoza, ademas establecer una politica de estado permanente en cuanto a la concientizacion
de la comunidad de los valores naturales y culturales del arbolado y sus sistemas de riego.

Articulo 3.- Se declara al Sistema de Arbolado Publico como patrimonio natural y cultural de la Provincia de Mendoza,
de interés provincial y se le otorga el caracter de servicio publico prioritario.

Instityese la "Semana de la forestacién" a la segunda semana del mes de agosto y el 15 del mismo mes como "Dia
del arbol".

CAPITULO II.- Definiciones

Articulo 4.- Se considera arbolado publico y sujeto a la exclusiva potestad administrativa y al régimen de esta Ley y de
la Provincial 2088, al existente en calles, caminos, plazas, parques y demas lugares o sitios publicos y al que exista
plantado en las margenes de rios, arroyos y cauces artificiales o naturales del dominio publico y privado al servicio de
la irrigacion y la vialidad.

Articulo 5.- Los Municipios seran responsables del mantenimiento del arbolado publico en su jurisdiccion, excepto aquel
que vegete en terrenos provinciales y nacionales.

Los entes viales (Direccion Provincial de Vialidad y Direccion Nacional de Vialidad) seran responsables del
mantenimiento del arbolado publico que vegete en rutas y accesos de su jurisdiccion.
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El Departamento General de Irrigacion y las Inspecciones de Cauces en sus respectivas jurisdicciones seran
responsables del mantenimiento del arbolado publico que vegeta en cauces, naturales y/o artificiales, publicos o
privados al servicio de la irrigacion.

El arbolado existente en lugares de dominio publico o privado de la Provincia, correspondera a ésta y sera responsable
de su mantenimiento.

Articulo 6.- A los fines de la presente Ley el Arbolado Publico, segun su ubicacion, se clasificara en:

a) Urbano (de calles alineado y de espacios verdes) b) Rural y suburbano b) De cauces de riego y rutas o caminos
provinciales o nacionales.

Articulo 7.- Denominase "Arbolado Publico Urbano", y sujeto a la potestad administrativa y al régimen de la presente
Ley, a las especies arboreas, autdctonas o no, plantadas por el hombre o parte de la forestacion natural de una
determinada region o zona, y que vegetan en los predios de dominio publico de la trama urbana de los distintos
Departamentos de la Provincia.

Articulo 8.- Denominase "Arbolado Publico Rural y Suburbano”, y sujeto a la potestad administrativa y al régimen de la
presente Ley, a las especies arboreas, autdctonas o no, plantadas por el hombre o parte de la forestacién natural de
una determinada region o zona, y que vegetan en los predios de dominio publico de la trama rural y suburbana de los
distintos Departamentos de la Provincia o en los terrenos de dominio publico de la Provincia que no estén bajo
jurisdiccion de organismos publicos como Direccién Nacional de Vialidad, la Direccion Provincial de Vialidad y las
Inspecciones de Cauces.

Articulo 9.- Denominase "Arbolado Publico de Cauces de Riego y Rutas o Caminos Provinciales o Nacionales" a las
especies arbodreas, autdctonas o no, plantadas por el hombre o parte de la forestacion natural de una determinada
regién o zona, que vegetan en sus margenes y que estan bajo jurisdiccion de la Direccion Nacional de Vialidad, la
Direccion Provincial de Vialidad y el Departamento General de Irrigacion y las Inspecciones de Cauces.

Articulo 10.- Denominase "Poda" a la accion de eliminar total o parcialmente ramas, brotes y raices. La poda
comprende el rebaje, desbrote y limpieza.

Articulo 11 - Denominase "Rebaje" a la accion de eliminar parcialmente la parte aérea.

Articulo 12.- Denominase "Desbrote" a la accion de eliminar total o parcialmente brotes o pequefias ramas. Incluye la
poda en verde.

Articulo 13.- Denominase "Poda de Limpieza" a la accion de eliminacion de ramas secas o con actividad vegetativa,
que estando mal ubicadas, deforman la planta e implican riesgos de dafios para el mismo ejemplar o para bienes
publicos y privados. Incluye la poda en verde.

Articulo 14.- Denominase "Poda de Formacién" a aquella que se ejecuta en los primeros afos de vida del forestal,
conduciéndolo racionalmente y de tal manera que tienda a compatibilizar su porte natural con el entorno.
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Articulo 15.- Denominase "Erradicacion" a la accion de eliminar integralmente al ejemplar que involucra asimismo la
extraccion del raigon o parte vegetativa sujeta al suelo.

Articulo 16.- Denominase "Tala" a la accién de eliminar al vastago principal dejando el sistema de anclaje o raigén
sujeto al suelo.

Articulo 17.- Denominase "Mantenimiento del Sistema de Arbolado Publico" a las labores culturales agronémicas que
persiguen como finalidad la conservacion del ejemplar en optimas condiciones vegetativas y sanitarias o a su
reemplazo cuando asi se justifique.

CAPITULO lll.- Estrategias y objetivos.

Articulo 18 - Son estrategias y objetivos de la presente Ley:

a) Colaborar con la proteccion del medio ambiente de la Provincia de Mendoza, a través de la conservacion y
preservacion del arbolado publico y sus sistemas de riego.

b) Controlar, investigar, conservar, preservar, mejorar y fomentar el arbolado publico de la Provincia, estableciendo
una politica de estado.

c) Volver a generar en la poblacion la cultura del arbol y las acequias, valorando sus beneficios sobre la calidad de vida
del mendocino.

d) Reconocer en el sistema del arbolado publico un patrimonio natural y cultural de los mendocinos.

e) Establecer claramente los lineamientos para la preservacion, conservacion, mejora, resguardo y desarrollo del
arbolado publico.

f) Trabajar en conjunto con el Estado Provincial, el Estado Municipal, las asociaciones vecinales, las ONG ambientales
y la comunidad cientifica especializada de los distintos organismos, facultades y universidades, para lograr el control,
la proteccion, la preservacion y desarrollo del arbolado publico.

g) Evitar los actos depredatorios de cualquier tipo que se efectien en contra de la estabilidad e integridad del arbolado
publico en todo el ambito provincial.

Articulo 19.- Queda excluido del régimen de la presente Ley, excepto por lo dispuesto en el Capitulo XllI, y sujeto a
normativa especifica:

El arbolado ubicado en propiedad privada conforme a titulo de dominio, plantaciones y cualquier otro fuera de la via
publica de la trama urbana provincial o municipal, de cauces de riego y de caminos y rutas provinciales o nacionales.

CAPITULO IV.- Autoridad de Aplicacion.
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Articulo 20.- Sera autoridad de aplicacion, la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia, a través de la Direccion de
Recursos Naturales Renovables (DRNR).

Articulo 21.- Seran funciones de la autoridad de aplicacién, segun su norma de creacion:

a) Conservar, proteger, preservar y desarrollar el arbolado publico, a través de todos los municipios, organismos
nacionales y provinciales y con el respaldo de la comunidad y grupos cientificos. Aplicar el poder de policia delegado
por el Poder Ejecutivo Provincial, toda vez que se constate o presuma cualquier tipo de infraccion a la normativa
vigente, sancionando todo tipo de infracciones e incluso actuando como parte ante cualquier juzgado denunciando los
delitos en la materia.

b) Formular politicas en materia de gestidon de arbolado publico y ponerlas en funcién, articulando la participacion de
todos los organismos intervinientes, generando en caso necesario los correspondientes convenios, a titulo meramente
enunciativo:

1- Establecer un listado de forestales, de acuerdo al lugar u oasis, que en un principio seran recomendados y en un
tiempo prudencial exigibles, tanto para arbolado de calle como espacios verdes publicos.

2- Establecer mejores especies para cada lugar. Podran ser muy diferentes las caracteristicas de los forestales que se
usen en grandes avenidas abiertas, que aquellos para calles angostas, rodeadas de edificacion de altura. También el
arbolado de calle requiere caracteristicas que no son las mismas que las que deben considerarse en un espacio verde
(plaza, parque); por ejemplo: hojas caducas cuando estan en posicion norte respecto de las viviendas.

3- Propender a un mantenimiento mas econémico del arbolado, a través de una poda minima (importante reduccion
de basura) y accesible. Esto se logra con arboles que sin dejar de dar la sombra y los beneficios que en general aporta
el arbolado tradicional, son mas bajos y de copa mas pequeia, por lo que variara también la distancia de plantacion
en el arbolado alineado.

4- Utilizar gran variedad de especies en forma combinada (policultivo en vez de monocultivo) con el objeto de reducir
la probabilidad de ocurrencia de epifitias que, cuando atacan a una especie que es altamente preponderante, producen
la enfermedad y muerte de grandes superficies verdes (Ejemplo en Mendoza: olmo). El policultivo reduce la efectividad
del ataque de las pestes a través de distintos mecanismos relacionados con las formas de multiplicacion, distribucion
y colonizacion de agentes causales de enfermedades y plagas.

5- Realizar la plantacion de un lugar no en un solo momento en el tiempo, sino en afos distintos, para que cuando la
vejez u otras razones obliguen al corte de los ejemplares mas antiguos, el espacio nunca quede desprovisto de arboles.

c) Elaborar un informe anual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 36° de la presente Ley, con la informacion
que le provean las autoridades competentes y el Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Publico, el que debera
como minimo especificar el tipo y cantidad de especies, infraestructura, riego, estado de situacion individual, por zona
o departamento, tanto del patrimonio existente como el que se va a desarrollar.

d) Fomentar medidas que contemplen la integracion de los oasis regionales para llevar a cabo el control, la proteccion
y la preservacion del arbolado publico.
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e) Promover programas obligatorios en las escuelas publicas de educacién ambiental y de valorizacién del arbolado y
sus sistemas de riego, conforme a los objetivos de la presente Ley.

f) Proveer asesoramiento y apoyo para la organizacion de programas de valorizacion y mantenimiento del arbolado
publico y sus sistemas de riego.

g) Promover la participacién de la poblaciéon en programas de concientizacion de los beneficios que brinda el arbolado
publico y los sistemas de riego.

h) Fomentar a través de programas y medios de comunicacion social y de instrumentos econémicos vy juridicos, la
valorizacion del arbolado publico y de los sistemas de riego.

i) Promover e incentivar la participacion de los sectores productivos y del comercio de bienes en el control, la proteccién
y la preservacion del arbolado publico.

CAPITULO V.- Autoridades competentes

Articulo 22 - Seran autoridades competentes de la presente Ley, los Municipios de la Provincia de Mendoza, la
Direccion Provincial de Vialidad, la Direccién Nacional de Vialidad y el Departamento General de Irrigacion y las
Inspecciones de Cauces en sus respectivas jurisdicciones locales.

Articulo 23.- Las autoridades competentes seran responsables del control, la proteccion y la preservacion del arbolado
publico en su jurisdiccion ejerciendo el poder de policia conferido contra cualquier accion que afecte directa o
indirectamente al arbolado de su jurisdiccion.

Deberan establecer las normas complementarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la presente Ley.

Asimismo, estableceran sistemas de gestion para el arbolado publico adaptados a las caracteristicas y particularidades
de su jurisdiccion, los que deberan prevenir y minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad
de vida de la poblacion.

Articulo 24.- Para la erradicacion, tala, rebaje, limpieza, poda y desbrote del arbolado publico, las autoridades
competentes en cada jurisdiccion, deberan contar con la autorizacién de la autoridad de aplicacion de la presente Ley.

Articulo 25.- Las autoridades competentes podran suscribir convenios bilaterales o multilaterales, que posibiliten la
implementacion de estrategias regionales o sectoriales para el control, la proteccién y la preservacion del arbolado
publico.

Articulo 26.- Las autoridades competentes podran suscribir convenios o acuerdos con otros organismos oficiales o
privados para ejecutar tareas de reforestacién, mantenimiento y desarrollo.

Articulo 27.- La implementacion de las campafias de desinfeccién del arbolado publico y la investigacion vy
asesoramiento sobre el uso adecuado de agroquimicos, sera competencia del ISCA.Men o del organismo que lo
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reemplace, quien procedera de acuerdo lo establece la Ley de su creacién y Decreto 303/97. Dicho organismo debera
coordinar los trabajos con las autoridades competentes en cada jurisdiccion ya sean provinciales, municipales,
organismos centralizados o descentralizados o de jurisdiccion nacional y el Departamento General de Irrigacion, a
través de las Inspecciones de Cauces en sus respectivas jurisdicciones.

Articulo 28.- El arbolado publico ubicado en jurisdiccion municipal y de las Vialidades no sera objeto de explotacion y
aprovechamiento comercial, siendo sélo erradicado por razones justificadas por la autoridad de aplicacion y
remplazado por especies recomendadas que brinden similares servicios ambientales y evitando las especies
generadoras de alérgenos. Solo en esta ultima circunstancia de erradicacion o tala justificada, podra ser derivada su
madera a un aprovechamiento racional. Debera informarse a la autoridad de aplicacién mediante informe mensual
acreditado con instrumento publico sobre los usos de estas talas.

Articulo 29.- Las Inspecciones de Cauces podran realizar el aprovechamiento comercial de su arbolado, bajo las
condiciones establecidas en la Ley 6405. Este aprovechamiento procedera en etapas (Manejo sustentable e integrado
de la plantacion forestal), las cuales deberan ser acompafiadas de la debida reforestacién inmediata, aplicando el
criterio de reposicion de dos ejemplares como minimo por cada uno extraido y de acuerdo a un plan técnico
consensuado con la Autoridad de Aplicacion de esta Ley. Deberan gestionar las Resoluciones de Removido y Guias
de Transporte con la autoridad de aplicacion.

Articulo 30.- A los efectos referidos en el articulo anterior, este organismo podra celebrar acuerdos o convenios a estos
fines, con otros organismos publicos o privados. Estos ultimos respetaran las condiciones originales que dieron lugar
a la autorizaciéon de ese aprovechamiento.

CAPITULO VI.- Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Publico.

Articulo 31.- Recondzcase al Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Publico, establecido en el Decreto 319/96 y
sus modificatorios, con las atribuciones y caracteristicas contenidas en el mencionado decreto y que no se
contrapongan con la presente Ley.

Articulo 32.- EI mismo estara integrado por un representante de:

a) Direccién de Recursos Naturales Renovables.

b) Direccion Provincial de Vialidad.

c) Departamento General de Irrigacion.

d) Instituto Argentino de Zonas aridas (IADIZA).

e) Centro de Ingenieros Agronomos.

f) Sociedad de Arquitectos de Mendoza.
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g) Facultad de Ciencias Agrarias de la UNC.

h) ONG integrantes del Consejo Provincial Ambiental.

i) Municipios de la Provincia.

j) Direccion Nacional de Vialidad.

k) Inspecciones de Cauce.

1) Centro de Estudios de Legislacién del Agua (CELA).

Il) Instituto Nacional del Agua y el Ambiente (INA).

m) Instituto Argentino de Nivologia y Glaciologia (IANIGLA) del Centro de Investigaciones Cientificas y Técnicas
(CRICYT).

n) Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza.

o) Direccién de Parques y Zooldgicos.

Articulo 33.- Tendra como finalidad asesorar a la autoridad de aplicaciéon y a las autoridades competentes. Por via
reglamentaria, el Poder Ejecutivo determinara la posible incorporacion de otros organismos y sus representantes.

Ninguno de los integrantes de este Consejo percibira retribucion alguna por el desempefio de sus funciones en el
mismo.

Articulo 34.- El Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Publico podra contar con apoyo técnico y profesional,
aportado por el Ejecutivo Provincial, especializado en las competencias de la presente Ley al momento de requerirlo.

Articulo 35 - Establézcase la obligatoriedad de la consulta y el dictamen del Consejo Provincial de Defensa del Arbolado
Publico, en todos los expedientes que lo ameriten, estableciéndose esto en la reglamentacion de la presente Ley. El
Consejo emitira dictamen fundado en todo aquello que sea de su competencia. Este no sera vinculante.

Cuando la situacion (seguridad publica, entorpecimiento de cauces, corte de servicios publicos, etc.) requiera decision
inmediata no sera necesaria la consulta, debiéndose comunicar el Consejo con posterioridad.

Articulo 36 - Anualmente el Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Publico organizara y llevara a cabo una
"Jornada de revision de la gestion para el arbolado publico". En ella se analizaran todas las etapas, sus resultados,
niveles de ejecucion de las acciones, las propuestas en elaboracion y se produciran las recomendaciones
fundamentadas que puedan servir de base a la modificacién de las normativas del arbolado publico. La falta de
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convocatoria anual constituira una falta equivalente a los deberes de funcionario publico, a lo que hace a la aplicacion
de la presente Ley.

Estas jornadas produciran un informe con el contenido descripto que sera elevada a la H. Legislatura dentro de los
treinta (30) dias corridos de terminado el encuentro. Dicho informe anual debera ser incorporado al Informe Ambiental
Anual que el Gobierno Provincial debe presentar de acuerdo a lo estipulado en Ley 5961.

Articulo 37.- ElI Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Publico, a través de la Secretaria de Medio Ambiente,
colaborara técnicamente en la formulacién de las normas complementarias sobre arbolado publico que deban dictar e
implementar los distintos organismos en lo que corresponde a su responsabilidad jurisdiccional como autoridad
competente.

Promovera la cooperacion institucional mediante la estandarizacion y difusion de la informacion obtenida de los mismos
y utilizara los datos para facilitar el tratamiento de las normas pertinentes.

Articulo 38.- El Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Publico impulsara la creacién de Consejos Regionales de
Defensa del Arbolado Publico, conformados por representantes de organismos publicos, con injerencia en la tematica,
de cada Departamento y representantes de ONG ambientales y entidades vecinales. La competencia de estos
Consejos Regionales sera dictada por la reglamentacion de la presente Ley.

CAPITULO VII.- Concientizaciéon de la comunidad

Articulo 39.- Educacion e Investigacion: El proceso educativo, en sus diversos niveles, a través de la transmision de
conocimientos y de la ensefianza de conceptos modernos de proteccion ambiental, orientados a la comprension y toma
de conciencia de los problemas ambientales, debera incorporar la integracion de valores y beneficios que brinda el
arbolado publico y sus sistemas de riego.

En las escuelas provinciales se estableceran programas obligatorios y especificos de Educacién Ambiental, destinados
a la poblacion en general, a los nifios y jovenes en particular, sobre el mantenimiento, cuidado y valoracién del arbolado
publico y sus sistemas de riego.

Se realizaran, coordinados por la Secretaria de Medio Ambiente, la Direccidon General de Escuelas y los Municipios de
la Provincia de Mendoza.

CAPITULO VIIlL.- Financiamiento para el control, la proteccion y la preservacién del arbolado publico.

Articulo 40.- Constitiyese el Fondo Forestal, previsto en el articulo 4 de la Ley Provincial 2088, con los siguientes
fondos:

a) Los producidos del cobro de derechos de inspeccioén, tasa y multas aplicadas por la autoridad de aplicacion.

b) Los destinados por el Poder Ejecutivo, en el Presupuesto anual de la Provincia, que sera hasta el cinco por ciento
(5%) del monto destinado a la Secretaria de Medio Ambiente.
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c) Fondo compensador aportado por las empresas privatizadas de servicios y determinado en la reglamentacién de la
presente.

d) El producido de la venta de productos y subproductos forestales, mapas, colecciones, publicaciones, guias, dictado
de cursos, etc. que realizare la autoridad de aplicacion o las autoridades competentes.

e) Las contribuciones voluntarias de las empresas, sociedades, instituciones, organismos descentralizados y
particulares interesados en la conservacion del bosque publico, asi como también donaciones y legados, previa
aceptacion del Poder Ejecutivo.

Articulo 41.- Estos fondos deberan ser coparticipados a los organismos competentes para la realizacion de tareas para
el control, la proteccion, la preservacion y el desarrollo del arbolado publico, segun lo establecido en el articulo 22 de
la presente Ley. La forma de la coparticipacion de estos fondos sera reglamentada por la autoridad de aplicacion.
Debera tenerse en cuenta el cumplimiento de la presente Ley por parte de los organismos competentes en la proteccion
del arbolado publico, estableciendo metas, premios y castigos avalados por el Consejo Provincial de Defensa del
Arbolado Publico.

Articulo 42.- El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicacion y con el asesoramiento del Consejo Provincial
de Defensa del Arbolado Publico debera realizar todas las tramitaciones correspondientes a fin de solicitar fondos
nacionales subsidiados, de los organismos que correspondiera, para financiar total o parcialmente los trabajos de
control, proteccion, preservacion y desarrollo del arbolado publico, a realizar por las autoridades competentes.

CAPITULO IX.- Control, conservacion y preservacion.

Articulo 43.- A los efectos de una adecuada conservacion, control y preservacion de los ejemplares del arbolado
publico, se prohibe expresamente a particulares, empresas publicas o privadas, sin autorizacion de la autoridad de
aplicacion, lo siguiente:

a) Su tala, erradicacion y/o destruccion.

b) Las podas y/o rebajes y/o desbrotes, limpieza o mantenimiento.

c) Realizar cualquier tipo de lesion a su anatomia o fisiologia, ya sea a través de heridas o por aplicacion de cualquier
sustancia nociva o perjudicial o por accién del fuego.

d) Fijar cualquier tipo de elemento extrafio.

e) Pintar sobre su superficie, cualquiera sea la sustancia empleada, excepto aquellas sustancias utilizadas como
preservantes de heridas.

f) Modificar, tapar u hormigonar o dafiar las dimensiones y caracteristicas que del nicho de plantacién y riego, como
asi también alterar o destruir los sistemas de proteccion.
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g) Dafar u obstruir su sistema de riego.

Articulo 44.- A través de la autorizacion de la autoridad de aplicaciéon se podran efectuar tareas de erradicacion, tala,
poda, rebaje, desbrote, limpieza y mantenimiento sélo cuando:

a) Por su estado sanitario o fisioldgico cuando no sea posible su recuperacion, por raleo cuando sea necesario
privilegiar el desarrollo de un ejemplar respecto a otro vecino, en aquellas especies que estan consideradas como no
aptas para el Arbolado Publico o para proceder a la renovacién del mismo, de acuerdo a las pautas que establezca la
autoridad de aplicacion.

b) Impidan u obstaculicen el trazado o realizacidon de obras publicas cuyos pliegos de licitacion o planos se encuentren
evaluados y cumplidos los requisitos establecidos por la Ley 5961, como asi también cuando irremediablemente, a
juicio de la autoridad de aplicacion, sea necesaria su erradicacién por obstaculizar accesos vehiculares.

c) Sea necesario garantizar la seguridad de personas y/o bienes; la prestacion de un servicio publico; la salud de la
comunidad y/o la seguridad vial.

Articulo 45.- La renovacién y/o nueva plantacion del arbolado publico se constituira, a partir de la presente, por
ejemplares pertenecientes a especies que relnan las condiciones emergentes de las siguientes caracteristicas:

a) Adaptacion al clima y suelos de la Provincia de Mendoza, segun el oasis correspondiente.

b) Forestales nativos y adaptados que sean eficientes en el uso del agua.

Estos ademas tienen la ventaja que suelen ser mas rusticos y menos susceptibles a sufrir enfermedades y plagas.

c) Especies que sean poco productores de alergénicos (evitar el uso de especies polinizadas por el viento - anemdfilas).

d) Dimensiones maximas de acuerdo al ancho de la vereda y calle.

e) Armonia de la forma y belleza ornamental.

f) Densidad de follaje.

g) Que no segreguen sustancias que afecten al hombre y a su habitat.

Por ejemplo el polen de especies anemdfilas.

h) Resistencia a plagas y/o agentes patdgenos, segun cada oasis.

i) Longevidad.
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j) Flexibilidad y resistencia en el ramaje.

k) Especies de follaje adecuado de acuerdo a las necesidades energéticas y de luz del habitat humano.

Articulo 46.- La autoridad de aplicacion debera expedirse acerca de los pedidos de erradicacion, corte de raices, poda,
desbrote, rebaje, limpieza, mantenimiento, tala y desarrollo en el plazo maximo establecido en la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Provincia. En caso que la misma determine que no corresponde proceder a lo solicitado por el
vecino, debera comunicarle fehacientemente dentro del mismo plazo los motivos que fundamenten la decision
respectiva.

Articulo 47.- Ante casos excepcionales de extrema urgencia, donde la condicidn del forestal implica riesgo inminente
de caida, por estado vegetativo seco, enfermos, quemados, ahuecados, serio deterioro basal, pronunciada inclinacion
y o desestabilizacion, las autoridades competentes podran proceder de inmediato, ajustandose a lo que establecera el
decreto reglamentario para estas situaciones.

La autoridad de aplicacion debera en todos los casos cumplimentar finalmente con la emisiéon de la Resolucién
pertinente donde se explicitara las causales de excepcion.

Cuando medie dictamen denegatorio de la autoridad de aplicacion ante la solicitud para la erradicacion de un ejemplar
de arbolado publico y se constate con posterioridad la aparicion de alteraciones o dafios en su estructura por evidentes
acciones externas como perforaciones en su tronco o ramas, anillados o presencia de liquidos sospechosos en su
nicho de implantacion, tales que manifiesten deterioro repentino del estado vegetativo, existira responsabilidad del
solicitante, salvo que hubiere denunciado con antelacion a la inspeccién oficial, fundamentando su descargo al
respecto. Estas circunstancias seran sometidas a dictamen legal de la autoridad de aplicacién para la resolucion del
caso.

ARTICULO 48.- Nota de Redaccion (articulo no publicado en B.O.)

Articulo 49.- La autoridad de aplicacion y autoridades competentes tomaran las medidas necesarias para la
conservacion del arbolado publico, conforme a las normas técnicas para su adecuado manejo de conservacion,
contando para ello con la supervision técnica de un ingeniero agrénomo o forestal responsable del area.

Articulo 50.- Las autoridades competentes del arbolado publico que contaren con autorizacion de la autoridad de
aplicacion para la ejecucion de trabajos de erradicacion, limpieza, poda, rebaje o tala deberan realizar la difusiéon publica
de estas tareas, previa a su realizacion, cuando asi lo requiera la autoridad de aplicaciéon. Estas autorizaciones no
implican el traspaso de responsabilidades al organismo autorizante por dafios a terceros que acontecieran como
consecuencia de los trabajos.

Articulo 51.- Los entes oficiales que soliciten erradicacion o poda del arbolado que vegeta dentro del predio que ocupan
eso0s organismos deberan contar previamente con el consentimiento jerarquico del area ministerial correspondiente.

Articulo 52.- Toda erradicacion conlleva la obligacién de quien ostente la autorizacion respectiva de la extraccion del
raigon o tocon y de la ejecucion de replantes con la cantidad y especie que establezca la autoridad competente de
acuerdo al plan de gestion y en concordancia con la autoridad de aplicacion. Ademas sera responsable del riego y del
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mantenimiento del ejemplar sustituto hasta tanto el mismo se estabilice en el lugar, reponiéndolo tantas veces como
sea necesario.

Articulo 53.- La erradicacion, poda, desrame o desinfeccion del arbolado publico no podra ser ejecutada por
particulares. Los organismos, empresas de servicios publicas o privadas, autorizadas para estos fines, trabajaran con
la asistencia de un profesional Ingeniero Agronomo o Forestal en la direcciéon técnica. Todo de acuerdo a pautas
establecidas por la autoridad de aplicacion en la reglamentacién de la presente.

Articulo 54.- La autoridad de aplicacion habilitara un registro de profesionales y empresas habilitadas para la ejecucion
de trabajos de erradicacion, tala, poda o desrame, estableciendo las condiciones que daran lugar a esa habilitacion.

Articulo 55.- Se instruiran trabajos de eliminacion, erradicacion, traslado y corte de ramas y raices de ejemplares
pertenecientes al arbolado publico a solicitud de las empresas publicas o privadas, prestatarias de servicios, en los
casos en que afecten el tendido o conservacion de las redes de servicio.

A partir de la sancion de la presente Ley, las empresas publicas o privadas, prestatarias de servicios que realicen
trabajos de instalacion y/o tendido de redes de servicio, deberan adoptar las medidas que sean necesarias y/o emplear
sistemas adecuados que garanticen la proteccion del arbolado publico, ya sea para tendidos subterraneos o aéreos.

Articulo 56.- Los proyectos de recambios de tendidos de lineas aéreas, luminarias o instalaciones subterraneas, para
las empresas de servicios que utilicen esos espacios, deberan respetar la ubicacion de las plantaciones forestales,
debiendo presentar ante la autoridad de aplicacion, las evaluaciones realizadas que demuestren en Ultima instancia,
la imposibilidad de no invadir el espacio del arbolado. En estos ultimos casos se someteran los trabajos a las pautas
que previamente dicte la autoridad de aplicacion. Sila magnitud del trabajo y el grado de afectacion al arbolado, asi lo
requiriera, se debera proceder de acuerdo a lo establecido en la Ley 5961, capitulo de Impacto Ambiental.

Articulo 57.- Los proyectos para implantar forestales a realizarse por las autoridades competentes deberan evitar en lo
posible, la interferencia con redes de servicios existentes, aéreas o subterraneas, teniendo en cuenta el futuro
desarrollo de los ejemplares.

Articulo 58.- Las empresas de servicio, deberan aplicar las ultimas tecnologias disponibles en cuanto a las
caracteristicas del material a utilizar, para evitar la necesidad de limpiezas, erradicaciones y podas, en forma periddica.

Articulo 59.- A partir de sancionada la presente Ley, el Gobierno Provincial a través de la autoridad de aplicacion y
conjuntamente con los organismos de control de las empresas privatizadas de servicios, elaboraran un proyecto de
factibilidad para el reemplazo gradual de los tendidos de cables aéreos por los subterraneos, para los préximos quince
(15) afios (Ley Provincial 7.805). Este tendido debera considerar una misma cavidad donde se agrupen distintos
servicios y procurando que su trazado se realice por la calzada. Para toda obra de infraestructura de servicio nueva
debera solicitarse tendido subterraneo a partir de sancionada la presente Ley.

Articulo 60.- Las obras publicas y emprendimientos privados que involucren en su ejecucion, la afectacion en calidad
o cantidad del arbolado publico, también deberan cumplir con las pautas establecidas en Ley 5961 en lo referente al
procedimiento de Impacto Ambiental. Los planes de mitigacion que correspondiera proponer, deberan tener efecto en
los mismos puntos donde se produzca el impacto sobre el ambiente.
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Articulo 61.- Los organismos oficiales, empresas privadas y/o publicas que proyecten la ejecucion de obras publicas
donde se encuentren involucrados forestales del patrimonio publico deberan hacer participar, en la etapa de proyecto,
a las areas técnicas que entienden en la tematica forestal dentro de su propia jurisdiccion a los efectos de evaluar las
alternativas que permitan la preservacion de los ejemplares en su maxima instancia. Aquellos que no posean dentro
de su estructura un sector técnico de especialidad forestal deberan recurrir, a los efectos sefialados precedentemente,
a la consulta de la autoridad de aplicacion.

Articulo 62.- En el caso que particulares, organismos oficiales, empresas privadas o estatales requieran la erradicacion
y/o poda de forestales publicos de aceptable condicion vegetativa, en atencién a necesidades de orden particular o
comercial y que por no existir otra alternativa evaluada debidamente por la autoridad de aplicacion se obtenga la
viabilidad de la erradicacion, se aplicara en estos casos, un procedimiento de compensacion traducido en plantaciones
forestales y/o parquizaciones con cargo al solicitante, en el mismo lugar o cercanias inmediatas. Este mecanismo sera
igualmente aplicado en las situaciones de pedidos especiales de poda.

Cuando estas circunstancias se produzcan con el caracter de hechos consumados, cuya consecuencia es la
irreversible decision de erradicacion, tala o poda, estas compensaciones con cargo al interesado, seran pasibles de la
aplicacion de una carga extra.

El Poder Ejecutivo reglamentara la aplicacion del presente articulo.

Articulo 63.- Todo proyecto de construccion, reforma edilicia e actividad urbana en general, debera respetar el arbolado
publico urbano existente o el lugar reservado para futuras plantaciones.

El Poder Ejecutivo, a través de cualquiera de sus organismos, el instituto Provincial de la Vivienda (IPV) o las
Municipalidades, no aprobaran plano o tramitacién alguna de edificacion, loteo, obra de infraestructura, refaccion y/o
modificaciones de edificios cuyos accesos vehiculares o cocheras que sean proyectadas afectando a arboles
existentes.

La solicitud de permiso de edificacion, obliga al proyectista y al propietario a fijar con precision los arboles existentes
en el frente.

Articulo 64.- Los Pliegos de Licitacién para la ejecucion de obras publicas referentes a construccion y o refaccion de
establecimientos educacionales u hospitalarios, construccion de barrios, loteos, complejos edilicios, cualquiera sea su
destino, y obras de revestimiento de canales, rutas o calles, deberan contemplar la implantacion de forestales y prever
su mantenimiento como parte integrante de la obra.

Articulo 65.- Se establece la obligatoriedad de demarcar en los planos de planta de cada nueva construccién o loteo
que se tramite ante los municipios u organismos del estado, el espacio normalizado, cada cinco (5) metros, destinado
a la forestacion, existan o no arboles, debiendo quedar estos lugares limpios y libres de contrapiso, mamposteria o
embaldosado. No se extendera el certificado parcial y final de obra hasta tanto no esté el forestal implantado de acuerdo
a lo reglamentado por la autoridad de aplicacién. Las caracteristicas del espacio o nicho destinado al forestal seran
determinadas en la reglamentacion de la presente Ley.

Articulo 66.- Se efectuaran anualmente plantaciones, reposiciones y sustituciones de ejemplares conforme a las
acciones determinadas en la presente Ley, y en base a lo establecido en los informes del Consejo Provincial de Defensa
del Arbolado Publico.
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Todo arbol eliminado o trasplantado en la Provincia de Mendoza,debera ser sustituido por otro ejemplar, de no ser
posible la plantacion en el mismo lugar, debera plantarse el nuevo ejemplar en sus inmediaciones.

Articulo 67.- Toda implantacion publica mayor a diez (10) unidades que se realice por primera vez o de reemplazo, con
la especie adecuada a condiciones agroecologicas y a las necesidades, debera contar previamente con la prevision
de la dotacion de riego y de los responsables de su atencion.

Articulo 68.- Autorizase a las autoridades competentes a través de la autoridad de aplicacion a realizar la sustitucion
de arboledas decrépitas o de deficiente constitucion vegetal que se ubiquen en calles, rutas, cauces y demas lugares
publicos, que por razones debidamente fundamentadas, convenga reemplazar.

Los trabajos deberan realizarse, para cada arboleda; en planes de dos (2) a cinco (5) afios, mediante erradicaciones
parciales y replantes inmediatos.

Articulo 69.- Los propietarios frentistas solicitaran a las autoridades competentes, de acuerdo a su jurisdiccioén, la
implantacion de arboles y el mantenimiento de los mismos, de acuerdo a indicaciones de la autoridad de aplicacion, y
a las especificaciones técnicas para el plantado y conservacion de arboles que determine en los informes el Consejo
Provincial de Defensa del Arbolado Publico.

Dichas especificaciones y las recomendaciones pertinentes para el cuidado del arbolado se remitiran anualmente a los
contribuyentes del impuesto inmobiliario junto con la facturacion. También estaran a disposicion del publico, ademas,
en las Municipalidades de la Provincia.

La plantacion de nuevos ejemplares del arbolado publico, se realizara de acuerdo a las previsiones que determine el
organismo competente y no quedara libre la eleccion a gusto del frentista.

CAPITULO X.- De los Organismos Estatales

Articulo 70.- El Departamento General de Irrigacion y las Inspecciones de Cauces deberan otorgar tratamiento especial
a la atencion del riego del arbolado publico, cuando por distintas circunstancias se plantearan incidentes con los
organismos publicos regantes responsables de su mantenimiento y que como consecuencia de ello pudiera verse
afectada la continuidad de la prestacion del servicio.

Para el caso que el incidente sea la falta de pago del canon por el mismo, se deberan extremar los recursos y el didlogo
entre las partes involucradas para evitar el corte del suministro y perjudicar al arbolado publico.

Articulo 71.- Queda prohibida la realizacién de fuegos en banquinas y bordes de cauces de riego, en zonas forestadas.
Las autoridades competentes en esas jurisdicciones deberan denunciar estos hechos a la autoridad de aplicacion. Las
infracciones que se cometan quedaran encuadradas en la Ley Provincial 6099 -de incendios.

CAPITULO XI.- Sanciones
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Articulo 72.- Por via reglamentaria, la autoridad de aplicacion determinara las sanciones y multas a aplicar a personas,
empresas y organismos publicos o privados que no cumplan con lo establecido en el Capitulo VIl u otros de la presente
Ley.

Para ello tomara como base la Resolucion de Multas 003/92 de la Direccién de Recursos Naturales Renovables.

Articulo 73.- Estas sanciones, tasas y multas seran aplicadas por la autoridad de aplicacion. La autoridad de aplicacion
controlara el desempefio de las autoridades competentes, de los organismos centralizados o descentralizados,
provinciales o nacionales en este aspecto y en lo que se refiere a la presente Ley.

Articulo 74.- La autoridad de aplicaciéon podra exigir a las autoridades competentes, a los organismos provinciales
centralizados o descentralizados u organismos nacionales, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente. La falta de respuestas reiteradas a los requerimientos dara lugar a emplazamientos y finalmente sanciones.

Articulo 75.- Por art. 196 de la ley 9.099

Articulo 76.- Las infracciones cometidas sobre el arbolado publico podran ser asimismo conmutables por resarcimientos
de acuerdo a la factibilidad que otorgue por Resolucion la autoridad de aplicacion, en consideracién a la indole del
caso tratado.

Estos resarcimientos podran ser en plantas, insumos o maquinarias, tales que resulten de utilidad para el trabajo
forestal del organismo afectado, en un valor equivalente al que hubiese correspondido por aplicacion de la multa
respectiva.

Los elementos requeridos por este concepto seran entregados y recepcionados en las condiciones legales establecidas
por la jurisdiccion recepcionante.

CAPITULO XII.- Creacion del Registro de Arboles Histéricos y Notables

Articulo 77.- Se crea el Registro de Arboles Histdricos y Notables de la Provincia de Mendoza, que dependera de la
Direccion de Recursos Naturales Renovables.

Articulo 78.- Estas especies seran, luego de evaluadas sus caracteristicas, consideradas como Intangibles. Estas
especies no podran ser taladas, podadas o desramadas sin informe del Consejo Provincial de Defensa del Arbolado
Publico.

Articulo 79.- En caso de ser necesario, de acuerdo al informe del Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Publico,
la autoridad de aplicacién dispondra el retiro, acondicionamiento y traslado para su trasplante, de arboles ubicados en
las propiedades particulares que reciba en donacién el Gobierno de la Provincia de Mendoza o cualquier municipio,
asi como los existentes en terrenos expropiados que por su caracter especifico, antigiedad o valor histérico, merezcan
ser presentados como patrimonio natural y cultural. El trasplante de los mismos se hara en parques, plazas o
boulevares de avenidas.

CAPITULO XIlII.- Del Régimen Privado y de la Irrigacién
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Articulo 80.- Los arboles ubicados en propiedades particulares y que vegetan en las margenes de caminos y/o cauces
de riego, no podran ser talados ni erradicados, sin autorizacion y demas directivas de la autoridad de aplicacion,
debiendo ajustarse en todos los casos a las disposiciones contenidas en la presente Ley y en la Ley Nacional 13.273
y sus reglamentaciones en cuanto se refiere a la explotacién forestal de bosques privados.

Articulo 81.- El propietario podra explotar en exclusividad, previa notificacion a la autoridad de aplicacion, el arbolado
existente en las margenes de cauces de riego propio, de aguas vivas o desagules, ubicados en el interior de un predio.

Articulo 82.- Cuando el cauce sirviera de limites entre una propiedad particular y una calle o sitio publico, los arboles
existentes en la ribera interna o lindera con el predio privado, seran explotados en las condiciones fijadas en esta Ley,
por el titular del respectivo inmueble, siempre que aquéllos vegeten dentro de los limites de la propiedad.

Articulo 83.- Cuando el cauce sirva de limite de dos heredades de distinto propietario, cada uno de ellos tendra derecho
de explotacion sobre los arboles, que de acuerdo con la ribera del cauce, se ubiquen dentro de los limites de su
respectiva propiedad.

Articulo 84.- Los arboles plantados en bordes de zanjas de drenaje o desagtie, de predios particulares, perteneceran
al duefo del predio donde se ubique el arbolado.

Articulo 85.- Las cortas de los arboles de propiedad privada que vegetan en las margenes de cauces y/o rutas,
quedaran sujetas a las siguientes condiciones y restricciones:

a) Que los arboles se ubiquen dentro de los limites perimetrales de la propiedad.

b) Que los arboles hayan sido plantados por el propietario o antecesor legal y que éstos hayan efectuado las
correspondientes labores culturales y hubieran cumplido con las reglamentaciones vigentes en materia forestal.

c) Que la explotacién no afecte la estabilidad de los cauces de agua ni el aspecto estético de las rutas, asi como la
funcion protectora del arbol, en cuyo supuesto la autoridad forestal determinaréd y dispondra la intensidad de la
explotacién y demas recaudos técnicos para asegurar dicha finalidad. Debera exhibirse facturacion, guias de removido
y de transporte otorgadas por la Autoridad de Aplicacion.

d) Que el corte del arbolado de propiedad privada, cualquiera sea su ubicacion y categoria, se realice con autorizacién
y en las condiciones técnicas que fije la autoridad forestal.

e) Que el propietario esté al dia en el pago de los impuestos fiscales de riego y haya pagado los derechos a que se
refiere la Ley 2088, asi como las multas en que hubiere incurrido.

f) Que el propietario de la corta se obligue a plantar o cuidar rebrotes que se produzcan a raiz de la explotacion en un
numero de arboles igual o hasta el doble del que pretende cortar, si la autoridad forestal asi lo dispusiera y en las
condiciones técnicas que ésta indique.

Articulo 86.- Se exceptuaran de toda explotacion privada, los arboles que se encuentren comprendidos en los
siguientes casos:
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a) Los arboles plantados en los cauces de riego o desagles, en virtud de las concesiones de riego otorgadas a
particulares con carga de plantacion de arboles en favor del patrimonio publico en una o ambas margenes del cauce
que sirva a esa concesion.

b) Los arboles plantados por las Inspecciones de Cauce, como asimismo todo arbolado publico, que haya estado y
esté bajo la exclusiva potestad administrativa del Estado y que haya sido plantado por cualquier autoridad publica.

Articulo 87.- Todo permiso para la apertura de nuevos canales de regadio o en los actualmente existentes, aun
desarbolados, llevan consigo la obligacion del o los propietarios de la parcela de tierra por donde cruza el cauce, de
plantar arboles en una de sus margenes con las especies y condiciones que apruebe o fije la autoridad forestal.

Articulo 88.- Las autoridades superiores de riego y las locales de los cauces, estaran obligadas a plantar y forestar las
margenes de cauces y sitios sometidos a su jurisdiccion, en cuanto no afecten el servicio de riego y al derecho privado,
ni la facultad del propietario consignada en la presente.

Articulo 89.- En propiedades pertenecientes a un mismo duefio que tengan superficies mayores a la correspondiente
a los derechos de riego empadronados, se podra efectuar cultivos de forestales, los que no seran considerados
clandestinos.

La superficie a cubrir con dichos cultivos no podra exceder del veinte por ciento (20%) de las hectareas con derecho
de agua y no tendra derecho a aumentos o refuerzos en la dotacién normal de caudales. En los casos precedentemente
aludidos, no sera de aplicacion lo dispuesto por los incisos b) y h) del articulo 22 de la Ley Provincial 1920.

Articulo 90.- Declarase obligatoria y como carga general para los regantes a asumir por las Inspecciones de Cauces la
plantacion y forestacion.

Las Inspecciones de Cauces deberan destinar una partida de gastos para plantacion y cuidado del arbolado en sus
jurisdicciones.

CAPITULO XIV.- Vigencia

Articulo 91.- Se establece un plazo de sesenta (60) dias, a partir de la sancion de la presente, para la entrada en
vigencia de la presente Ley, para la adecuaciéon de los organismos del Gobierno Provincial centralizados o
descentralizados y de los municipios a las disposiciones establecidas en ésta, respecto al control, la proteccion y la
preservacion del arbolado publico.

Articulo 92.- Derdgase la Ley 2376. Derogase toda ley, norma legislativa o administrativa que se oponga a la presente.

Articulo 93.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.
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Lista orientativa de especies adecuadas para arbolado publico Urbano y Rural

ESPECIES Condiciones de suelo, disponibilidad de agua y espacial

A Distancia borde | Distancia borde Situaciones de . Suelos pobres | Resistentes a
Nombre cientifico Nombre vulgar camino (1) >5m | camino (1) <5m aridez Exigente en agua y salﬁ'nos contaminacién
TipuanaTipu Tipa X X
Platanusacerifolia Platano X X
Moris alba ar. alba Mora X X
Quercusrobur Roble europeo X X
Fraxinusexcelsior Fresno europeo X X X X
Fraxinus americana Fresno americano X X X
Acacia visco Acacia X X X
Acer negundo Acer X X X X
Meliaazedarach Paraiso X
Gleditziainermis Acacia negra X X
Catalpa bignoniodes Catalpa X X
Jacaranda minosifolia Jacaranda X
Celtisaustralis Celtis X X
Styphnobiumjaponicum Sofera X X
Robinia pseudo-acacia Acacia blanca X X
Morus alba var.macrophylla Mora X X
Fraximusornus Fresno X
Koelreuteriapaniculata Sapindo X X
Albizziajulibrissin Acacia constantinopla X
Robinia pseudo acacia var.umbraculifera | Acacia bola X X
Meliaazeradachvar. umbraculifera Paraiso sombirilla X
Acer campestre Acer X X
Lagerstroemia indica Crespdn X X
Acacia caven Acacia con espinas X X
Prosopischilensis* Algarrobo X X X
Prosopis flexuosa Algarrobo negro X X X
Schinus molle Aguaribay X X X
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Schinuslongifolius Aguaribay X X
Eucaljptus camaldulensis* Eucaliptus Apta Freatalta X
ESPECIES Condiciones de suelo, disponibilidad de agua y espacial

Distancia borde

Distancia borde

Situaciones de

Exigente en agua

Suelos pobres | Resistentes a

Nombre cientifico Nombre vulgar camino (1) >5m | camino (1) <5m aridez y salinos contaminacién
Alamos Alamo

Arabias Arabia X

Casuarinas Casuarinas X

* Resisten Bajas Temperaturas

(1) Distancia minima entre borde de pavimento o banquina (si existiera) a la linea de plantado de arboles. Preferentemente se ubicaran en correspondencia

con la linea de cierra.
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ITEM N° 2: RETIRO Y CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS

a) Retiro de Alambrados
b) Construccion de alambrado de tejido romboidal

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) Capitulo 19 —
Alambrados.

DESCRIPCION

-Este item comprende los trabajos de construccién de alambrados en los predios cuyo cierre actual
interfiere con la ejecucion de la obra y debe ser reemplazado, incluyendo los trabajos de excavacion
y demoliciéon de hormigones para fundaciones de los postes del alambrado, la demolicién o retiro
del cierre existente y todos los materiales y mano de obra para su ejecucion segun se detalla en
plano tipo de alambrado en cada caso.

-Tipologia de alambrado a construir: Alambrado de tejido rombuidal de idénticas caracteristicas al
existente.

-Los materiales de los alambrados existentes a retirar seran trasladados a la Ripiera Parque de la
DPV.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los alambrados construidos segun planos de detalle o segun alambrado existente se mediran por
metro lineal (m) y se pagaran al precio unitario de Contrato estipulado para el presente item.

Dicho precio sera compensacion total por la provisién, transporte, carga, descarga y colocacién de
todos los materiales necesarios para la construccion del tipo de alambrado, por el costo de las
operaciones de retiro y traslado del alambrado existente, por las demoliciones necesarias para el
retiro de alambrados existentes y traslado del producto de las demoliciones del cierre existente, por
los trabajos de excavacion y hormigonado de las bases de fundacion de los postes, por el costo de
cualquier operacién adicional necesaria, provision de mano de obra, herramientas, equipos, etc.,
necesarios para dejar completamente terminados los trabajos y su conservacion y reposicion hasta
la Recepcién Definitiva.
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ITEM N° 3: EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) Capitulo 5 —
Excavacion para fundaciones de obras de arte.

DESCRIPCION

El parrafo 2° del punto 5.1.1 “Descripcion” del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la DPV queda anulado y sustituido por lo siguiente:

- Entiéndase por cota de la superficie libre la que corresponde a la cota de desagle en el
eje de la alcantarilla.

Ademas, el punto 5.1.1 “Descripcién” queda complementado por lo siguiente:

-Los trabajos previstos en este item corresponden a la excavacion para las fundaciones de
las obras que figuran en computos y planos.

- Debera realizarse una compactacién mecanica de la base de asiento de las fundaciones
de las obras de arte de modo de formar una base firme de apoyo hasta alcanzar una densidad igual
a la densidad maxima del ensayo Proctor que corresponda al tipo de suelo existente a compactar.

- El material excavado que a juicio de la Inspeccion resulte apto, podra ser utilizado como
relleno junto a estribos y muros de ala, colocandolo en capas sucesivas de 0,15 m de espesor suelto
y compactandolo con el equipo y humedad adecuados hasta obtener una densidad igual a la
maxima determinada por el ensayo VN-E-5-67 — “Compactacion de Suelos” para el tipo de suelo
que se trate (ver particularmente el plano tipo “Compactacion de rellenos en accesos a obras
de arte). Si para alcanzar la compactacion necesaria la Empresa podra efectuar los rellenos con
suelos granulares, suelo-cemento u hormigén pobre (100 Kg de cemento por m3 de producto
elaborado).

MEDICION

El punto 5.1.6 “Medicion” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado
y sustituido por lo siguiente:

- Los trabajos especificados en el presente item seran medidos en metros ctbicos (m3)
conforme a las dimensiones de proyecto establecidas en planos y considerando por cota de la
superficie libre la que corresponde a la cota de desagle en el eje de la alcantarilla. -

FORMA DE PAGO

Para la excavacién para fundaciones de obras de arte vale lo especificado en el punto 5.1.7 “Forma
de Pago” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV.
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ITEM N° 4: EXCAVACION NO CLASIFICADA

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG), Capitulo 1
Movimiento de Suelos, Seccién 1.3 Excavaciones, mientras no se indique lo contrario en la presente
especificacion. -

-El punto 1.3.1 “Descripcién” del PETG queda complementado con lo siguiente:

Los trabajos de excavacidén corresponden a los necesarios para materializar la obra segun se
consigna en los planos de cortes y planimetrias indicadas en la presente documentacion.

Los materiales de excavacion que no resulten aptos para la formacion de terraplenes y los que
excedan las necesidades de la obra, seran cargados y transportados fuera de la misma, a cualquier
distancia y depositados en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspeccion, de
modo que no afecten a terceros, la estética del lugar o el normal escurrimiento de las aguas
superficiales y desagues. -

Medicion y Forma de pago

Rige lo especificado en los Apartados 1.3.6 Medicién y 1.3.7 Forma de Pago del PETG.
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ITEM N° 5: TERRAPLENES CON COMPACTACION ESPECIAL

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) Capitulo 1
"Movimiento de Suelos" - Seccion 1.5 "Terraplenes" y Seccion 1.6 "Compactacién Especial”. -

-El punto 1.5.1 “Descripcién” del PETG queda complementado con lo siguiente:

-Este item comprende la construccion de los terraplenes necesarios para lograr el perfil tipo de obra
en los anchos indicados en planos, cémputos u ordenados por la Inspeccion.

-El punto 1.3.1 “Materiales” del PETG queda complementado con lo siguiente:

-Los materiales a utilizar en la construccion de los terraplenes para los 30 cm superiores deberan
cumplir con las siguientes especificaciones:

CBR >3 %
Sales totales <1.5%
Sulfatos solubles <0.5%

Método constructivo
Rige lo indicado en el punto 1.5.3.del capitulo 1 del PETG.

Medicion:
Rige lo indicado en el punto 1.5.5 del Capitulo 1 Movimiento de Suelos Seccion del PETG

Forma de pago:

Rige lo indicado en el punto 1.5.6 del Capitulo 1 Movimiento de Suelos del PETG
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ITEM N° 6: DEMOLICIONES

a) Pavimento de hormigon

b) Canal de hormigén armado
c) Puentes peatonales y vehiculares

a) Pavimento de hormigén

DESCRIPCION:

Estas tareas comprenden la demolicion de pavimentos de hormigon existente, independientemente
del espesor, en los lugares indicados en planimetrias y computos métricos y 6rdenes impartidas por
la Inspeccion.

Las demoliciones podran efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tomen las
previsiones del caso y no afecten a personas, bienes de terceros o de la DPV. Por tal motivo, la
Contratista sera la unica responsable de los dafos que puedan producirse.

Los materiales provenientes de la demolicion seran cargados, transportados y acomodados fuera
de obra en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspeccion (de obra y ambiental),
de manera que no afecten a terceros, a la estética del lugar y al normal escurrimiento de las aguas.

El Contratista tendra a su cargo gestionar los permisos correspondientes y abonar derechos de
campo si los hubiere, no recibiendo por esto pago directo alguno.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos anteriormente descritos seran medidos en metros cuadrados [m?] de pavimento de
hormigén demolido y sera pagado al precio de contrato establecido para el item Demoliciones - a)
Pavimento de hormigdén. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos de demolicién,
remocion de terreno subyacente si fuese necesario, carga, transporte, descarga y acomodamiento
de los materiales producto de las demoliciones, mano de obra, equipos, herramientas, combustibles,
etc. y cualquier otra operacién o material necesario para la correcta ejecucion del sub-item en la
forma especificada.

b) Canal de hormigén armado

Descripcién

Este sub-item consiste en la demolicion de un sector de canal de hormigéon armado ubicado en la
obra, segun se indica en los planos, computos o donde lo ordene la inspeccién de Obras. Estas
obras interfieren con el proyecto.

Las demoliciones podran efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tomen las
previsiones del caso y no afecten a personas, bienes de terceros o de la Direccidén Provincial de
Vialidad.

Por tal motivo, la Empresa Contratista sera la Unica responsable de los dafios que puedan
producirse.

Asimismo, el contratista sera responsable y debera hacerse cargo de cualquier perjuicio o dafio
ocasionado a instalaciones aéreas o subterraneas existentes debido a las tareas de demolicion.

Los materiales provenientes de la demolicién y las estructuras a retirar seran cargados,
transportados y acomodados fuera de la obra en lugares elegidos por el Contratista y aprobados
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El Contratista tendra a su cargo gestionar los permisos correspondientes y abonar los derechos de
paso o de campo -si los hubiere- para el depdsito de los escombros, no recibiendo por esto pago
directo alguno.

Mediciéon y Forma de Pago

El presente sub-item ejecutado en la forma especificada, se medira en metros lineales (m) de
demolicion y se pagara al precio unitario de Contrato establecido para el presente sub-item.

Dicho precio sera compensacion total por los trabajos de excavacion, demolicidn, carga, transporte,
descarga y acomodamiento de los materiales producto de las demoliciones, mano de obra, equipos,
etc. y cualquier operacién necesaria para la correcta ejecucién del ltem en la forma especificada.

c)- Puentes peatonales y vehiculares

Descripcion:

Estas tareas comprenden la demolicién de puentes peatonales y vehiculares de hormigén
existentes, independientemente del espesor y del tipo de muros y fondo que los mismos, en los
lugares indicados en planimetrias y cdmputos métricos y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.

Las demoliciones podran efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tomen las
previsiones del caso y no afecten a personas, bienes de terceros o de la DPV. Por tal motivo, la
Contratista sera la unica responsable de los dafos que puedan producirse.

Los materiales provenientes de la demolicidon seran cargados, transportados y acomodados fuera
de obra en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspeccion de obra e inspeccion
ambiental, de manera que no afecten a terceros, a la estética del lugar y al normal escurrimiento de
las aguas.

El Contratista tendra a su cargo gestionar los permisos correspondientes y abonar derechos de
campo si los hubiere, no recibiendo por esto pago directo alguno.

Mediciéon y Forma de Pago

Los trabajos anteriormente descritos seran medidos en metros lineales [m] de puentes demolidos y
seran pagados al precio de contrato establecido para el presente item. Dicho precio sera
compensacion total por los trabajos de aserrado previo de debilitamiento y/o asislamiento para la
conservacion de los espacios circundantes, demolicion, remocién de terreno subyacente si fuese
necesario, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales producto de las
demoliciones, mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, etc. y cualquier otra operacion
o material necesario para la correcta ejecucion del sub-item en la forma especificada.

d)- Pavimento asfaltico

Descripcion:

Estas tareas comprenden la demolicidon del pavimento asfaltico existente, independientemente del
espesor, en los lugares indicados en planimetrias y computos métricos y 6rdenes impartidas por la
Inspeccion.

Las demoliciones podran efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tomen las
previsiones del caso y no afecten a personas, bienes de terceros o de la DPV. Por tal motivo, la
Contratista sera la unica responsable de los dafos que puedan producirse. Sin embargo, esta
demolicion en particular requiere de un aserrado previo del pavimento asfaltico existente ya que
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dicho borde debe empalmar con la obra a construir.

Los materiales provenientes de la demolicion seran cargados, transportados y acomodados fuera
de obra en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspeccion de obra e inspeccion
ambiental, de manera que no afecten a terceros, a la estética del lugar y al normal escurrimiento de
las aguas.

El Contratista tendra a su cargo gestionar los permisos correspondientes y abonar derechos de
campo si los hubiere, no recibiendo por esto pago directo alguno.
Medicion y Forma de Pago

Los trabajos anteriormente descritos seran medidos en metros cuadrados [m?] de pavimento
asfaltico demolido y seran pagados al precio de contrato establecido para el presente sub-item.

Dicho precio sera compensacién total por los trabajos de demolicion, remocion de terreno
subyacente si fuese necesario, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales
producto de las demoliciones, mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, etc. y cualquier
otra operacion o material necesario para la correcta ejecucion del sub-item en la forma especificada.
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ITEM N° 7: BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO

a) Espesor0.12m
b) Espesor 0.10 m

Rige para estos Item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 2 Capas
de Base, Sub-base y Rodamiento No Bituminosas, Seccidon 2.1 Disposiciones Generales para la
Ejecucion y Reparacion de Capas No Bituminosas y Seccion 2.2 Base o Sub-Base de Agregados
Pétreos y Suelos.

DESCRIPCION

El punto 2.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-Estos trabajos consisten en la construccidon de base estabilizada de material granular con las
dimensiones y caracteristicas que se indican incluyendo la provision y el transporte de los materiales
intervinientes.

-Previo a la ejecucion de los trabajos de base de agregado pétreo se procedera a la preparacion
de la subrasante de la capa de base a colocar.

MATERIALES

El punto 2.2.2.1 Agregado Pétreo del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

La mezcla a utilizar en la base debera cumplir las siguientes condiciones de granulometria,
plasticidad, sales y valor soporte:
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Porcentajes que Pasan (%)
CRIBAS Y TAMICES IRAM
Base

38 mm (1 2") 100
25 mm (1") 80 - 100
19 mm (3/4") 60 - 90
9,5 mm (3/8") 45 -75
4,8 mm (N °4) 35-60
2 mm (N° 10) 25-50
420 (N° 40) 15-40
74 (N° 200) 3-10
Limite liquido % Menor de 25
Indice Plastico % < 4
Valor Soporte % > 80
Sales totales % Menor de 1,5
Sulfatos % Menor de 0,5

El ensayo para la obtencion de la curva se hara segun la Norma de Ensayo VN-E-7-65.

Para la realizacion de estos ensayos, el Contratista debera suministrar todos los elementos e
instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite la Inspeccion, no
recibiendo por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en del presente item.

MEDIDA DE COMPACTACION

Rige lo dispuesto en punto 2.1.1.7.1 y 2.2.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El punto 2.1.1.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por
lo siguiente:

Medicion

Las bases ejecutadas conforme a lo especificado se mediran en metros cubicos (m3), multiplicando
el espesor por el ancho y longitud conforme al proyecto.

Forma de pago

El punto 2.1.1.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por
lo siguiente:

El volumen de la base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se pagara al
precio unitario de contrato estipulado para el item.

Dicho precio sera compensacion total por las operaciones necesarias para el destape del o los
yacimientos, desaglies del o de los mismos, depresion de las napas freaticas si las hubiere,
estudios, pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la provisidon, zarandeado, la
homogeneizacion, la clasificacion del material necesario, por su produccién y laboreo, como asi

también la carga, el transporte desde el o los yaC|m|ent?|§ 50533 %%ﬁ5?5éj‘aﬁ5§f\9§ bg,gpplo y el
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manipuleo de los materiales; por preparacion de la subrasante en los sectores que resulte
necesario; la preparacién de la superficie a recubrir, derechos de extraccién, provisién, bombeo,
transporte y distribucién del agua; cuando se use planta central: la mezcla de los materiales y agua,
la carga, transporte, distribucion, humedecimiento y compactacion de la mezcla; cuando no se use
planta central: la distribucién y mezcla de los materiales, el humedecimiento, el perfilado y
compactacion de la mezcla, correcciéon de los defectos constructivos, terminacién de las distintas
capas, y por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecucion y
conservacion de los trabajos especificados.

El costo del trabajo de preparaciéon de la subrasante en todos los casos no recibira pago
directo y debera estar incluido en el precio del item BASE DE AGREGADO PETREO Y
SUELO cuando corresponda.
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ITEM N° 8: SUB-BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO

a) Espesor0,15m

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 2 Capas
de Base, Sub-base y Rodamiento no bituminosas, Secciéon 2.1 Disposiciones Generales para la
Ejecucion y Reparacion de Capas No Bituminosas y Seccidon 2.2 Base o Sub-Base de Agregados
Pétreos y Suelos.

DESCRIPCION

El punto 2.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-Estos trabajos consisten en la construccién de Sub-base estabilizada de material granular con las
dimensiones y caracteristicas que se indican incluyendo la provision y el transporte de los materiales
intervinientes, entre los que deben incluirse la totalidad de los productos de reclamado generados
por los trabajos especificados en el item 6 RECLAMADO DE CARPETA Y BASE GRANULAR Esp.

=10 cm.

-Previo a la ejecucion de los trabajos de subbase de agregado pétreo se procedera a la preparacion
de la subrasante de la capa de sub-base a colocar.

MATERIALES

El punto 2.2.2.1 Agregado Pétreo del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:
La mezcla a utilizar en la sub-base debera cumplir las siguientes condiciones de granulometria,
plasticidad, sales y valor soporte:
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Porcentajes que Pasan (%)
CRIBAS Y TAMICES IRAM
Sub-Base
64 mm (2 4") 100
51 mm (2") 90 - 100
38 mm (172"
25 mm (1")
19 mm (3/4")
9,5 mm (3/8") 45— 70
4,8 mm (N °4)
2 mm (N°10) 25 - 50
420 (N° 40)
74 (N° 200) 2-10
indice Plastico % < 6
Valor Soporte % > 60
Sales totales % Menor de 1,5
Sulfatos % Menor de 0,5

El ensayo para la obtencion de la curva se hara segun la Norma de Ensayo VN.E-7-65.
Para la realizacion de estos ensayos, el Contratista debera suministrar todos los elementos e
instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite la Inspeccion, no
recibiendo por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en del presente item.

MEDIDA DE COMPACTACION

Rige lo dispuesto en punto 2.1.1.7.1 y 2.2.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
MEDICION Y FORMA DE PAGO

El punto 2.1.1.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por
lo siguiente:

Medicion

Las sub-bases ejecutadas conforme a lo especificado se mediran en metros cubicos (m3),
multiplicando el espesor por el ancho y longitud conforme al proyecto.

Forma de pago
El punto 2.1.1.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por
lo siguiente:

El volumen de la sub-base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se pagara
al precio unitario de contrato estipulado para el item.

Dicho precio sera compensacién total por las operaciongs_f8eesigspaaitdostane\del o los
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yacimientos, desagles del o de los mismos, depresion de las napas freaticas si las hubiere,
estudios, pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la provision, zarandeado, la
homogeneizacion, la clasificacion del material necesario, por su produccion y laboreo, como asi
también la carga, el transporte desde el o los yacimientos a la obra, la descarga, el acopio y el
manipuleo de los materiales, inclusive la carga, trasnporte, descarga, mezclado y homogeneizacion
entre los materiales provenientes del reclamado y el nuevo material a utilizar para cubrir los
volumenes necesarios; por preparacion de la subrasante en los sectores que resulte necesario; la
preparacion de la superficie a recubrir, derechos de extraccion, provisién, bombeo, transporte y
distribucion del agua; cuando se use planta central: la mezcla de los materiales y agua, la carga,
transporte, distribucion, humedecimiento y compactacion de la mezcla; cuando no se use planta
central: la distribucién y mezcla de los materiales, el humedecimiento, el perfilado y compactacion
de la mezcla, correccion de los defectos constructivos, terminacion de las distintas capas, y por todo
otro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecucion y conservaciéon de los
trabajos especificados.

El costo del trabajo de preparacion de la subrasante en todos los casos no recibira pago

directo y debera estar incluido en el precio del item SUB-BASE DE AGREGADO PETREO
Y SUELO cuando corresponda.
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ITEM N° 9: IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV, Capitulo
3, Seccién 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecucion de Imprimaciéon, Tratamientos
Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfalticos; Secciéon 3.2 Imprimaciéon con material
bituminoso.

-Tipos y cantidades de material a emplear

-El punto 3.2.2.1 Imprimacion simple del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

- La cantidad especificada de residuo asfaltico podra ser ajustada en obra segun lo establezca
la Inspeccion atento a las condiciones climaticas y el estado de la superficie a imprimar.

- Se podra utilizar emulsién catidnica para imprimacion siempre que la emulsién contenga como
minimo un 55% de residuo asfaltico y se asegure una penetracion minima de 8 mm de
espesor. En tal caso, sera obligatorio la ejecucion de un tramo de prueba no mayor a 100 m
de longitud para evaluar la penetracién lograda. Quedard a juicio de la Inspeccion de obra
conforme a los resultados de penetracion obtenidas en el tramo de prueba obligatorio permitir
0 no la utilizacion de emulsidn para imprimacion.

PERIODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales queda complementado con lo siguiente:

No se permitira ejecutar riegos ni mezclas asfalticas en el siguiente periodo:

Periodo de veda: Desde el 15 de mayo al 15 de Setiembre

Ademas, debera verificarse la temperatura del dia de trabajo, la que debe ser como minimo para
riegos de 15°C en ascenso y para mezclas asfalticas de 12°C en ascenso.

Mediciéon y Forma de pago

El Riego de Imprimacion se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de superficie imprimada,
colocada, terminada y aprobada. Dicho precio sera compensacion total por los gastos que
representan la adquisiciéon, estadia, carga, transporte, descarga, almacenaje, calentamiento y
aplicacién del material bituminoso imprimador, como asi mismo los jornales, mejoras sociales,
equipos, herramientas para la preparacion, barrido, soplado de la base, acondicionamiento y
sefnalizacion de los desvios, conservacion de los mismos y todas aquellas operaciones necesarias
para la correcta ejecucién de los trabajos en la forma especificada y no pagados en otro item del
Contrato.-
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ITEM N° 10: PAVIMENTO DE HORMIGON INTERTRABADO e= 8 cm
1. DEFINICION

1.1. Pavimento Intertrabado de Adoquines de Hormigén:

Capa de rodamiento conformada por elementos uniformes macizos de hormigén, denominados
adoquines, que se colocan en yuxtaposicion adosados y que, debido al contacto lateral, a través del
material de llenado de la junta, permite una transferencia de cargas por friccion desde el elemento
que la recibe hacia todos sus adyacentes, trabajando solidariamente y con posibilidad de
desmontaje individual.

2. MATERIALES

2.1. ADOQUINES DE HORMIGON

2.1.1. Tipo de Adoquines: Se utilizaran adoquines de hormigén Tipo | segun denominacién de
Norma Iram 11656 "Adoquines de Hormigdn para Pavimentos Intertrabados", fabricados en dos
capas (BICAPA) con equipos de alta potencia de vibrado y prensado, en plantas bien instaladas a
tal efecto, en donde la mezcla de hormigdn se obtenga racionalmente y en donde los adoquines
sean curados en camaras adaptadas para tal fin. Se dara prioridad a aquellas piezas fabricadas
bajo estrictas normas de calidad ISO 9000 o similares. En lo que respecta a la resistencia axial a la
compresion, los adoquines pretendidos deberan ser de 45 MPa (450 Kg/cm2) en promedio, y
ninguno por debajo de 40 MPa (400 Kg/cm2).

Los adoquines seran modelo UNI de 80 mm de espesor.

¥ A . "
i . b . A
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21.2 Muestreo:
Se tomaran doce (12) adoquines tomados al azar de una partida. Considerando una partida a los
adoquines fabricados el mismo dia.

2.1.3. Aceptacion 6 rechazo de una partida de adoquines:

2.1.3.1. Defectos (sobre 12 adoquines)

Los adoquines de hormigon:

No presentaran rebabas en la cara vista, ni en las laterales.

No presentaran fisuras visibles a simple vista.

No presentaran superficies deterioradas.

No presentaran melladura de arista, ni melladura de esquina.

No presentaran discontinuidades visibles a simple vista en su hormigonado.

Si tres (3) 6 mas adoquines son defectuosos correspondera el RECHAZO DE LA PARTIDA.

2.1.3.2. Medidas (sobre 12 adoquines)

a-Largo y ancho: Se hara el promedio de dos (2) lecturas, para cada determinacion, (medidas con
calibre, en mm). Las discrepancias admisibles, con respecto a las nominales sera de +/- 2 mm.
b-Espesor: Se hara el promedio de dos (2) lecturas medidas con calibre, en mm. Las discrepancias
admisibles, con respecto a las nominales sera de +/- 3 mm.

Si tres (3) 6 mas adoquines no cumplen con las discrepancias admisibles correspondera el
RECHAZO DE LA PARTIDA.

2.1.3.3. Absorcion de agua (sobre 6 adoquines)

La absorcion de agua se calculara de la siguiente forma:
Ab (%) =(m2-m1)/m1x100

donde:

Ab: Absorcion de agua en porcentaje

m1: Peso del adoquin seco

m2: Peso del adoquin saturado (24 hs. en agua)

As: El valor promedio de 6 adoquines debe ser menor 6 igual a 5 %, y ningun valor
individual menor 6 igual a 7 %.

Si la muestra no cumple con los valores admisibles correspondera el RECHAZO DE LA PARTIDA.

2. 1.3.4 Desgaste:

El ensayo de Desgaste se efectuara segun se especifica en 6.5 de la Norma IRAM 11656.
Efectuado el ensayo mencionado, el Desgaste sera inferior a 1.5mm.

2. 1.3.5 Resistencia a la compresién (sobre 6 adoquines)

Los adoquines se deben ensayar usando placas de presion de acero, de 3 cm de espesor cdmo
minimo, y su medida sera:

-Para Adoquines de 8 cm. de espesor: Placa de 8 x 16 cm.

La resistencia a compresion se calculara de la siguiente forma:
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Rc =G/ (axL)donde:

Rc: Resistencia de rotura a la compresién a los 28 dias, en Kg/cm2.

G: Carga de rotura en Kg.

a: ancho de la placa de presion.

L: largo de la placa de presion.

La velocidad de aplicacion de la carga debe ser de 5 Kg/cm2 por segundo. Los valores admisibles
son: Adoquines Tipo I:

Valor promedio mayor ¢ igual a 45 Mpa. Valor individual mayor ¢ igual a 40 Mpa.

Nota: 1 Mpa = 10,2 Kg/cm2

Si la muestra no cumple con los valores admisibles correspondera el RECHAZO DE LA PARTIDA.

3. EJECUCION
31. Base

La capa de base sera granular (item Base para ciclovia e=0.10m) y debera quedar perfectamente
perfilada con una planialtimetria ajustada a los perfiles transversales (pendiente de proyecto en la
direccién transversal) y longitudinales requeridos para la rasante del proyecto, con una discrepancia
de +/- 5 mm medido con regla de 3 m.

3.2. Bordes de Confinamiento

Los pavimentos intertrabados de adoquines de hormigén precisan bordes que los confinen
lateralmente con el fin de evitar desplazamientos de los mismos, aberturas excesivas de las juntas
6 pérdida de trabazon entre ellos. Estos bordes de confinamientos deberan estar ejecutados previo
a la colocacion de los adoquines.

Los confinamientos generalmente se materializan por los cordones cuneta, vigas o cordones de
borde, bordes de losas de hormigdn, cunetas de hormigén, perfileria metalica, etc.

En los casos de existencia de camaras de inspeccion, sumideros y otros servicios, se debera
materializar un marco de hormigén rodeando las bocas de camaras.

Todos los elementos de hormigén para bordes confinamiento se haran con hormigoén del tipo H-21.

La construccion de los bordes de confinamiento que sean necesarios segun lo especificado y que
no hayan sido considerados en otro item no recibiran pago directo y su costo debera incluirse en el
precio del Item.

3.3. Extendido y nivelacién de la capa de arena de asiento

El objetivo basico de esta capa es servir de base para la colocacion de los adoquines y proveer
material para el sellado de las juntas, en su parte inferior.

Debe extenderse y nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de espesor uniforme,
puesto que el pavimento solamente se compacta una vez que los adoquines se colocaron. Para ello
se puede utilizar una regla de nivelacion con guias longitudinales. No debe pisarse la arena una vez
nivelada, por lo que la colocacién de los adoquines se debe realizar desde el pavimento ya terminado.
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Se debe considerar la colocacién de la arena en un espesor suelto de 4 cm, para que una vez
compactada quede aproximadamente de 3 cm. de espesor.

3.4. Colocacion de los adoquines

Se deberan respetar las exigencias y recomendaciones contenidas en la norma Iram 11657.

Los adoquines deben colocarse en seco sin ningun tipo de cementante entre las juntas y
aproximadamente entre 1y 1,5 cm sobre la cota del proyecto, pues la compactacion posterior llevara
al pavimento al nivel de proyecto.

Colocacién manual de los adoquines sobre la capa de asiento de arena

Se utilizara el patrén de colocacion de ESPINA DE PESCADO A 45°.

En tramos rectos el ancho de juntas entre adoquines no excedera los 5 mm., en tramos curvos se
podra llegar a 10 mm. Si alguna area de adoquines mostrara juntas abiertas excediendo los valores
antedichos, o juntas no uniformes, sera desmontada y vuelta a ejecutar en la forma correcta.

Las separaciones contra los confinamientos no superiores a los 15 mm seran tratadas como juntas,
las que se sellaran con arena. Las separaciones mayores a 15 mm y menores a un cuarto (1/4) de
adoquin se rellenaran con mortero de cemento (1:3). Las separaciones iguales 6 mayores a un cuarto
(1/4) de adoquin se completaran con piezas provenientes del corte de adoquines.

3.5. Compactacion y vibrado

Una vez colocados los adoquines es necesario compactar el pavimento, para ello se usara una Placa
vibradora con una fuerza centrifuga no mayor que 10 kN (aprox. 1000 kgf), con un area de placa entre
0.25y 0.50 m2.

3.6. Relleno de las juntas con arena (sellado)

Esta operacion es muy importante para garantizar un correcto comportamiento del pavimento. Se
realiza extendiendo sobre el pavimento arena fina, la que debe estar seca en el momento de su
colocacion.

Posteriormente, con una escoba dura 6 un cepillo se barre para que la arena penetre en los espacios
entre adoquines a la vez que se realiza un vibrado final que asegura un mejor llenado de las juntas.
Una vez que las juntas estén completamente llenas, la arena sobrante debe retirarse mediante un
barrido y no por lavado con agua.
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3.6.1. Granulometria recomendada para la arena para la capa de asiento y la arena de sellado de
juntas

La arena correspondiente a la capa de asiento debe ser gruesa y limpia (libre de polvo y materia
organica). Es la misma que se utiliza para hacer un revoque grueso en una obra edilicia.

La arena para el sellado de juntas debe ser fina, como la utilizada para revoques finos en obras
edilicias.

Esta arena debera estar lo mas seca posible en el momento de la colocacién para que penetre
perfectamente en las juntas entre adoquines.

Las curvas granulométricas limites se muestran en la siguiente Tabla 1.

Tabla 1: Limites granulométricos para la arena de cama y arena para sello, a usar en los
Pavimentos Intertrabados de Adoquines de Hormigon.

Tamiz IRAM ?apa de asiento ;luntas entre adoquines
%o que pasa %o que pasa
9.5 mm - -
4.75 mm 90 — 100 --
2.36 mm 75-100 --
1.18 mm 50 - 95 90 — 100
600 pum 25 -60 60 — 90
300 pum 10 — 30 30 - 60
150 um 0-15 5-30
75 um 0-0 0-15
3.7 Medicioén y forma de pago

La ejecucion de este item en la forma especificada se medira por metro cuadrado (m2), y se pagara
al precio unitario de Contrato.

Dicho precio sera compensacion total por los trabajos de provision y colocacion de los adoquines
de hormigén en la forma especificada, por la ejecucion de los bordes y cordones de confinamiento
(hormigdn armado), por las operaciones de extendido, nivelacién y compactacion de la capa de
arena de asiento, por la ejecucién de rellenos con mortero de cemento cuando fuese necesario, por
las operaciones de corte de los adoquines donde fuese necesario, por la compactacion y vibrado
del pavimento colocado, por el relleno de las juntas con arena, y por todo otro trabajo, mano de
obra, equipos, etc. y cualquier operacion necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.-
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ITEM N° 11: PAVIMENTO DE HORMIGON e=23 cm

Rige para este item lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales (PETG), Capitulo 4 - "Pavimento de Hormigéon de Cemento Portland" el que queda
completado con lo siguiente:

DESCRIPCION:

El punto 4.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-Este item comprende los trabajos necesarios para la ejecucidon del pavimento de hormigén de
e= 23 cm y de los pasos peatonales elevados (segun plano de detalle); incluidos pasadores,
barras de unién, juntas transversales (de contraccion, construccién y expansién) y longitudinales
segun se indica en PLANOS, cémputos y Memoria Descriptiva.

- Todas las juntas de construccion del pavimento de hormigén y de los pasos elevados
(pavimento de hormigén y pasos peatonales elevados a construir con pavimento asfaltico
existente, con pavimento asfaltico nuevo o con pavimento de hormigén existente) se sellaran con
material de sellado y relleno de juntas (asfaltos modificados con polimeros del tipo SA-50 segun
NORMA IRAM 6838)

- Se incluye en el presente item la provisién y colocacién de tortugones metalicos delineadores
de trayectoria de entrada y salida de los dmnibus en darsena segun plano de detalle.

SUPERFICIE DE APOYO

El punto 4.2 SUPERFICIE DE APOYO DE LA CALZADA del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales queda complementado con lo siguiente:

-La superficie de apoyo del pavimento de hormigon y de los pasos peatonales elevados debera
encontrarse perfectamente compactada, homogénea y sin desniveles.
MATERIALES

El punto 4.3 MATERIALES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-El hormigdn a utilizar sera clase H-30.

AGREGADO FINO DE DENSIDAD NORMAL.
ENSAYOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR.

El punto 4.3.2.1.2 SUSTANCIAS PERJUDICIALES, PUNTO c) del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:

-Debera efectuarse el ensayo de reacciéon alcali-agregado segun norma IRAM N° 1674 y
Sustancias reactivas (IRAM 1512; E-9 a E-11). El Contratista podra presentar CERTIFICADO DE
CALIDAD de los agregados a usar donde se certifique que se han realizado los ensayos segun
norma IRAM N° 1674 para los agregados.

AGREGADO GRUESO DE DENSIDAD NORMAL.

ENSAYOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR.

El punto 4.3.2.2.2 SUSTANCIAS PERJUDICIALES, PUNTO c) del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:
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-Debera efectuarse el ensayo de reacciéon alcali-agregado segin norma IRAM N° 1674 y
Sustancias reactivas (IRAM 1512; E-9 a E-11 o IRAM 1531; E-8 a E-10).

-Desgaste Los Angeles (IRAM 1532): El agregado grueso, al ser sometido a este ensayo, arrojara
un desgaste no mayor del 40%.
ACERO PARA PAVIMENTO DE HORMIGON

PASADORES

El punto 4.3.2.6.1 PASADORES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

Los pasadores estaran constituidos por barras lisas de acero de & 32 mm y 45 cm de longitud
separadas 30cm (de centro a centro) y 15cm (de centro a borde).

BARRAS DE UNION

Estaran constituidas por barras de acero de & 10 mm y 70 cm de longitud conformadas
separadas 60 cm.

FORMULAS DE MEZCLA

La Seccion 4.4 FORMULA PARA LA MEZCLA del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales queda complementada con lo siguiente:

-El hormigon resultante para cada mezcla estudiada, cumplira las condiciones establecidas en
esta especificacion:

e Tamafio maximo nominal del agregado grueso: 37 mm

¢ Resistencia caracteristica a la Rotura a Compresién: 300 kg/cm2

e Resistencia media a la Rotura por Flexion (Norma IRAM 1547): 40 kg/cm2 como minimo.
e Asentamiento: maximo 6¢cm

¢ Relacion agua-cemento: maximo 0.45

CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON

El tercer parrafo en adelante del punto e) de la Seccion 4.6 CARACTERISTICAS Y CALIDAD
DEL HORMIGON del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido
por lo siguiente:

Si por cualquier circunstancia debidamente justificada por el Contratista, las probetas no se
pudieran ensayar a los 28 dias la Supervision podra disponer su ensayo con posterioridad y como
maximo a los 56 dias, debiendo correlacionar la resistencia obtenida en ese momento con la
correspondiente a 28 dias. En este caso, se debera llevar a cabo la realizacion de los estudios
que correspondan por un laboratorio acreditado que determine el real desarrollo de resistencia
en el tiempo de un hormigon realizado con la férmula de obra.

No se admitiran ensayos pasados los 56 dias. Los sectores de pavimento correspondientes a
testigos ensayados fuera de este plazo y que resulten con resistencia adecuada sufriran en
concepto de penalidad, una disminucién en su pago del 30%. Si los resultados de los ensayos
de compresion no resultaren satisfactorios, la DPV podra conservar estos sectores como parte
de la obra sin pago alguno u ordenar su demolicion a exclusivo costo del Contratista y
reconstruccion conforme a pliegos.
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EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.

La Seccion 4.7 EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales queda complementada con lo siguiente:

-Es obligatorio el uso de Planta dosificadora para la elaboracion del hormigon.

-El Contratista debera disponer en obra de un camién con equipo mezclador para el transporte
del hormigdén de capacidad minima 6 m3.

JUNTAS DE LOS PAVIMENTOS DE HORMIGON Y PASOS PEATONALES ELEVADOS.

El punto 4.8.4 JUNTAS DE LAS CALZADAS DE HORMIGON del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:

-Las juntas de Contraccion en las darsenas se dispondran cada 3.75m

El Plano de detalle con el diagrama de juntas se realizara siguiendo las recomendaciones del
Manual de Disefio y Construccion de Pavimento de Hormigén - Edicion 2014, del instituto del
Cemento Portland Argentino (ICPA). En particular se respetara lo indicado en el capitulo 3
“Juntas, Intersecciones y Transiciones”. Las losas que, por su ubicacion, dimensiones,
forma, etc. deban armarse (pavimento con armadura de acero) segun las
recomendaciones del citado manual, seran indicadas en el plano de diagrama de juntas a
presentar por la Contratista y a aprobar por la DPV. La armadura a colocar en estos casos
(min. doble malla de ¢ 8 cada 15 cm — ambas caras) no recibe pago directo, por lo que el
costo de provision, cortado, colocacién, etc. debe considerarse incluido en el presente
item.

-La Metodologia constructiva de las juntas sera inicamente por aserrado.

-Materiales: En el sellado y relleno de juntas, se utilizaran materiales bituminosos constituidos
por asfaltos modificados con polimeros del tipo SA-50 segiin NORMA IRAM 6838.

-Previo al sellado, la junta debera ser lavada con agua a presioén (5-7 kg/cmz2), luego sera arenada
y por ultimo sera soplada con aire.

-Durante el periodo de conservacion el Contratista es responsable del estado de las juntas que
deberan estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno ni material incompresible
dentro de ellas. La Supervisién podra ordenar el retiro, limpieza total del material de relleno de
juntas y posterior resellado, en caso de comprobarse que existe material incompresible dentro
de ellas.

-Diseno de juntas: para el caso de intersecciones o ampliaciones de calzada, la Contratista
debera presentar ante la Inspeccion de obra el disefio de juntas para su aprobacién con suficiente
antelacion a la construccion del pavimento de hormigon.

JUNTAS DE CONSTRUCCION Y TRANSICIONES EN PAVIMENTO DE HORMIGON:

Todas las juntas de construccion del pavimento de hormigdn (pavimento de hormigén a construir
con pavimento asfaltico existente, con pavimento asfaltico nuevo, con pavimento de hormigoén
existente o con estructura de hormigon existente) se sellaran con material de sellado y relleno
de juntas (asfaltos modificados con polimeros del tipo SA-50 segiin NORMA IRAM 6838)

La transicién de pavimento de hormigon a flexibles se ejecutara siguiendo las recomendaciones
del Manual de Disefio y Construccién de Pavimento de Hormigon - Edicion 2014, del Instituto del
Cemento Portland Argentino (ICPA), capitulo 3 Juntas, Intersecciones y Transiciones, segun el
siguiente detalle:
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Junta transversal de dilatacién

6 ¢ 16

Pavimento de hormigén ‘ Pavimento

e 5 Pasador (—

Base

Cuantiamin. 0,8 % —»

25cm

La transicion de pavimento de hormigén a zona no pavimentada se ejecutara siguiendo las
recomendaciones del Manual de Disefio y Construccidon de Pavimento de Hormigdn - Edicién 2014,
del Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA), capitulo 3 Juntas, Intersecciones y
Transiciones, segun el siguiente detalle:

Junta transversal de dilatacion

l r,vga 4”’+’,,/’ 6 ¢ 16
Pavimento de hormigdn

e » Pasador (m ]

Base \

Cuantfa min. 0,8 % \ ¢ 10 cada 20cm

25cm

CONSTRUCCION.

La Seccién 4.8 CONSTRUCCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementada con lo siguiente:

-El contratista debera evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas, mediante
desvios, los que a su vez deberan estar debidamente sefializados. El costo de desvios y
sefalamientos debera ser previsto por el contratista, debiendo cumplimentar las exigencias que
imparta la DPV.

-No se podra hormigonar cuando la temperatura ambiente se encuentre por debajo de los 5°C.

CURADO DEL HORMIGON

El punto 4.8.4.4.2 METODOS DE CURADO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
queda anulado y sustituido por lo siguiente:

-Para el curado final de las losas de hormigon, sera obligatorio el uso de compuestos liquidos
desarrollados a partir de resinas vehiculizadas en solventes.

-Se deberan utilizar obligatoriamente mantas térmicas durante los 3 primeros dias
inmediatamente posteriores al hormigonado para mantener la temperatura del hormigén en su
proceso de curado por encima de los 5°C.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION: CONTROLES A CARGO DE LA INSPECCION.

RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA

-El punto 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:

Los testigos seran llevados para su ensayo a un laboratorio reconocido del medio. El costo que
resulte del traslado y de los ensayos de los testigos extraidos no recibira pago directo, y debera
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encontrarse incluido en el precio del presente item.

-E| parrafo 5° y 6° del punto h) de 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA
TERMINADA del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales quedan anulados y sustituidos
por lo siguiente:

La resistencia media de los testigos a la compresion corregida por la relacion altura / diametro
sera mayor o igual al 85% de la resistencia a la compresion especificada. Ademas, ningun testigo
debe arrojar una resistencia menor del 75% de la especificada.

FISURAS

El punto 4.10.4. SELLADO DE GRIETAS de la Seccién 4.10 CONSERVACION del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por lo siguiente:

Cuando se produjeren fisuras en las losas, se tratara de la siguiente manera:

a) Las fisuras que permanecen cerradas y no se extiendan hasta la zona inferior de la losa no
requieren de ningun tratamiento especial, sellado o reparacion (por ejemplo, fisuras plasticas).

b) Para las fisuras que NO permanecen cerradas o se extiendan hasta la zona inferior de la losa
el tipo de reparacion sera el indicado en el punto “DANOS EN LAS LOSAS DE HORMIGON” de
la presente especificacion particular.

DANOS EN LAS LOSAS DE HORMIGON

-La Seccion 4.10 CONSERVACION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

Si se observan danos durante el periodo de garantia o luego de construidas las losas se
requerira:
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A) Reparacion en profundidad total: para el tipo de dafio y en los casos que indica la tabla 1.

Tabla 1. Tipo y severidad de dafo que requiere reparacion en profundidad total.

TIPO DE DANO CASOS
Levantamientos de Losas (Blow up) TODOS
Fisuras de Esquinas TODOS
Durabilidad (D-cracking, Alcali-silice) TODOS
Deterioro de juntas Cuando existe escalonamiento > 6mm
Fisuras transversales Cuando existe: a) Ancho de fisura >3mm; b)

Escalonamiento > 2mm; ¢) Signos de bombeo o d)
Resquebrajamiento >75mm

Fisuras longitudinales Cuando existe: a) Ancho de fisura >4mm;
b) Escalonamiento > 4mm; c) Resquebrajamiento
>75mm

B) Reparacion en profundidad parcial: Para los casos no indicados en la TABLA 1 si y solo si
el espesor dafiado no supera el tercio del espesor de la losa.

Para la reparacion de todos los dafos se seguiran las recomendaciones del Manual de Disefio y
Construccion de Pavimento de Hormigon - Edicion 2014, del Instituto del Cemento Portland
Argentino (ICPA), capitulo 7 “Mantenimiento y Reparaciones”, particularmente lo indicado en el
punto “Técnicas de Mantenimiento y Restauracién”.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:
Rige lo dispuesto en Seccion 4.11 y 4.12 del PETG.
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ITEM N° 12: HORMIGON H-25 y N° 13 HORMIGON H-15

Rige para estos item el Proyecto de Reglamento CIRSOC 200/2023 “Reglamento
Argentino de Tecnologia del Hormigon” que puede descargarse libremente del siguiente enlace:
(https://drive.google.com/drive/folders/1UPGMF-9sQcpl33 10d9LpB3I4fNPoMN?usp=share_link),
supletoriamente se acudira al Reglamento CIRSOC 201-2005 y finalmente a las Especificaciones
Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 6 “Hormigones para obras de arte”, en ese orden.

El punto 6.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-Este item consiste en la construccién de hormigones de distintas resistencias para:
-Hormigén de limpieza en las fundaciones de obras de arte (H15).

-Hormigdn para canales, alcantarillas, puentes de accesos a propiedades, obras de arte, etc.
segun se indica en los planos de detalle, en los lugares indicados por los perfiles tipo de obra,
planimetrias, computos o donde disponga la Inspeccion.

-Para el caso de los canales se debe incluir en este item la demarcacion, excavacién o
terraplenado (si fuere necesario), perfilado, colocacion de moldes, provision, transporte y
colocacién de materiales para juntas (idem cunetas de hormigdn) y su construccion; incluye
ademas paleo y extraccion de raices, matas y distribucién de material apto, carga, transporte y
descarga del material sobrante, mano de obra, herramientas, equipos, combustibles, etc. y toda
otra operacion necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada.

-En caso de que en los planos u otra especificacion se haga referencia a los Hormigones Tipos
"F", "E", "D", "C", "B" 0 "A" 0 H-13, H-17, 0 H-21, se tomaran como resistencias caracteristicas
las que correspondan a los hormigones clasificados por la norma CIRSOC segun la tabla de
equivalencia que a continuacion se agrega.

HORMIGON | HORMIGON TIPO
CLASE SEGUN PLANOS
S/CIRSOC D.P.V.
o D.N.V.
H-15 F o H-13
H-15 E 6 H-13
H-20 D 6 H-17
H - 20 C 6 H-17
H-25 B 6 H-21
H - 30 A
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Medicion y forma de pago

Rige lo dispuesto en punto 6.1.16 MEDICION y 6.1.17 FORMA DE PAGO del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.
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ITEM N° 14: ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo
8 ACEROS ESPECIALES COLOCADOS.

IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV 58

Pagina 88 de 189



EX-2023-03397972-GDEMZA- -DPV

A\ MENDOZA = = JJ VIALIDAD
©y/ GOBIERNO ‘:I_LF)_/MENDOZA

Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA

Dpto.: Lujan de Cuyo - Mendoza.

ITEM N° 15: COMPUERTAS PARA RIEGO

a) 400 x 600
b) 600 x 600
DESCRIPCION Y MATERIALES

Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar con detenimiento
las especificaciones y planos que daran lugar a las construcciones a ejecutar a fin de obtener los
resultados deseados, con las mejores técnicas del buen arte, todos los elementos, materiales y
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. Mas detalles e informacion adicional del
sitema de riego debe consultarse en el Departamento de Ingenieria del Departamento General
de Irrigacion. Todo trabajo sobre los sistemas de riego y desagle requieren autorizacion expresa
del Departamento General de Irrigacion y para su pago debera contarse con la aprobacion
respectiva de dicho organismo.

Escudo: Se construira con chapa nueva de acero IRAM F24 de 6,35 mm de espesor
segun planos y especificaciones detalladas en el PLANO TIPO DE COMPUERTAS vy la planilla
complementaria anexa.

Perfiles resistentes: Seran normales, de tipo y dimensiones segun especificaciones y
planos. Todas las soldaduras seran de cordén continuo, tomando las precauciones necesarias
para evitar deformaciones en los materiales. Se utilizara electrodo tipo E 7018.

Manivela con asas (compuerta menor 1700 mm): Se construira en fundicion gris FG
17, con buje roscado de bronce SAE 64 roscado con paso hermanado con el tornillo de
accionamiento con todos sus elementos componentes segun especificaciones y planos.

Vastagos 0 tornillos de accionamiento: seran de acero SAE 1045, de 50,8 mm de
didmetro y con rosca cuadrado y paso de 10 mm. El anclaje a la compuerta se ejecutara segun
planos.

Recatas: seran construidas con perfiles angulo de alas iguales (60 x 60 x 8 mm) con
separador de 19 mm, con pelos de anclaje cada 150 mm y demas especificaciones y planos.
Previo a su armado y montaje se le aplicara el esquema de pintura de acuerdo a las
especificaciones.

Umbrales: se construiran de acuerdo a planos y especificaciones. Sera empotrado en
el hormigon, con pelos de anclajes, perfectamente nivelado a “0” y soldado a las recatas. Se le
aplicara el esquema de pintura especificado

Estanqueidades: se instalaran estanqueidades (sellos burletes) construidas segun
especificaciones, con material policloropreno, resistente a los agentes atmosféricos, tanto en los
burletes laterales como el de umbral. Las planchuelas prensa burlete seran de acero y
abulonadas segun especificaciones y planos.

Puente de mecanismos: Se construira un perfil PNU 14 6 con dos perfiles PNU 10
segun sea el caso, soldados a las recatas, con base platina de 12,7 mm de espesor. El reductor
se montara abulonado a la platina base soldada a los perfiles sobre el puente. Los bulones seran
bloqueados con soldadura para impedir actos de vandalismo. Debera incluir todos los
transportes, materiales y mano de obra del empotramiento en los canales.
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PINTURA: Arenado y Esquema de pintura

Compuerta y piezas fijas: Las compuertas completas, el conjunto de elementos fijados
a ellas y todas las partes metalicas de las recatas, umbrales y contrapeso, deberan someterse a
una operacion de eliminacion de escamas de corrosion mediante proceso de piqueteado
neumatico, cepillado y lijado. El proceso a utilizar, estara en funcion del elemento. Posteriormente
se realizara un arenado a metal blanco tipo Sa 3. Las compuertas y sus componentes moviles
deberan ser arenados y pintados en galpones cerrados y acondicionados a tareas generales de
arenado y pintura. En consecuencia, no se permitira realizar estos trabajos en obra.

Proceso de arenado:

Se utilizara como medio abrasivo arena tipo San Luis con la adecuada granulometria,
contenido de silice y forma de particula para lograr un correcto perfil de la zona arenada. El grado
de limpieza sera "Sa 3". No se admitira bajo ninglin motivo, el uso de otro tipo de arena que no
sea el anteriormente enunciado. La arena al momento de comenzar con el arenado debera estar
completamente libre de humedad, es decir en estado seco. La linea del equipo de arenado
debera contener obligatoriamente un filtro trampa de humedad.

Cuando la época prevista para la ejecucién de la obra, presente bajas temperaturas y
aumento de la humedad relativa por encima del cincuenta por ciento (50%) el Contratista, en
caso de realizar estas tareas en obra, debera extremar los recursos construyendo camaras
provisorias de arenado y bajar el valor de humedad ambiente, mediante calefaccionado por
estufas eléctricas. No se admitira ningun otro tipo de calefaccionado.

El angulo de impacto, con respecto a la superficie a arenar debera estar comprendido
entre 70° y 90°.

El tiempo minimo que debera transcurrir entre la operacion de arenado y la colocacion
de la primera mano de pintura anticorrosiva no debera superar 45 minutos. Previamente al
pintado, debera limpiarse |la superficie arenada con el objeto de eliminar las impurezas que
pudieran depositarse en ella. La limpieza sera manual.

Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con
posterioridad al arenado, deberan recibir este tratamiento como se ha indicado anteriormente.

El contratista debera tomar las medidas necesarias a los efectos de que el arenado de
los sistemas hidromecanicos ya sea en obra o en taller no contaminen aquellas partes que estén
en proceso de pintura o en periodo de secado y/o curado. El no cumplimiento de lo indicado,
determinara que la inspeccion de obra paralice los trabajos hasta tanto se implementen los
sistemas anticontaminantes.

PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ESQUEMA DE PINTURA:

Se aplicara sobre el metal base dos (2) manos de pintura epoxidica anticorrosiva Zinc-
Rich - Epoxi, de marca reconocida y bajo norma IRAM. Se debera obtener un espesor minimo
de sesenta (60) micrones en estado seco. El tiempo que debera transcurrir entre cada mano de
pintura sera estrictamente de veinticuatro (24) horas.

La temperatura ambiente no debera ser inferior a los 10° C y la humedad relativa del
ambiente no mayor de 50 %. Se deberan construir camaras de pintura en obra para lograr estos
valores.

Posteriormente, se aplicara dos (2) manos de pintura Epoxi-Bituminosa norma |.R.A.M.
1197 de marca reconocida y el espesor a obtener en seco sera de 150 micrones para cada una
de las manos.

Como consecuencia de ello, el espesor final en seco debera ser como minimo de 360

micrones.
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La colocacion de Epoxi-Bituminoso se efectuara a las veinticuatro (24) horas de
aplicada la segunda mano de Zinc-Rich. El intervalo entre cada mano de Epoxi-Bituminoso sera
de veinticuatro (24) horas como minimo.

Para la preparacion de pintura se deberan seguir estrictamente las indicaciones del
fabricante. El periodo de curado y puesta en servicio, no debera ser inferior a los siete (7) dias.

Para la aplicacion de la pintura, se utilizara el sistema Air-Lees (soplete sin aire). Para
cubrir bien las juntas, se podra utilizar pincel o rodillo de buena calidad.

Los métodos de ensayos se ajustaran a las normas IRAM 1109 y 1022. El contratista
debera entregar a la inspeccién de obra todos los elementos de control y medicién que crea
convenientes para determinar la calidad de los trabajos efectuados.

La empresa debera emitir las correspondientes planillas protocolos de ensayos y
mediciones, ademas de realizar los ensayos de traccion (adherencia de la pintura).

Mecanismos: A los mecanismos de accionamiento (Reductores, Soporte, Volante de
accionamiento y acoplamientos rigidos, etc.), se arenaran y se les aplicara antiéxido con dos (2)
manos de ZINC - RICH - EPOXI, en un espesor de 60 micrones y dos manos de pintura Esmalte
Sintético para exteriores, color naranja en un espesor de 50 micrones cada una, aplicadas con
soplete.

EMPOTRAMIENTO EN CANAL, HORMIGONES DE EMPOTRAMIENTO:

Debera incluir todos, los materiales, mano de obra y transportes para el empotramiento
de las compuertas en los canales. Los empotramientos de compuertas a colocar en muros de
canales existentes, deberan ajustarse al siguiente esquema constructivo:

Se demolera y retiraran los escombros del lugar de ubicacion de los empotramientos
de compuerta en un ancho a cada lado de dos veces el espesor de muros y no mas de cuarenta
centimetros cuidando de mantener intactos los hierros de las armaduras que existieran en el
muro.

Se procedera a colocar la estructura de compuertas, vinculandola mediante ataduras
con alambre de @ 6mm a las armaduras existentes.

Se encofrara el espacio a rellenar poniendo especial cuidado en generar con la cara
interior del hormigdn una superficie lisa y pareja.

En el momento antes de hormigonar se procedera a lavar enérgicamente las caras de
hormigdn antiguo, laterales y fondo, retirando todo vestigio de materiales, desperdicios o virutas
de dicha superficie.

A continuacion se colocara el adhesivo adecuado (puente adherente) de modo tal de
materializar una intima unién de los Hormigones viejo y nuevo.

Se llenara la viga vibrando el hormigén hasta eliminar burbujas y oquedades sin
provocar segregacion del material, ni deformaciones del encofrado.

De ser necesario el hormigon podra ser adicionado con aditivos expansores,
acelerantes de frague y de endurecimiento.

Se dejara fraguar al menos dos semanas antes de iniciar los trabajos de instalacién de
los aparejos mecanicos y tres semanas antes de operar los mecanismos.

De observarse deformaciones que a juicio del inspector de Obra impidan un correcto
montaje de la estructura mecanica la empresa contratista debera demoler la estructura y
reponerla por su propia cuenta y dentro de los plazos de obra exigidos.

PASARELAS DE MANIOBRAS: CONSTRUCCION DE PASARELAS

Las pasarelas se ajustaran a las siguientes normas basicas, en caso de ser construidas

en sitio. En caso de ser estructuras prefabricadas se exigira la garantia escrita del proveedor.
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- Espesor minimo de 15 cm

- Ancho minimo de 60 centimetros

- Luz libre entre apoyos segun dimensiones de la obra

- Carga maxima al centro 300 kg puntual

- Resistencia Caracteristica. f'c = 20 MPa

- Verificacion de estructura / Cuantia Minima de armaduras: 0,15%

ESTANQUEIDADES LATERALES E INFERIORES

Las estanqueidades laterales (tipo nota de musica) y las estanqueidades inferiores
(tipo plana), seran nuevas y con las formas, materiales y dimensiones indicadas en el plano de
proyecto. Las mismas deberan responder a las normas IRAM 113.003, 113.004, 113.009 y
113.010. Se fijaran a la compuerta mediante abulonamiento con bulones de acero galvanizado
con una capa de zinc minima de 380 gr/m2 y un espesor minimo de 90 um y los respectivos
prensa burletes de acero.

Las pistas de deslizamiento de las estanqueidades deberan presentar una superficie
completamente lisa, libre de rugosidades. Seran de acero inoxidable AISI 304 y su longitud se
extendera por toda la carrera del burlete.

Para el montaje del burlete, al fijar los mismos mediante el abulonado
correspondiente, se cuidara que el I6bulo del burlete lateral, ejerza la suficiente presion contra la
pista para evitar pérdidas de agua. Todos los burletes instalados en cada compuerta,
conformaran un marco estanco al paso del fluido.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira a los efectos de la certificacion, por unidad de compuerta colocada,
funcionando y aprobada por el D.G.I. y se pagara al precio unitario de contrato establecido para
el presente item. Dicho precio sera compensacion total por las tareas de provision y construccion
de la compuerta, colocacion del marco e instalacion de la misma, los materiales
correspondientes, la pasarela de maniobra, la mano de obra necesaria para su fabricacion como
su instalacion, equipos, herramientas y todo otro concepto necesario para su correcta realizacion
de la forma especificada.
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PLANILLA COMPLEMENTARIA DE COMPUERTA

TIPO 1 Ancho de canal: Ac= 600

COMPUERTA MANUAL CON ASA Profundidad canal: Pc= 800

( Ancho maximo de compuerta hasta 600mm ) Revancha: r= 200

AN ( Altura maxima de compuerta hasta 600 mm ) Apertura compuerta: 100% 600

Designacion DIMENSIONES ( Las medidas se deberan ajustar en obra) Dimension (mm)

a ANCHO DE RESISTENCIA DEL ESCUDO (Luz entre paramentos mojados) 600

a1 ANCHO TOTAL DEL ESCUDO 650

a2 ANCHO TOTAL DE LA COMPUERTA 700

h ALTURA DE LA COMPUERTA ( altura de resistencia)(escudo) 600

ho PROFUNDIDAD DEL CANAL 800

h1 LUZ ENTRE CORONAMIENTO DE MUROS DEL CANAL Y CORONAMIENTO DE BANCADA 550

hap LUZ DE APERTURA DE COMPUERTA 600

H LUZ ENTRE UMBRAL Y CORONAMIENTO DE BANCADAS (= h1 + ho) 1350

hm ALTURA DE MANIOBRA (= h1 + 200mm ) 750

hpm ALTURA DEL PUENTE DE MANIOBRAS ( PASARELA ) 450

DESPIECE
N° DETALLE DE MATERIALES (mm) ESPECIFICACIONES CANT.

1 ESCUDO: Chpa de acero esp = 4,76 IRAM-IAS U 500-42,500 1
2 PERFIL RESISTENTE DEL ESCUDO: PNL 50X50. Long: = a-20 IRAM-IAS U 500-42,500 2
3 ANCLAJE A LA COMPUERTA: Chapa plegada de 70x70 e= 4 IRAM 503 1
4 BULONES CON ARANDELA Y TUERCA : de acero galvanizado D= 8mm, L necesaria IRAM 576 tipo 5 3
5 PLANCHUELA DE IZAJE: de acero, esp= 4,74, ancho= 38,.Largo necesario.D. Orificios=10 IRAM 503 1
6 PERFIL DE RECATAS: PNL 50X50. Long: = H, e= 6 IRAM-IAS U 500-42,500 4
7 PERFIL DE UMBRAL: PNU N° 10 IRAM-IAS U 500-42,500 1
8 ANCLAJES DE RECATAS: D= 6, L=100. Separacion = 100 IRAM 503 12
9 PERFIL DE BANCADA : PNU N° 10 IRAM-IAS U 500-42,500 1
10 ASA DE ELEVACION: D= 10 IRAM 503 1
11 PERFIL L DE SEGURIDAD: PNL 50X50 , L=50 IRAM-IAS U 500-42,500 1
12 SEPARADOR RECATA: varilla D= 10, Long: =H IRAM 503 2
13 PLANCHUELAS ESQUINERAS DE MONTAJE: IRAM 503 2
14 BULONES CON ARANDELA Y TUERCA : de acero galvanizado D= 12,7 mm, L necesaria IRAM 576 tipo 5 4
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PLANILLA COMPLEMENTARIA DE COMPUERTA
TIPO 1 Ancho de canal: Ac= 400
COMPUERTA MANUAL CON ASA Profundidad canal: Pc= 800
( Ancho maximo de compuerta hasta 600mm ) Revancha: r= 200
ban ( Altura maxima de compuerta hasta 600 mm ) Apertura compuerta: 100% 600
Designacion DIMENSIONES ( Las medidas se deberan ajustar en obra) Dimension (mm)
a ANCHO DE RESISTENCIA DEL ESCUDO (Luz entre paramentos mojados) 400
al ANCHO TOTAL DEL ESCUDO 450
a2 ANCHO TOTAL DE LA COMPUERTA 500
h ALTURA DE LA COMPUERTA ( altura de resistencia)(escudo) 600
ho PROFUNDIDAD DEL CANAL 800
h1 LUZ ENTRE CORONAMIENTO DE MUROS DEL CANAL Y CORONAMIENTO DE BANCADA 550
hap LUZ DE APERTURA DE COMPUERTA 600
H LUZ ENTRE UMBRAL Y CORONAMIENTO DE BANCADAS (= h1 + ho) 1350
hm ALTURA DE MANIOBRA (= h1 + 200mm ) 750
hpm ALTURA DEL PUENTE DE MANIOBRAS ( PASARELA ) 450
DESPIECE
Ne° DETALLE DE MATERIALES (mm) ESPECIFICACIONES CANT.
1 ESCUDO: Chpa de acero esp = 4,76 IRAM-IAS U 500-42,500 1
2 PERFIL RESISTENTE DEL ESCUDO: PNL 50X50. Long: = a-20 IRAM-IAS U 500-42,500 2
3 ANCLAJE A LA COMPUERTA: Chapa plegada de 70x70 e= 4 IRAM 503 1
4 BULONES CON ARANDELA Y TUERCA : de acero galvanizado D= 8mm, L necesaria IRAM 576 tipo 5 3
5 PLANCHUELA DE IZAJE: de acero, esp= 4,74, ancho= 38,.Largo necesario.D. Orificios=10 IRAM 503 1
6 PERFIL DE RECATAS: PNL 50X50. Long: = H, e= 6 IRAM-IAS U 500-42,500 4
7 PERFIL DE UMBRAL: PNU N° 10 IRAM-IAS U 500-42,500 1
8 ANCLAJES DE RECATAS: D= 6, L=100. Separacién = 100 IRAM 503 12
9 PERFIL DE BANCADA : PNU N° 10 IRAM-IAS U 500-42,500 1
10 ASA DE ELEVACION: D= 10 IRAM 503 1
11 PERFIL L DE SEGURIDAD: PNL 50X50 , L=50 IRAM-IAS U 500-42,500 1
12 SEPARADOR RECATA: varilla D= 10, Long: =H IRAM 503 2
13 PLANCHUELAS ESQUINERAS DE MONTAJE: IRAM 503 2
14 BULONES CON ARANDELA Y TUERCA : de acero galvanizado D= 12,7 mm, L necesaria IRAM 576 tipo 5 4
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ITEM N° 16: PROVISION Y COLOCACION DE REJAS PARA BOCAS DE LIMPIEZA

a) En calzada
b) En vereda

DESCRIPCION

Este item consiste en la provisidn y colocacion del marco y rejilla de las bocas de limpieza en las
alcantarillas que se construyen en los lugares indicados en los planos u ordenados por la
Inspeccion, segun las caracteristicas que figuran en los correspondientes planos de detalle.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La provision de rejillas para bocas de limpieza se medira por unidad colocada, terminada vy
aprobada. La cantidad asi obtenida se pagara a los precios unitarios de Contrato establecidos
para cada sub-item.

Dicho precio sera compensacion total por los trabajos de: provision, carga, transporte, descarga,
preparacion y colocacion de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes,
acopios, mano de obra, equipos, herramientas, etc. y toda otra operacion necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo a planos de detalle y especificaciones
correspondientes.

IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV 65

Pagina 95 de 189

95



EX-2023-03397972-GDEMZA- -DPV

A\ MENDOZA = = JJ VIALIDAD
©) GOBIERNO &, 2 MENDOZA
Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA
Dpto.: Lujan de Cuyo - Mendoza.

ITEM N° 17: CONSTRUCCION DE CORDONES DE HORMIGON

a) Cordoén banquina
b) Cordén integral
¢) Cordén altura variable
d) Cordén montable delantal para camiones
Rige para estos item el Proyecto de Reglamento CIRSOC 200/2023 “Reglamento
Argentino de Tecnologia del Hormigon” que puede descargarse libremente del siguiente enlace:
(https://drive.google.com/drive/folders/1UPGMF-9sQcpl33 10d9LpB3I4fNPoMN?usp=share link),

supletoriamente se acudira al Reglamento CIRSOC 201-2005 y finalmente a las Especificaciones
Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 6 “Hormigones para obras de arte”, en ese orden.

El punto 6.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-Estos trabajos consistiran en la construccion de diversos tipos de cordones, segun planos tipo
correspondientes, en los lugares indicados en planimetria, perfiles tipo y/o donde indique la
Inspeccion de obra. -

-Se incluyen los trabajos de excavacion para la construccion del corddn y todo otro trabajo o
material necesarios para la ejecucion del mismo segun se detalla en planos. -

MATERIALES

El punto 6.1.4 MATERIALES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, queda
complementado con lo siguiente:

- El'hormigdn a utilizar sera clase H-25.

- El acero debera cumplir con lo especificado en el ITEM "ACERO ESPECIAL ADN 420
COLOCADO’.

JUNTAS

Las juntas de contraccién iran cada 2 m. Se colocara en ellas una tabla de madera blanda de
0,015 m de espesor y de 5 cm de altura en todo el ancho del cordon. Las juntas se sellaran con
material bituminoso modificado con polimeros tipo SA-50 (NORMA IRAM 6838). -

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El punto 6.1.16 MEDICION y 6.1.17 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales queda anulado y sustituido por lo siguiente:

- La ejecucion de los cordones de hormigén en la forma especificada, se mediran por metro [m]
lineal, y se pagara al precio unitario para este item.

- Dicho precio sera compensacion total por los trabajos de: excavacion para la construccion del
corddn, provision, carga, transporte, descarga, preparacion y colocacion del cemento, agregados
pétreos, agua; curado con productos de resinas vehiculizadas en solventes, ejecucion de juntas
y colocacion del material de sellado especial incluido el material, provisién y colocacion de
armadura consignada en planos, desagies y barbacanas, colocacion y retiro de moldes, vibrado
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del hormigodn, curado, mano de obra, herramientas, equipos y cualquier otra operacién necesaria
para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada.
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ITEM N° 18: CONSTRUCCION DE CUNETA

DESCRIPCION

Rige para estos items el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 6
“Hormigones para obras de arte”. -

El punto 6.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-Este item consiste en la construccion de cunetas revestidas de hormigén, de las dimensiones
indicadas en los planos de detalle, en los lugares indicados por los perfiles tipo de obra,
planimetrias, computos o donde disponga la Inspeccién de Obras.

Método constructivo

El punto 6.1.6 CONSTRUCCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-Para la construccion de cunetas revestidas se tendra en cuenta lo siguiente:

Se efectuara el perfilado, luego de la excavacion y compactacion de su base de asiento, en forma
de obtener las dimensiones a dar a las cunetas, procediéndose a colocar los moldes para su
hormigonado, los que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obras.

Debera realizarse una compactacion mecanica de la base de asiento de las cunetas de modo de
formar una base firme de apoyo hasta alcanzar una densidad igual a la densidad maxima del
ensayo Proctor que corresponda al tipo de suelo existente a compactar.

Si existiese material sobrante proveniente de la excavacién para la cuneta, y no fuera apto para
su uso en la obra, el mismo se cargara, transportara, descargara y distribuira fuera de la obra,
en lugares elegidos por el Contratista y aprobado por la Inspeccion que no afecten a terceros, a
la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. En este caso, los trabajos de carga,
transporte y descarga de material no apto no recibiran pago directo, y su precio debe incluirse
dentro del precio del presente item.

MATERIALES

El punto 6.1.4 MATERIALES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, queda
complementado con lo siguiente:

- El'hormigdn a utilizar sera clase H-25.
JUNTAS

Las juntas de construccién para las cunetas trapeciales y de los canales se haran en cada cambio
de moldes a utilizar. Las juntas se sellaran con material bituminoso modificado con polimeros
tipo SA-60 (NORMA IRAM 6838).

Mediciéon y Forma de pago

El punto 6.1.16 MEDICION y 6.1.17 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones Técnicas
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Generales queda anulado y sustituido por lo siguiente:

Las cunetas construidas en la forma especificada, terminadas y aprobadas, se mediran por metro
lineal (m) y se pagaran al precio de Contrato establecido para este item.

El precio establecido sera compensacién total por los trabajos de demarcacién, excavacién o
terraplenado (si fuere necesario), perfilado, colocacién de moldes, provision y transporte de
agregado pétreo grueso y fino, agua y cemento, manipuleo de los materiales, fabricacion,
colocacién y vibrado del hormigén, curado con productos en base a resinas vehiculizadas con
solventes, provision, transporte, provision y colocaciéon de materiales para juntas y su
construccion; incluye ademas paleo y extraccion de raices, matas y distribucion de material apto,
carga, transporte y descarga del material sobrante, mano de obra, herramientas, equipos,
combustibles, etc. y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en
la forma especificada.
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ITEM N° 19: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE H° e= 8 cm

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 6
“Hormigones para obras de arte”. -

El punto 6.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

- Estos trabajos consisten en la ejecucion de veredas y ciclovias de hormigén de 0,08 m de
espesor segun lo indicado en planos, computos u 6rdenes que imparta la Inspeccion. -

- Se incluyen los trabajos de excavacion necesarios y compactacion de la superficie de
apoyo Yy todo otro trabajo que se requiera para la ejecucion del item segun se especifica.

- Se incluye en el item la colocacién de una malla de hierro cuadrada de 15x15 cm de
diametro 4.2mm ubicada en el tercio inferior del contrapiso.

MATERIALES

El punto 6.1.4 MATERIALES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, queda
complementado con lo siguiente:

- El hormigédn a utilizar sera clase H-17.

- El acero a utilizar en las armaduras sera ADN 420.

- Los bordes de cada pano seran biselados y bordeados en un ancho de 10cm con llana
N°10 borde bisel.

JUNTAS

Las juntas de contraccion iran cada 1.50 m. Se colocara en ellas una tabla de madera blanda de
0,01 m de espesor y de 4 cm de altura en todo el ancho de la vereda. Las juntas se sellaran con
material bituminoso modificado con polimeros tipo SA-60 (NORMA IRAM 6838).-

A los efectos de evitar fendmenos de levantamiento de losas (blow-up) cada 30 m se construira
una junta de expansién en las que se colocara una tabla de madera blanda de 0,015 m de
espesor en todo el espesor de la vereda y en todo el ancho de la misma. Las juntas se sellaran
con material bituminoso modificado con polimeros tipo SA-60 (NORMA IRAM 6838).-

Los cantos de las todas las juntas deberan ser redondeados. -

El curado de las losas de la vereda se efectuara de una manera similar a los métodos
especificados para el curado de pavimento de hormigébn (membrana de curado con base
solvente). -

La vereday la ciclovia debera presentar una vez terminada, una superficie lisa pero no llaneada,
para lo cual se procedera a su alisado por medio de correa, arpillera o cualquier otro método que
proponga el Contratista y sea aprobado por la Inspeccion. -

Este item incluye la preparacién de la subrasante que servira de asiento a la vereda. Dicha
preparacion consistira en el relleno de depresiones o0 excavaciones necesarias si fuera el caso
con material granular estabilizado (tamafio max 1”), perfilado y compactacion de la subrasante
por medio de equipos vibradores portatiles o autopropulsados pequefios hasta obtener la maxima
densidad en los 0,20 m superiores, para lo cual debera adicionarse agua y uniformar la humedad.

Medicion y forma de pago
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ITEM N° 20: DEMARCACION HORIZONTAL

a) Blanca y Amarilla por pulverizaciéon (1.5 mm)
b) Blanca por extrusion (3 mm)

¢) Blanca por extrusiéon (5 mm)

d) Pintura en frio

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 17
SENALIZACION VIAL, Seccién 17.4 Sefalizaciéon Horizontal y el Manual de Sefialamiento
Horizontal de la DNV y sus esquemas (Edicion 2012 — aprobado por Resolucion DNV
2501/2012).

ALCANCE DEMARCACION HORIZONTAL

El apartado 17.4.1 Sefalizacion Horizontal con material termoplastico reflectante del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda complementado con lo siguiente:

-Este item consiste en la demarcacion horizontal de pavimento con pintura termoplastica
reflectante aplicada por pulverizacion en caliente, termoplastica aplicada por extrusion en
caliente y el pintado reflectivo en frio para ciclovia y cordones en los lugares indicados en los
computos, planos o donde lo ordene la Inspeccidn.

PINTURA EN FRIO

Este item aplica al pintado con pintura reflectiva en frio. Esta tendra las caracteristicas indicadas
en estas especificaciones. Se ejecutara en los lugares indicados en planos, computos o donde
lo ordene la Inspeccion. -

Se utilizara para el pintado de la superficie de cordones que se detallen en planimetrias y/o
computos.

Materiales

a- Pintura (sin el agregado de microesferas): Sera del tipo para demarcacioén vial y debera
cumplir con la Norma IRAM 1221/92.-

b - Microesferas: Debera cumplir con lo indicado en el punto 5.2 de la Norma IRAM 1221/92.
Seran de vidrio transparente con un porcentaje minimo de 70% de esferas perfectas en
su forma y transparencia. La determinacién de esferas defectuosas se hara segun la
Norma IRAM 1212.-

La cantidad y tipos de esferas a colocar sera la siguiente:

1 - Para agregar a la pintura: Seran del tipo Premix P-93 o similar y se colocaran 300
gramos como minimo por litro de pintura. -

2 - Para sembrar sobre la pintura colocada: Seran del tipo Drop-On-H-80 o similar a
razon de 450 grs. como minimo, por metro cuadrado, hasta alcanzar la saturacion
de la superficie pintada. -

c- Diluyente: Se utilizara diluyente solo cuando se note que la pintura (que generalmente
viene lista de fabrica), se encuentre o durante su uso se haya tornado, muy espesa y su
operacion resulte dificil. En todo momento deberan tomarse los recaudos necesarios
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tendientes a minimizar el uso de diluyente. En ningun caso se usara mas del 10% de
diluyente en la pintura. -

Aplicacién

1-

2 -

Preparacion de la superficie a pintar: La superficie sobre la cual se ejecutara el pintado
debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extrafia que pueda
impedir la liga perfecta, como restos de demarcaciones, polvo, arena, humedad, aceites,
grasas, efc.-

La limpieza se efectuara mediante raspado con espatula, o cepillo de acero, barrido con
escoba, etc. La perfecta limpieza de la zona sera el fruto del uso de una o varias de las
acciones indicadas, lo que se completara con un barrido y soplado posterior con equipos
adecuados. -

Aplicacién de pintura: Se podra colocar con maquinas convencionales o con rodillo y
pincel. Se colocara una mano bien cargada y se dejara secar hasta estar apto para liberar
al transito. -

Luego se dard otra mano bien cargada hasta obtener el espesor correspondiente.
Mientras la superficie de la segunda mano de pintura esté hiumeda al tacto, se deberan
sembrar las microesferas de vidrio a saturacion, preferiblemente con medios mecanicos,
que aseguren como minimo la retencion del 90% de las esferas arrojadas. Posteriormente
se dejara secar hasta que quede en condiciones de ser liberarla al transito. El tiempo
requerido sera funcién de las condiciones ambientales. -

El espesor humedo minimo total sera de 600 micrones y el seco minimo (final) sera de
300 micrones, para lo cual se aplicaran las capas o manos de pintura que sean
necesarias. -

MEDICION Y FORMA DE PAGO

a)

b)

Iltem 23 a), b) y c): Pintura termoplastica reflectante aplicada por pulverizacion o por
extrusion en caliente: Rige lo indicado en el PETG art. 17.4.1.3.1, punto |) “Medicion y
Forma de pago’.

Item 23 d): La pintura en frio se medira, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de
demarcacion ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra al precio unitario de
Contrato. El precio contractual sera compensacion total por la provision, carga,
transporte, descarga y aplicacion de la pintura y microesferas de vidrio, por la preparacion
de la superficie, mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, lubricantes, etc. y
cualquier otra operacién y material necesarios para la correcta ejecucién del item en la
forma especificada.
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ITEM N° 21: SENALAMIENTO VERTICAL

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 17
SENALIZACION VIAL, Seccion 17.3 Sefalizacién Vertical y el Manual de Senalamiento Vertical
de la DNV — Edicion 2017.

DESCRIPCION

El punto 17.3.1 DEFINICION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV
queda complementado con lo siguiente:

- Este item consiste en la provisién, transporte y colocaciéon de diversas sefales
verticales y de postes hidrométricos en los distintos puntos del camino indicados en
los computos métricos, o donde lo disponga la Inspeccion.

- La Contratista sera responsable de la conservacion de las sefiales hasta la Recepcién
Definitiva de la obra.

- Las sefales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepcion
definitiva, deberan ser repuestas por el Contratista sin cargo para esta Reparticion.

- Las senales verticales existentes al momento de ejecucion de la obra, seran retiradas
y colocadas en donde lo disponga la Inspeccion de la Obra. La ejecucion de las tareas
de retiro, transporte, carga y descarga de las sefales existentes, no recibira pago
directo alguno, debiéndose incluir su costo, en el precio del presente item.

METODO CONSTRUCTIVO
El punto 17.3.3.1 CHAPAS queda complementado con lo siguiente:

- Las placas seran de acero cincadas de 2 mm de espesor segun exigencias de norma
MERCOSUR NM 97:96

El punto 17.3.3.2 LAMINA queda complementado con lo siguiente:

- Las laminas seran del tipo GRADO DE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO de conformidad
con Norma IRAM 3952 Clase 4.

- Como requisito previo a la recepcion y certificacion de los materiales comerciales que
integran este item, el Contratista debera justificar ante la Inspeccién la procedencia de los
mismos mediante la presentacion de las facturas de compra respectivas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos ejecutados de la manera antes especificada, se mediran por m2 (metro cuadrado)
de sefnales colocadas y seran pagados al precio de contrato establecido para el presente item.

Este precio comprende la provision de sefiales, postes, bulones, tuercas, pintura asfaltica, lamina
reflectiva, materiales para hormigon simple, pintura, hierro, etc. carga, transporte y descarga de
todos los materiales, excavacion, elaboracion, impermeabilizacién y pintado de los postes,
pintado de hierro, rellenos y compactacion de los pozos, fijacion de carteles y soldaduras, mano
de obra, herramientas, equipos, conservacién y todo otro trabajo o material necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada.
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ITEM N° 22: CONSTRUCCION DE PARADORES DE OMNIBUS

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 6
“Hormigones para obras de arte”, Reglamento CIRSOC 201; Capitulo 1 "Movimiento de Suelos"
- Seccién 1.5 "Terraplenes" y Seccion 1.6"Compactacion Especial".

DESCRIPCION:

Este item consiste en la construccion de refugios para espera de dmnibus segun plano de detalle
y computos.

Los trabajos incluyen la nivelacion y compactacion de la base de asiento del terreno, la ejecucién
del terraplén o excavacion necesarios segun el caso para la construccion del refugio, la ejecucion
de las obras de hormigén fuera del pavimento de la darsena (por ejemplo las veredas) y de la
provision y/o traslado de las estructuras metalicas de los refugios segun se indica en el plano de
detalle y cualquier otro trabajo necesario para construir el refugio segun se indica en el plano de
detalle correspondiente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item ejecutado en la forma especificada, se medira por unidad (un) de refugio
construido y terminado segun plano de detalle y se pagara al precio unitario de Contrato
establecido para el item.

Dicho precio sera compensacion total por los trabajos de excavacion, terraplén, ejecucion de
morteros y hormigones, provision, traslado y montaje de estructuras metalicas, transporte,
descarga y acomodamiento de todos los materiales necesarios para construccion total de cada
refugio, ejecucion de las obras de hormigén detalladas, mano de obra, equipos, etc. y cualquier
operacién necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma especificada. -
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ITEM N° 23: ILUMINACION Y TRASLADO DE SERVICIOS ELECTRICOS

Rige Rige para esta obra el pliego de especificaciones técnicas para obras de iluminacion de la
DNV (Anexo 0), la especificaciéon técnica para la adquisicion de luminarias LED de alumbrado
publico del Ministerio de Energia y Mineria, Secretaria de Planeamiento Energético Estratégico,
Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética (Anexo 1) y las Especificaciones Técnicas de
los proveedores de servicios de electricidad, telecomunicacion, etc.

GENERALIDADES

La obra vial del proyecto, prevé la construccion de una nueva rotonda sobre interseccion ruta
provincial R.P.60 y calle Terrada del departamento de Lujan de Cuyo, la cual sera iluminada con
nuevos artefactos de led.

El objeto del presente Pliego es establecer las Especificaciones Técnicas para ejecutar las obras
de iluminacién, y las especificaciones de los traslados de servicios como energia eléctrica,
telecomunicacion, etc. La conexion del nuevo sistema de alumbrado a la red eléctrica existente
debera ajustarse constructivamente a la normativa de la empresa prestataria del servicio,
debiendo respetar los espacios otorgados por la DPV.

El objetivo fundamental de la obra de iluminacién es conseguir una visibilidad adecuada de la
nueva rotonda, generar un uso racional y eficiente de la energia consumida en estas
instalaciones, reducir las emisiones de CO2 a la atmédsfera y adaptar dichas instalaciones a las
prescripciones técnicas exigidas en la actualidad, logrando un comportamiento mas respetuoso
con el Medio Ambiente.

Los traslados deben responder constructivamente a la normativa de cada empresa prestataria
del servicio, debiendo respetar los espacios otorgados por la DPV.

Los trabajos que incluye este item son los siguientes:

Presentacién de proyecto ejecutivo de alumbrado y documentacién correspondiente por
parte de la empresa contratista.

Provision y ejecucion de DIESISIETE (17) luminarias de alumbrado vial (artefactos,
columnas, pescante, fundaciones, portafusibles etc.), en los lugares definidos en planos.
Retiro y/o traslado de postes de baja tension que interfieren en la obra

Traslado de dos (2) poste de media tension.

Colocacién de un nuevo punto de medicién y tablero de comando de alumbrado publico
el cual pueden variar segun las especificaciones de la empresa prestadora de servicio
eléctrico.

Presentacién de planos conforme a obra.

Limpieza de obra.

Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista debera presentar, para ser sometida a

aprobacion, la documentacion completa del proyecto de iluminacién con la cual se va a construir

la obra dentro de los plazos establecidos por el contrato y no podra dar inicio a los trabajos de

iluminacion sin la previa aprobacion del Proyecto y la autorizacion de la Supervisién de obra.

EJECUCION DE LA OBRA

Generalidades

El Contratista debera proveer toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, plantel,

incluido grua para izaje de columnas y colocacion de artefactos y todo otro elemento necesario

para la ejecucion de los trabajos de la presente obra e instrumentos de medicion para la

verificacion por parte de la Supervision.

Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberan estar en perfectas condiciones de uso
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para la obra a realizar y deberan contar con reposicion inmediata, en caso de algun desperfecto,
para la continuacion de las tareas. No se reconocera pago alguno por la demora en la realizacion
de los trabajos por la falta de algun equipo, instrumento y/o herramienta.

Cualquier modificacion respecto al tipo de materiales, al modo de la instalacién, al montaje de
los productos y materiales o al funcionamiento de los sistemas descriptos en las presentes
especificaciones técnicas, debera ser consultada y aprobada por la DPV previamente a la
presentacion de la propuesta.

Garantia

La DPV requiere como minimo, un periodo de garantia de los materiales de 1 afno a partir de la
Recepcion Provisoria, contra cualquier defecto de material, componentes o defectos propios de
fabricacion de los productos ofertados.

Certificaciones

El Contratista adjuntara con su propuesta, para el fabricante de los bienes cotizados, el
certificado del Sistema de Gestién de la Calidad ISO 9001:2000, certificado por un organismo
internacional, como ser la red Internacional IQ-Net Assosiation o similar, para garantizar la
continuidad de los equipos y un permanente sistema de atencion y reclamos.

Antecedentes

Sera condicién de admisibilidad de la oferta tener antecedentes en ejecucién de proyectos de
alumbrado publico con tecnologia LED.

Obligaciones del Contratista

Durante el plazo de ejecucion de la obra y/o durante el plazo de garantia de la misma, si se
produjeran accidentes de transito u otros que dafasen las instalaciones, o se produjeran
sustracciones por terceros, el Contratista debera reponer el elemento, dafado o sustraido, sin
cargo ni reconocimiento de ampliacién de plazo alguno por parte de la Reparticion, aun en el
caso de que los mismos hayan sido certificados y/o recepcionados por la Reparticion.
Conocimiento del lugar de las obras

La presentacion de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del lugar de
ejecucion de las obras, todas las informaciones necesarias para presupuestar los trabajos,
condiciones climaticas, caracteristicas del terreno, medios de comunicacion y transporte, precio
y facilidad para obtener materiales y mano de obra.

Por lo tanto, su presentacion compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer
y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha presentacion, basado en el
desconocimiento del lugar de la construccion de las obras.

Planos

PROYECTO A PRESENTAR ANTE LA EMPRESA PRESTATARIA DEL SERVICIO

En base al anteproyecto de iluminacién efectuado por la DPV que forma parte de la
Documentacion licitatoria, la empresa Contratista tendra la obligacion de presentar el proyecto
ante la empresa prestataria del servicio (EDEMSA) y gestionar su autorizacién con las directivas
que la Empresa imparta para su presentacién y autorizacién. Toda modificacién del proyecto
debera ser aprobada previamente por la oficina de Estudios y Proyectos de la DPV.

PLANOS CONFORME A OBRA

Los Planos Conforme a Obra de iluminacion y traslado de servicios eléctricos deben ser
presentados junto a la documentacion de planos conforme a obra de la obra segun la normativa
establecida en el Pliego de la obra.

Limpieza de obra

Finalizadas las tareas de construccién, se realizara la limpieza en todo el recorrido de la obra. El

Contratista debera reponer pisos, veredas y todo otro elemento de obra civil que fuere danado
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por la construccién de la obra sin recibir por ello pago directo.

Documentacion solicitada

Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista debera presentar, para ser sometida a
aprobacion, la documentacion completa del proyecto de iluminacién con la cual se va a construir
la obra. Se debera presentar con caracter obligatorio la siguiente documentacién como minimo:
Planimetria con ubicacion de columnas, tableros, circuitos, subestaciones transformadoras vy
tendido de conductores eléctricos.

Computo métrico detallado con marca, modelo y ficha técnica de los productos proyectados.
Memoria de calculos completas

Luminotécnicos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, clasificacién de
calzada, utilizar como factor de mantenimiento 0,85 o superior).

Calculos eléctricos (tipo y formacion de cables, tableros eléctricos, fases, caida de tension).
Calculo de fundaciones.

Célculo mecanico de columnas.

Protecciones (selectividad de protecciones, puesta a tierra)

Planos de detalle de:

Construccion de los tableros de comando y medicion tarifaria.

Columnas adoptadas, con datos garantizados por el fabricante.

Acometidas de BT a la red de distribucion local o, de corresponder, plano de detalle de
construccion de las subestaciones aéreas de media tension.

Corte esquematico:

De calzada, con ubicacion de columnas, barandas de defensa, cordones y sus cotas
correspondientes.

De cruce de calzada, con ubicacion de camaras, bases, columnas y sus cotas correspondientes.
Esquema eléctrico unifilar del tablero de comando, proteccion y medicion tarifaria.

Listado de equipos e instrumentos de medicidn eléctrica, de puesta a tierra, de niveles
luminotécnicos y medidor de distancias.

Especificaciones técnicas particulares completas.

Toda la documentacion precedentemente solicitada se entregara firmada por el Contratista, su
Representante Técnico y por un profesional con incumbencia en la materia con matricula
habilitante en la jurisdiccion correspondiente, con aclaracién de las respectivas firmas. El
Contratista debera presentar esta documentacién dentro de los plazos establecidos por el
contrato y no podra dar inicio a los trabajos de iluminacion sin la previa aprobacion del Proyecto
y la autorizacion de la Supervisién de obra.

Los oferentes de esta Licitacién deberan cumplir como minimo con la “Especificacion técnica
para la adquisicién de Luminarias LED de Alumbrado Publico”, Sub- items de ILUMINACION Y
TRASLADO DE SERVICIOS.

Sub-item A. ILUMINACION

Sub item N° 1 PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNAS TUBULARES DE ACERO

Provision y montaje de columnas de acero rectas, de 9 m de altura libre, con un brazo
simple longitud 3.5 m. (Angulo inclinacion 15°) Incluye carga, transporte, descarga, acopio,
izado, aplomado, conexionado, pintura, equipos, herramientas, etc.

Estas columnas seran provistas con los respectivos orificios para acometida subterranea vy
puesta a tierra. Seran pintadas en numero RAL 7001 que corresponde con el color gris plata.
Las distancias minimas, respecto a la calzada, de instalacion de las columnas seran: 4,00 m del

borde de la calzada; 0,80 m en caso de existir cordones (areas urbanas); Cuando exista defensa
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protectora metalica o de hormigon, a una distancia 1.00 m detras de la defensa flexible.

El material de las columnas de acero sera el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 y la calidad
debe ser certificada por parte del fabricante.

El espesor minimo del tubo de mayor diametro de la columna sera de 4,85 mm.

La flecha admisible en la direccién mas desfavorable con una carga en el extremo del pescante
de 30 kg no excedera del 1,5 % de la longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento.
Como altura libre de columna se considerara a la distancia existente desde la cota del eje de
calzada hasta su extremo superior.

Las columnas deberan ser dimensionadas para soportar un peso del artefacto de 25 kg, mas los
efectos producidos por el viento maximo de la zona, segun las Normas IRAM, considerando una
superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de la columna y 0,14 m2 en el plano
normal a la misma. La flecha maxima admitida para la accion del viento sobre la superficie de la
columna y el artefacto sera del 2,5% de la altura libre.

Para la conexion de la toma a tierra se debera colocar una tuerca de bronce de 10 mm de
diametro con agujero pasante soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620 para la realizacion
de la puesta a tierra de la columna.

En situaciones especiales tales como cruces de rutas, caminos, vias férreas, paralelismo con
lineas telefénicas, fibras opticas, gasoductos, etc. estas disposiciones podran variar a fin de
satisfacer exigencias de los entes u organismos competentes (Vialidad, Ferrocarriles, Empresas
Distribuidoras de gas, agua, etc.).

De todo aquello que no se especifique en pliego de especificaciones técnicas para obras de
iluminacion de la DNV se observara lo indicado en la norma IRAM 2619/2620.

Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberan realizarse segun las
normas de la compania prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de
especificaciones técnicas para obras de iluminacién de la DNV (Anexo 0 - Secc. 3.1 Columnas
- Secc. 3.1.1 Conformacioén - Secc. 3.1.2 Ventana de Inspeccién - Secc. 4.1 Columnas -
Secc. 4.1.8 Pintura y numeracién de las columnas)

A los efectos del computo, presupuesto, mediciéon y forma de pago, este sub-item corresponde
a: Sub-item N°1: PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNAS TUBULARES DE ACERO.

Sub-item N° 2 FUNDACIONES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Excavacion y fundacion para todas las columnas de Alumbrado Publico. Incluye provision de
aridos, cemento, agua, cafnos flexibles para acometidas, hormigonado, curado, equipos,
herramientas, etc.

Las dimensiones de las fundaciones seran las que resulten del calculo por el método de
Sulzberger para las columnas a instalar en cualquier tipo de terreno.

Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberan realizarse segun las
normas de la compania prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de
especificaciones técnicas para obras de iluminacion de la DNV (Anexo 0 - Secc. 3.1 Columnas
- Secc. 4.1.1 Bases de Fundacion - Secc. 4.1.2 Bases Especiales - Secc. 4.1.3 Excavacion
para bases de columnas - Secc. 4.1.4 Fraguado de Bases - Secc. 4.1.5 Materiales para la
construccioén de las Bases - Secc. 4.1.6 Izado de Columnas - Secc. 4.1.7 Fijacion de las
Bases)

A los efectos del computo, presupuesto, medicion y forma de pago, este sub-item corresponde
a: Sub-item N° 2: FUNDACIONES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO

BASES DE FUNDACION:

Las bases de fundacién seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables
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para la insercion de la columna, perfectamente construidos y conservados para obtener
superficies lisas y lineas de uniéon minimas.

En la fundacion se dejara previsto un cafio de 25 mm de diametro en sentido transversal a efectos
de que pueda acometer el conductor de puesta a tierra, el mismo sera ubicado en el lado opuesto
a la calzada en posicion levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada del
conductor desnudo de 35 mm2.

Las bases de las columnas deberan poseer camaras de acometida asociadas a ellas; en este
caso, se deberan dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha camara. Una
vez realizado el cableado, se debera proceder a llenar la camara de acometida con arena, donde
quedara un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud vy, luego,
colocar su correspondiente tapa de hormigon.

BASES ESPECIALES:

Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previstas o no, o el declive
del terreno por presencia de zanjones o terraplenes impidan o dificulten la construccion de bases
normales estipuladas en este Pliego, se construiran bases especiales, ya sea aumentando el
diametro de la base o agregando una zapata, de forma tal que supere el momento de vuelco.
La superficie superior de la base debe quedar 0,2 m por encima del nivel del terreno; si, como
limite, esta superficie se encontrara debajo del nivel del borde del pavimento, se debera utilizar
una columna de mayor longitud total (no reducir la longitud de empotramiento de la base) en una
altura equivalente al desnivel a fin que la columna conserve su altura libre respecto al pavimento
(rasante de la zona de camino).

Las secciones de las bases no seran inferiores en ningun caso a 0,70m x 0,70m vy el
empotramiento de la columna no sera menor a 1/10 de su altura, mas 0,20m por encima del nivel
del terreno y un minimo de 0,20m por debajo de la base de la columna (el bloque de la base
debera tener como minimo 0,70 x 0,70 x 1,40m). Las bases deberan verificarse segun el método
de Sulzberger, que es particularmente apropiado cuando el suelo presenta resistencia lateral y
de fondo con fundaciones profundas o con el método de Mohr, que se adapta a terrenos con
resistencia lateral, con bases anchas o con otro método adecuado para la zona de instalacion
El Contratista sera el Unico responsable por la estabilidad, verticalidad, alineaciéon y aplomo de
la columna no pudiendo solicitar ampliacion del plazo ni reclamar mayor costo por la construccion
de este tipo de bases o por el deterioro a tendidos de servicios de otros entes, cuya reparacion
quedara bajo su exclusivo cargo.

FRAGUADO DE BASES

El colado completara la base en una sola etapa y la colocacién de las columnas sera permitida
luego de transcurridos siete (7) dias, como minimo, desde el hormigonado de las bases.
EXCAVACION PARA BASES DE COLUMNAS

Las excavaciones para la construccion de las bases de las columnas seran replanteadas y
ubicadas en cada caso, de comun acuerdo entre el Contratista y la Supervision de Obra.

Si aparecieran obstaculos imprevistos, el Contratista debera ponerlo en conocimiento de la
Supervision de Obra y respetar las instrucciones que se le impartan para solucionar el
inconveniente.

Se debera contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia minima de
cualquier parte metalica de la misma al conductor mas cercano de las lineas de media tension
de 3,5 m, salvo que la compafia prestataria del servicio eléctrico exigiera una distancia aun
mayor.

MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BASES

Arena: Sera limpia, no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla.
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Cemento: Se los proveera en envases cerrados, con sellos de procedencia y de marca
reconocida de primera calidad. Cumplira con las normas IRAM 1504 y 1619.

Agregado para hormigones: deberan cumplir con la norma IRAM 1531 (gruesos) e IRAM 1512
(finos).

La resistencia a la compresién media debe ser de 230 kg/cm? como minimo y la resistencia
caracteristica a la compresion a los veintiocho (28) dias, sera igual o mayor a 170 kg/cm?.

La relacién agua-cemento, en peso podra variar entre 0,5 y 0,6. El asentamiento podra variar
entre 0,05 my 0,10 m.

La cantidad de cemento no sera inferior a 300 kg/m3 ni superior a 400 kg/m3. El dosaje a utilizar
sera 1:3: 3 (cemento-arena gruesa-canto rodado).

IZAJE DE COLUMNAS

El izaje de columnas se efectuara con las precauciones necesarias para evitar el deterioro de la
pintura. Para ello se cuidara de colocar bandas de goma en los lugares en que se sujetara la
columna para efectuar su izado.

FIJACION DE COLUMNAS

Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta asimismo la contra flecha, que sera igual al
uno por ciento (1%) de la altura libre de la columna.

El espacio entre base y columna sera rellenado con arena fina y seca. Los ultimos cinco (5)
centimetros se dejaran vacios y el espacio anular sera posteriormente llenado con asfalto fundido
tomando las debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y la
columna. Esta operacion debera cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de colocada la
columna.

Sub-item N° 3 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Contempla la provision e instalacion del conjunto de puesta a tierra en las columnas de
alumbrado publico y los tableros del sistema.

Para ello el Contratista dimensionara los conjuntos acordes a la corriente de cortocircuito por
tramo y pondra a tierra todas las partes metalicas involucradas hasta lograr una resistencia de
puesta a tierra inferior a 10 Q (Ohm). El conjunto estara compuesto por una jabalina colocada a
un metro de distancia de la columna con alma de cobre acerada para hincar en tierra de ® 3/4",
longitud 1,5 m, segun normas IRAM JI-18 — cable de acero de seccion 10 mm? de 7 hilos — Toma-
cable IRAM T2.

Las jabalinas estaran hincadas a una profundidad no menor de 1,00m (un metro) del nivel del
terreno. En el caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podran realizar las
siguientes tareas:

Profundizar la ubicacion de la jabalina.

Interconectar la jabalina original con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacion
minima de 3m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una seccién
minima de 35mm2.

Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor colector comun (CPE) de cobre
desnudo de una seccion minima de 35mm2 el que estara ubicado en la zanja dispuesta para el
tendido de conductores, siempre en forma independiente del neutro. La unién del cable CPE
a la jabalina se realizara con una soldadura cuproaluminotérmica o mediante una unién por
compresion molecular en frio (13Tn); no se permitira el uso de tornillo y tuerca u otro
procedimiento precario o transitorio.

No se permitira alterar las condiciones del terreno para lograr los valores de resistencia

requeridos.
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Finalizados los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera entregar a la
Supervisién de Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignando los valores
de la puesta a tierra de cada una de las columnas y gabinetes de comando. Dichos valores seran
verificados por la Supervision.

Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberan realizarse segun las
normas de la compania prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de
especificaciones técnicas para obras de iluminacion de la DNV (Anexo 0 - Secc. 3.5 PAT - Secc.
4.5 PAT)

A los efectos del computo, presupuesto, medicion y forma de pago, este sub-item corresponde
a: Sub-item N° 3: CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Sub-item N° 4 PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCION, COMANDO Y
MEDICION.

Contempila la provision e instalacion de tableros de proteccion, comando y medicion en cada uno
de los puntos de alimentacion del sistema de alumbrado publico.

Para ello el Contratista dimensionara y construira el gabinete adecuado a las necesidades de
cada comando, que debera instalarse sobre la subestacion que lo alimente, a una altura no
menor a 4,00 m.

La interconexion dentro del Tablero General se ha de ejecutar mediante conductores de cobre
con seccién adecuada al circuito conectado y aislacién termoplastica.

La caja de medicion se instalara en el puesto aéreo de transformacién conforme a las normas de
la empresa prestataria del servicio eléctrico.

La ubicacion de los puntos de toma de la presente obra, debera ser confirmada y verificada por
el Contratista ante la Empresa prestadora de energia eléctrica local.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD no se responsabilizara de las modificaciones de
la ubicaciéon de los puntos de toma indicados en los planos, que realice la Empresa
prestataria del servicio, quedando a cuenta y cargo del Contratista la ejecuciéon de las
variantes respectivas.

Los tramites que sean necesarios efectuar, como asi también los gastos en concepto de
presentacion de solicitud, tramitacion, aprobacion, derechos, tasas, impuestos, conexion
eléctrica y todo otro que fije el proveedor del fluido eléctrico estaran a cargo del Contratista.

Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberan realizarse segun las
normas de la compania prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de
especificaciones técnicas para obras de iluminacion de la DNV (Anexo 0 - Secc. 3.4 Tablero de
Comando - Secc. 3.4.1 Tomas de Energia - Secc. 4.4 Tablero de Comando)

A los efectos del computo, presupuesto, medicion y forma de pago, este sub-item corresponde
a: Sub-item N° 4 PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCION, COMANDO Y
MEDICION.

Sub item N° 5 INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Los artefactos de iluminaciéon seran provistos por la Direcciéon Provincial de Vialidad, la
empresa contratista debera ocuparse de la instalacion de los mismos.

Montaje de artefactos LED de iluminacion correspondientes a todas las columnas de alumbrado
publico que conforman el proyecto de iluminacion.

De corresponder, se corregira el factor de potencia de cada luminaria a cos fi 2 0.95. Sl la
distorsion armonica es 220% se debera corregir con el uso de filtros y aumento de seccion de

cable de neutro.
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El grado de hermeticidad del sistema 6ptico debe ser como minimo: IP 66 (segun IRAM 2444).
Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberan realizarse segun las
normas de la compania prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de
especificaciones técnicas para obras de iluminacion de la DNV (Anexo 0 - Secc. 3.2 luminarias
— Secc. 3.2.1. Condiciones fotométricas y documentacién adicional - Secc. 3.2.3. LED -
Secc. 3.2.4. Foto control)

A los efectos del computo, presupuesto, medicién y forma de pago, este sub-item corresponde
a:

- Sub-item N°5.A: MONTAJE LUMINARIA VIAL 150 W

Sub item N° 6 PROVISION DE CABLES DE BAJA TENSION.

Contempla la provision de cables que alimentaran el sistema de alumbrado publico.

Se debera verificar a través de una caida de tension maxima de 3% en el caso mas
desfavorable y verificar térmicamente.

Cables en el interior de la columna: A partir del tablero de derivacion, por el interior de la columna,
debera hacerse con conductor flexible de cobre aislado en PVC simil plomo, protegido con
vaina exterior de PVC apto para lugares humedos, de 2,5 mm2 de seccidn. Los elementos
constitutivos deberan responder a Normas IRAM 2183 — 2143.

Cables subterraneos: Seran conductores de cobre, su aislacion y cubierta en PVC. apto para
tensiones hasta 1 kV entre fases y 600 V entre fase y tierra, fabricados conforme a Normas IRAM
2178 y 2022. La seccién minima a utilizar sera de 16 mm2 por conductor.

Se utilizara Cable subterraneo 4x16 Cu

Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberan realizarse segun las
normas de la compania prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de
especificaciones técnicas para obras de iluminacién de la DNV (Anexo 0 - Secc. 3.3
Conductores Eléctricos)

A los efectos del computo, presupuesto, medicion y forma de pago, este sub-item corresponde
a:

- Sub-item N°6.A: Cable simil plomo 2x2,5 Cu

- Sub-item N°6.B: Cable subterraneo 4x16 Cu

Sub-item N° 7 APERTURA Y TAPADA DE ZANJAS PARA EL TENDIDO DE CABLES
SUBTERRANEOS

Corresponde a la Excavacion y tapado de zanja para el tendido de conductores. Las
excavaciones no podran ser efectuadas en las banquinas. Las mismas tendran una profundidad
de 0,70 m y de un ancho minimo de 0,30 m y variable, segun sean ejecutadas en forma manual
0 con equipo de zanjeo y a cielo abierto, respetando la traza del proyecto, si las condiciones del
terreno determinan por algun motivo que la profundidad minima sea modificada, se resolvera en
forma conjunta con la Inspeccién de Obra.

Para la instalacién del cable se empleara mano de obra especializada, debiendo cuidarse de no
doblarlo en un radio menor del admitido de acuerdo a su tamafio, ni golpearlo o dafar su
proteccion en cualquier forma. En todos los casos en que se deba pasar de material de aluminio
a cobre, laton u otro material que dé lugar a la formacién de un par termoeléctrico, se utilizaran
accesorios de union adecuados con elementos bimetalicos protegidos. No se aceptaran
empalmes subterraneos. Todas las uniones y derivaciones deberan hacerse en tableros.

Para la certificacion del tendido, se considerara la longitud correspondiente a la medicion en

planta de la obra ejecutada, es decir no se tomara en cuenta a efectos de la certificacion, el
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porcentaje de desperdicio de conductores ni el plus originado por la catenaria.

Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberan realizarse segun las
normas de la compania prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de
especificaciones técnicas para obras de iluminacion de la DNV (Anexo 0 - Secc. 4.3.1 Tendido
de Conductores - Secc. 4.3.2 Excavacion de Zanjas para el Tendido de Conductores)

A los efectos del computo, presupuesto, medicion y forma de pago, este sub-item corresponde
a: Sub-item N°7- APERTURA DE ZANJAS Y TENDIDO DE CABLES SUBTERRANEOS
EXCAVACION DE ZANJAS PARA EL TENDIDO DE CONDUCTORES

Las excavaciones no podran ser efectuadas en las banquinas. Las mismas tendran una
profundidad de 0,7 m y de un ancho minimo de 0,30 m y variable segun sean ejecutadas en
forma manual o con equipo de zanjeo y a cielo abierto.

El Contratista efectuara por su cuenta el retiro de la tierra y los escombros sobrantes, debiendo
entregar el terreno totalmente limpio y en la misma forma que se encontraba antes de las
excavaciones.

En los lugares en que existan losas, contrapisos de hormigdn, cafnerias de cualquier tipo y que
resultaren deterioradas como producto de la excavacion, sera restituido por el Contratista al
estado inicial.

Se repondran plantas, césped y se dejara perfectamente en condiciones, apisonado y nivelado
el terreno circundante a las excavaciones.

TENDIDO DE CONDUCTORES

Previamente al tendido de los conductores, el Contratista solicitara la respectiva autorizacion a
la Supervision de Obra la cual verificara el ancho y profundidad de la zanja.

Autorizado el tendido, con presencia de personal de la Supervision de Obra, el Contratista dara
comienzo a las tareas. Para ello ira colocando los cables subterraneos en el fondo de la zanja,
sobre una cama tamizada, para eliminar piedras, del mismo material de apertura de 0,10 m de
espesor, perfectamente alineados, en posicion horizontal, entre cada acometida de conductores.
Con la previa autorizacion de la Supervisién de Obra, se realizara una proteccion mecanica de
los cables instalados, efectuando la colocacién de una hilera de ladrillos enteros dispuesta
transversalmente al eje de la zanja, la que ira asentada sobre una nueva cama de arena de
0,10m de espesor. Sucesivas capas 0,20m del material de apertura se iran compactando hasta
llegar al nivel original de terreno, logrando una resistencia a la penetracion del mismo en su
estado primitivo 0,30m antes de tapar por completo la zanja se tendera a todo lo largo una malla
de aviso de material plastico, de 0,20m de ancho color rojo.

Se procedera luego al conexionado de los mismos al tablero Gral. y a los tableros de distribucion
de cada columna.

No se admitiran empalmes de los cables en los tramos entre columnas y en las mismas,
las uniones entre tramos se haran por intermedio de tableros de derivacién de base epoxica.

El deterioro circunstancial del conductor obligara al Contratista a remover totalmente el tramo en
que se produjo y su reemplazo por uno nuevo.

En el caso de que el Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas donde se encuentren
enterrados los conductores sin contar con la respectiva autorizacion, la Supervision de Obra
procedera a ordenar la apertura de las mismas para inspeccionar debidamente los trabajos,
siendo los gastos que esto origine por cuenta del Contratista, aun cuando no se comprobaren
vicios ocultos.

Sub-item N° 8 PROVISION E INSTALACION DE CRUCES DE CALZADA Y CAMARAS

SUBTERRANEAS
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Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberan realizarse segun las
normas de la compania prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de
especificaciones técnicas para obras de iluminacion de la DNV (Anexo 0 - Secc. 4.3.3 Cruce
Subterraneo).

A los efectos del computo, presupuesto, medicion y forma de pago, este sub-item corresponde
a:

Sub-item N°8.A PROVISION E INSTALACION DE CRUCES BAJO CALZADA

Sub-item N°8.B PROVISION E INSTALACION DE CAMARAS DE INSPECCION

CRUCE SUBTERRANEO

El Contratista efectuara los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que se
consideren necesarios e imprescindibles. - Los mismos se realizaran en forma subterranea no
permitiéndose la rotura de la calzada para efectuarlos a cielo abierto.

Para la ejecucion de estos cruces se tendra en cuenta la menor longitud de recorrido y se
emplearan tuneleras. Las secciones seran iguales a la del cafo camisa a colocar. Si por alguna
razon especial dicha seccion resultare levemente mayor que la correspondiente a la del cafo
camisa, el espacio emergente sera rellenado inyectando una mezcla de suelo-cemento.

La longitud de los cafios camisa sera tal que debera sobresalir como minimo 3,50 m de cada
lado del borde de la calzada. Esta distancia podra ser menor en el caso de que las columnas
estén ubicadas a una menor separacion del respectivo borde.

Los extremos de cada cruce terminaran en una camara de inspeccién. La misma podra ser
prefabricada o fabricada in situ. Debera permitir la correcta operacion de los conductores y su
tendido.

En los casos en que hubiere talud, la longitud del cafio camisa abarcara indefectiblemente de pie
de talud a pie de talud.

Para el cruce del conductor por lugares en que se encuentren cursos de agua, ya sean
permanentes o temporales, el cable se instalara dentro de un cafo de longitud igual al ancho del
lecho mas 3 m. de cada lado del mismo. Estos cafios seran de policloruro de vinilo rigido PVC
tipo reforzado de un diametro de 110 mm y con un espesor de pared de 3,2 mm.

La instalacién de los canos sera adecuada considerando una tapada minima de 1,00 m respecto
al punto de menor cota del nivel de calzada o de la cota de fondo de los desagies existentes
(conductos, cunetas, etc.).

El Contratista esta obligado a notificar a la Supervision de Obra, respecto al comienzo, inspeccién
y finalizacioén de los trabajos.

No se podran utilizar los tuneles de las alcantarillas o sumideros como pasaje de canos de PVC
en reemplazo del cruce de calzada con tunelera.

La ejecuciéon de cruzadas bajo vias del ferrocarril se ajustara a las reglamentaciones de la
Empresa a que pertenezcan las mismas y a las condiciones que dichas Empresas establezcan.

Sub-item N° 9 PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO.

Este sub-item contempla la puesta en marcha y verificacion del correcto funcionamiento del
sistema de alumbrado publico.

Concluidos los trabajos especificados, la Inspeccion de Obra procedera a verificar en presencia
del Contratista o su Representante Técnico los siguientes ensayos:

Continuidad.

Secuencia de Fases R-S-T.
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Aislacion entre conductores y con respecto a tierra.

Resistencia de Puesta a Tierra de todas las jabalinas.

Caida de tension.

Medicién de niveles de luminancia, iluminancia y uniformidades, a fin de verificar los valores
exigidos (en este caso la medicion se efectuara luego de 100 hs de uso normal de las lamparas).
Verificacién de verticalidad de columnas y alineacion de artefactos.

Verificacion de reglas del buen arte.

Para la ejecucion de los ensayos y verificaciones el Contratista debera prestar la colaboracién
necesaria para tal fin, brindando la mano de obra, instrumentos de medicion, material, movilidad
y todo lo que fuere necesario para las tareas descriptas, no pudiendo reclamar pago adicional
alguno por los costos que demandare la realizacion de los mismos.

En caso de surgir inconveniente y a fin de un mejor proveer, la Inspeccion de Obra podra solicitar
y efectuar otros ensayos no indicados en este Pliego, los que mientras se trate de ensayos
complementarios a los indicados, seran por cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista comunicara en forma fehaciente con una anticipacion minima de quince (15) dias
habiles la fecha de terminacion de los trabajos.

A lafinalizacion de los ensayos se labraran las correspondientes actas, sin las cuales no se podra
solicitar la Recepcion Provisoria de las Obras.

A los efectos del computo, presupuesto, medicion y forma de pago este sub-item correspondea:
Sub-item N° 9: PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO

Sub-item B. TRASLADO DE SERVICIOS

Sub-item N° 10 TRABAJOS DE LINEA DE MEDIA TENSION.

El presente sub-item contempla el traslado de una linea aérea de MT (dos postes de madera)
puesto que su emplazamiento interfiere con el desarrollo del proyecto vial.

El traslado de la linea en cuestion debera realizarse, manteniendo el mismo criterio constructivo,
con soportes de eucalipto creoscetado y estructuras de H° A°, cuando éstas sean necesarias. Se
retirara dos columnas de MT. Se debera realizar proyecto ejecutivo y presentarlo a EDEMSA
para su aprobacién previo al comienzo de los trabajos eléctricos.

El Contratista debera proveer los materiales requeridos para el montaje de la nueva linea y
clasificara los elementos del desmontaje para luego entregar éstos en los depdsitos que la DPV
posee en Ripiera Parque (Parque Gral. San Martin) o donde lo indique la inspeccion de obras.
Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberan realizarse segun las
normas de la compania prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de
especificaciones técnicas para obras de iluminacion de la DNV (Anexo 0 - Secc. 4.3.4
Interferencias y Aletos sobre Calzada)

A los efectos del cdmputo, presupuesto, medicion y forma de pago este sub-item corresponde a:
Sub-item N° 10 TRABAJOS DE LINEA DE MEDIA TENSION.

Sub-item N° 11 TRABAJOS DE LINEA DE BAJA TENSION.

El presente sub-item contempla el traslado de una linea aérea de BT en la rotonda a renovar,
puesto que su emplazamiento interfiere con el desarrollo del proyecto vial.

El traslado de la linea en cuestidon debera realizarse manteniendo el mismo criterio constructivo,
con soportes de eucalipto creoscetado y estructuras de H° A°, cuando éstas sean necesarias.
El Contratista debera proveer los materiales requeridos para el montaje de la nueva linea y

clasificara los elementos del desmontaje para luego entregar éstos en los depdsitos que la DPV
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posee en Ripiera Parque (Parque Gral. San Martin) o donde lo indique la inspeccién de obras.
Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberan realizarse segun las
normas de la compania prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de
especificaciones técnicas para obras de iluminacion de la DNV (Anexo 0 - Secc. 4.3.4
Interferencias y Aletos sobre Calzada)

A los efectos del cémputo, presupuesto, medicion y forma de pago este sub-item corresponde a:
Sub-item N° 11 TRABAJOS DE LINEA DE BAJA TENSION.

TRASLADOS DE SERVICIOS (correspondiente a los sub items n°10 y n°11)

El Contratista debera realizar el conjunto de obras que sea necesario sobre redes existentes de
alta, media y baja tension que interfieran con el proyecto, ya sean aéreas o subterraneas, para
ello debera presentar y tener aprobado el proyecto ejecutivo segun los lineamientos constructivos
de la empresa prestataria del servicio en la zona.

En los planos DPV ubica una traza tentativa para la LMT (13.2 kV) y de los servicios de BT, y
pretende que, al entregar la obra, las LBT (0.4-0.231 kV) aéreas queden fijadas las columnas de
alumbrado publico, cualquier modificacion debera ser debidamente justificada a raiz del
replanteo y aprobada por la Inspeccion de Obras.

El presente sub-item tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra descripta,
incluidas las provisiones y montajes de todos los elementos que la conforman. Se establece que
el Contratista debera suministrar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento
de las lineas de alta, media y baja tension a ejecutar, aunque estos no estén explicitamente
especificados en la presente descripcién o no figuren en los planos adjuntos, sin que ello dé
derecho al cobro de adicionales. La obra debera entregarse en condiciones de funcionamiento
nominal, de acuerdo a las reglas técnicas y del buen arte.

No se reconoceran mayores costos por elementos que no figuren en los planos y/o descripcién
del suministro, y que hayan sido omitidos involuntariamente, debiendo el Contratista prever en
sus precios la provisién y el montaje correspondiente.

La programacion de la tarea estara sujeta a la disponibilidad de las instalaciones de acuerdo a
las necesidades operativas de la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona, sin que
esto signifique costos adicionales de ninguna indole.

El Contratista sera responsable de proyectar y ejecutar a su cargo las obras provisorias que sean
necesarias para mantener en servicio las instalaciones existentes.

En el caso que, por razones de construccién, montaje o retiro de elementos, poda o talado de
arboles, empotramiento de ménsula u otros elementos estructurales a pared, etc., se produzcan
dafios a instalaciones o propiedades de terceros, el Contratista debera aportar los materiales,
mano de obra y/o elementos que sean necesarios a fin de proceder a la reparacién integral de
los dafios producidos (veredas, edificios, cafierias, instalaciones de agua, luz, gas, o teléfonos,
etc.), a total satisfaccion del propietario u organismo afectado.

Cuando deban realizarse trabajos en localidades o lugares donde existan lineas de energia
eléctrica en servicio y obligadamente haya que producir una interrupcion del mismo, ya sea para
efectuar conexiones o puentes, tendidos provisorios para realizar tareas afines o porque la
proximidad al electro-ducto en servicio haga presumir la posibilidad de riesgo para la vida de
quienes ejecutan los trabajos, el Contratista debera programar dicha interrupcién con la debida
anticipacion, conviniendo con la empresa prestataria del servicio eléctrico de la zona, la
modalidad y tiempo de corte, tratando de que éste ultimo sea lo mas reducido posible a fin de no
afectar sensiblemente la prestacion a los usuarios del servicio.

Seran a cargo del Contratista las multas que la empresa prestataria del servicio eléctrico de la

zona deba pagar por dichas interrupciones (Calidad de Servicio). Salvado el inconveniente,
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debera dejar las instalaciones existentes en las condiciones funcionales previas a la interrupcion.
Cuando se procede a la construccion de nuevas lineas de distribucion secundaria, lo que trae
como consecuencia, la necesidad de prolongar las respectivas acometidas domiciliarias, tareas
que estaran a cuenta y cargo del Contratista.

En caso de tener que efectuarse remodelacién en lineas existentes, ya sea por cambio de traza,
cambio de sistema monofasico a trifasico, reemplazo de soportes o elementos de los mismos, o
toda otra tarea que permita el recupero de material de uso electromecanico que esté o no en
condiciones funcionales de seguir prestando servicio, sera obligacién del Contratista transportar
el material, desmontarlo y depositario en el lugar que a tal efecto disponga la Inspeccion de Obra.
El contratista debera tener especial cuidado en la correcta clasificacion y acondicionamiento de
los materiales recuperados, ya sea en cajas, cajones, bolsas o carretes porta-bobinas, de
acuerdo al material de que se trate. En el caso de los materiales de alumbrado publico, deberan
entregarse a la DPV en el lugar que a tal efecto disponga la Inspeccion de Obra. Asimismo, en
presencia de la Inspeccion de Obra, efectuara un inventario completo de los mismos, en cuanto
a cantidades, tipos, caracteristicas y estado.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes a personas,
animales o vehiculos en la zona de tareas o en el obrador, sefialando adecuadamente los puntos
de potencial peligro.

Sera unico responsable por dafios que se produzcan y que obedezcan a deficiencias en lo antes
apuntado.

El incumplimiento de lo especificado ademas de lo que, complementariamente, requiera la
Inspeccion de Obra hara pasible de sanciones al Contratista.

Sub-item N° 12 PODA Y DESRAME DE ARBOLES.

Se realizara tareas de poda y desrame en los arboles que interfieran con las luminarias de
alumbrado publico y las lineas de energia eléctrica correspondientes al sistema de alumbrado
publico.

El contratista debera contar con un Ingeniero Agronomo, que estara a cargo de la ejecucion del
trabajo.

Previo al inicio de dichas tareas, el profesional debera acordar con la Inspecciéon de Obra, los
trabajos a ejecutar. Debera darse aviso a Asesoria Forestal — DPV.

A los efectos del computo, presupuesto, medicion y forma de pago este sub-item corresponde a:
Sub-item n° 12: PODA Y DESRAME DE ARBOLES

Sub-item N° 13 RETIRO DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE.

El presente sub-item contempla el retiro de DOS (2) postes de alumbrado publico existente,
puesto que su emplazamiento interfiere con el desarrollo del proyecto vial.

Luego de retirados los postes se debera mantener las caracteristicas del suelo circundante, se
debera mantener las caracteristicas del suelo rellenando donde fue retirado el poste.

El Contratista clasificara los elementos del desmontaje para luego entregar éstos en los depositos
que la DPV posee en Ripiera Parque (Parque Gral. San Martin) o donde lo indique la inspeccién
de obras.

A los efectos del computo, presupuesto, medicion y forma de pago este sub-item corresponde a:
Sub-item N° 13 RETIRO DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item se medira en forma global de modo que terminado y aprobado se pagara al
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precio de Contrato del mismo.

Dicho precio sera compensacion total por la provision, carga, transporte, descarga de todos los
materiales necesarios para la ejecucion de las tareas antes descriptas y la mano de obra,
equipos, herramientas, etc. y cualquier otra operacidén que requiera el correcto desarrollo de los
trabajos en la forma especificada.

La Empresa debera adjuntar en la oferta la planilla modelo con los porcentajes y montos
correspondientes a cada sub-ltem especificado en dicha planilla.
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ITEM N° 24: BARANDA METALICA PEATONAL

DESCRIPCION

Este item consiste en la provisién y colocacion de barandas metélicas de las caracteristicas y
dimensiones indicadas en los planos tipo y de detalle, en los lugares indicados por los perfiles
tipo de obra, planimetrias, computos o donde disponga la Inspeccion.

Se entregara con dos manos de pintura esmalte sintético + convertidor de 6xido; de color amarillo
vial.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La provision y colocacion de barandas metdlicas construidas en la forma especificada,
terminadas y aprobadas, se mediran por metro lineal (m) y se pagaran al precio de Contrato
establecido para el item.

El precio establecido sera compensacién total por los trabajos de demarcacion, colocacion de
insertos para posterior fijacion de la baranda, por todos los materiales y trabajos de soldadura
necesarios, provision y transporte de la baranda metalica, pintado de la baranda, manipuleo de
los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, combustibles, etc. y cualquier otro material
o tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada.
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ITEM N° 25: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

a)- Cuota Fija
b)- Adicional por Km.

DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) camioneta doble
cabina, modelo 2020 en adelante, con chofer. La movilidad sera provista en perfecto estado de
funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para
reparaciones ligeras. Debera contar con la RTO (Revision Técnica Obligatoria) con cobertura
durante todo el tiempo que esté a disponibilidad de la inspeccion de Obras.

El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer
seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo contara con chofer, seguro total y seguro
para sus ocupantes (conductor y terceros transportados ya sea de la Inspeccion o personal de
la D.P.V.) por el tiempo que dure la ejecucién de la obra, con pdliza de la mas amplia cobertura
emitida por Compania de reconocido prestigio y solvencia.

Las reparaciones que fuese necesario efectuar por cualquier causa (deficiencias, mal
funcionamiento, accidentes, etc.) estaran a cargo de la Contratista, quien durante el tiempo que
demoren las mismas, debera proveer a la Inspeccion otra movilidad de caracteristicas similares
o0 mejor a las especificadas. El vehiculo sera lavado a requerimiento de la Inspeccién o dos veces
al mes como minimo, mientras que la lubricacion y el mantenimiento general del vehiculo seran
efectuados segun las instrucciones de los manuales, al igual que el recambio de elementos
renovables como filtros, etc. Todo estara a cargo del Contratista hasta la fecha de la recepcion
provisoria de las obras.

También estara a cargo de la Contratista, hasta la fecha citada precedentemente, las
reparaciones, combustibles, seguros, lubricantes, patentes y demas impuestos, como asi
también cualquier otro gasto que se origine con motivo de la provisién, uso o mantenimiento del
vehiculo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista y debe entenderse que
es para uso exclusivo de las necesidades de traslado del personal de inspeccion desde y hacia
la obra desde la DPV y dentro de la obra misma. La citada provision la prevee este item desde
la fecha de iniciacion de la obra y hasta un mes después de la Recepcion Provisoria, estando
disponible durante todos los dias y horarios en que el Contratista trabaje en la obra. El vehiculo
al final de cada jornada quedara estacionado en el Obrador o donde disponga el Contratista,
quien sera el unico responsable por el uso de la movilidad segun lo establecido en la presente
especificacion.

La Direccion Provincial de Vialidad tendra la facultad de instalar en el vehiculo provisto un
dispositivo de monitoreo georeferencial (GPS), esta instalacion no tendra costo alguno para el
Contratista.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la
fecha de iniciacién de las obras hasta la Recepciéon Provisoria de la misma, fecha a partir
de la cual quedara en poder de la Contratista.

La falta de provision del vehiculo citado hara pasible al Contratista de una penalidad diaria
equivalente a (100) cien jornales pedn (excluidas las cargas sociales) vigentes al momento de
su aplicacion y ademas facultara a la DPV a alquilar un vehiculo similar, descontando todos los
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gastos que demande dicha operacion del primer certificado que se emita con posterioridad a la
fecha de compra, independientemente de la multa que tenga que aplicarse.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de la obra,
deberan llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una
leyenda que las identifique y dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE VIALIDAD PROVINCIAL"
y la designacién de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:
ROTONDA R.P. N° 60 — Calle TERRADA

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con
un espesor de trazado de medio (0,5) centimetro.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los oferentes deberan cotizar como item "Movilidad para el Personal de la Inspeccion” los
siguientes sub item:

a) Cuota Fija:

La unidad de medida sera el mes, en donde el precio cotizado sera compensacion total por
seguros, patentes, remuneracion del chofer, intereses, y cualquier otro gasto fijo independiente
del kilometraje recorrido por la movilidad.

b) Adicional por Km:

La unidad de medida es el kildmetro (Km) y el precio cotizado sera compensacion total por las
reparaciones, repuestos, consumos de combustibles y lubricantes, camaras, cubiertas, etc. y
cualquier otro gasto que sea funcion del kilometraje recorrido por la movilidad.

El control del kilometraje se efectuara por medio del cuenta-kildmetro (odémetro) del vehiculo, el
que debera funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta para lo cual la Inspeccion debera
calibrarlo y afectar los kildmetros recorridos por los factores de correccion que resulten.

Sera condicion obligatoria para proceder al computo y certificacion del presente item, igualmente
para los dos sub item a) Cuota Mensual y b) Adicional por Km, que el Contratista presente
constancias debidamente certificadas que ha cancelado el monto correspondiente al mes
anterior del alquiler (si fuera un vehiculo contratado); y para cualquier caso sea vehiculo propio
o contratado, también la cancelacion de cuotas de patentes, seguros, etc.; y todo otro gasto que
haga al normal funcionamiento de la movilidad para el personal de inspeccion. La falta de entrega
de estas constancias sera motivo para dejar pendiente de certificacidon el presente item hasta
que se cumpla con los requisitos indicados.
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ITEM N° 26: LOCAL PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

DESCRIPCION

El Contratista de esta obra esta obligado a proveer un local para oficina técnica y laboratorio para
la Inspeccion de obra, para ello podra construir o alquilar un inmueble o proveer una o varias
casillas adecuadas. Podrian utilizarse contenedores reacondicionados a tales fines, debidamente
acondicionados (con aislamiento térmico y acustico). El local debera estar habilitado desde la
iniciacion de las obras, hasta un mes después de la Recepciéon Provisoria Total.

El local propuesto por la Empresa Contratista y su ubicacion deberan ser aprobados por la
Inspeccion.-

El local debera estar ubicado en las inmediaciones de la obra y tendra un minimo de 2
habitaciones o ambientes: 1 habitacion destinada a oficina y una para laboratorio.

Correra por cuenta de la Empresa Contratista la conservacion, limpieza, funcionamiento,
reposicion y colocacién de elementos, enseres, etc., que por el uso sufran roturas o desperfectos,
provision de combustibles liquidos y sdlidos, reposicion de los tubos y garrafas de gas que se
consuman, provisién de agua potable para el consumo del local y del laboratorio, y todo otro
insumo necesario para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones completas del local
para la Inspeccién y laboratorio de campania; incluido el grupo electrogeno, si existiese. Ademas
de lo especificado en la seccién Laboratorio de campana, el Contratista proveera a la Inspeccion,
a la fecha del replanteo lo siguiente: elementos para calefaccion/refrigeracion (aire
acondicionado frio-calor) de ambiente, una (1) heladera y el mobiliario necesario (sillas, mesa,
armarios con llave, escritorio para PC, etc.). Todos los elementos seran provistos en buen
estado.-

La Inspeccidon procedera a la aceptacion o no de los elementos que provea el Contratista,
debiendo reponer este en forma inmediata aquellos que no sean aceptados. Una vez finalizada
la obra estos elementos quedaran en propiedad del Contratista, un mes después de la fecha de
la medicion final de la obra.-

En el local de la Inspeccion debera existir en forma permanente, una carpeta de obra, incluyendo
plan de trabajo y un grafico demostrativo del mismo.-

Estara a cargo del Contratista, si existieran, abonar las facturas de consumo de gas, energia
eléctrica, servicios sanitarios y municipales; como asi también cualquier otra tasa o cifra a aplicar
al local para la Inspeccién.-

Transcurrido un mes, después de la recepcion provisoria, todo quedara en poder del Contratista.-

El local para laboratorio debera contar con pileta de lavar con agua corriente (caliente y fria) y
una mesada de hormigén. El local contara con un bafio equipado con los artefactos indispensa-
bles o bien podra estar separado (tipo bafo quimico) exclusivo para la Inspeccion.

Ademas de lo especificado en la seccion Laboratorio de campana, el Contratista proveera a la
Inspeccion de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la Inspeccion
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de obra.

En caso de incumplimiento a lo establecido anteriormente, el Contratista se hara pasible de una
multa diaria equivalente a veinticinco (25) jornales pedn (excluidas las cargas sociales) vigentes
en el momento de su aplicacion a partir de la fecha vencida. Ademas, este incumplimiento
facultara a esta DPV a contratar estos servicios. El importe de las contrataciones estara a cargo
del Contratista y junto con la multa le seran descontados del primer certificado que se emita con
posterioridad al hecho.

La Contratista podra optar por reemplazar el Local por una vivienda cercana a la obra (radio
maximo 1.0 km).

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira en meses, correspondientes al tiempo transcurrido desde la iniciacion de las
obras y hasta un mes después de la recepcion provisoria total, y se pagara al precio unitario del
Contrato establecido para el presente item.

Este precio comprende el costo de: los gastos que demanden la provision temporaria del Local
de la Inspeccion, su instalacion, conservacion y limpieza, consumo de gas, corriente eléctrica,
gastos de teléfono e internet, servicios sanitarios y municipales y todo otro costo que haga al
normal funcionamiento segun estas especificaciones del local para el personal de la Inspeccion.

Sera condicion obligatoria para proceder a la certificacion del presente item, que el Contratista
presente constancias debidamente certificadas que ha cancelado el monto correspondiente al
mes anterior del alquiler (de darse el caso), consumos de gas, energia eléctrica, gastos de
teléfono, servicios sanitarios y municipales y todo otro gasto que haga al normal funcionamiento
del local para el personal de Inspeccion.

La falta de entrega de estas constancias sera motivo para dejar pendiente de certificacion el
presente item hasta que se cumpla con los requisitos indicados.
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ITEM N° 27: SENALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCION

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 18:
Sefalamiento de Obra en Construccion y los “Esquemas de Senalamiento Transitorio de la DNV
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esquemas senalamiento07-05-19.pdf).

La falta de provisiéon de parcial o total del sefialamiento de obra en construccion hara pasible al
Contratista de una penalidad diaria equivalente a (100) cien jornales pedn (excluidas las cargas
sociales) vigentes al momento de su aplicacion y ademas facultara a la DPV a alquilar y/o proveer
lo necesario para salvaguardar la situacién de incumplimiento, hasta podra suspender la
realizacion de cualquier trabajo paralizando la obra. Todos los gastos que demande a la DPV la
sefalizacion de obra en construccion se descontaran del primer certificado que se emita con
posterioridad a la fecha de los mismos, independientemente de la multa que tenga que aplicarse.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La Seccion 18.5 “Medicion y Forma de Pago” del Capitulo 18: Sefalamiento de Obra en
Construccion del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda anulado y
reemplazado por lo siguiente:

Este item se medira en meses, correspondientes al tiempo transcurrido desde la iniciacion de las
obras y hasta la recepcion provisoria total, y se pagara al precio unitario del Contrato establecido
para el presente item.

Este precio comprende el costo de todos los gastos que demanden la provisién temporaria del
Sefialamiento de Obra en Construccién tal como ha sido especificado, su instalacion,
conservacion, traslado, etc. y todo otro costo que se requiera para dar cumplimiento a estas
especificaciones particulares.
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ITEM N° 28: DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 1:
Movimiento de Suelos, Seccién 1.1.: Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno.

DESCRIPCION

El punto 1.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-Comprende también los trabajos de:

A) Trabajos necesarios de limpieza para alcanzar el correcto funcionamiento de los
drenajes existentes (alcantarillas, cunetas, préstamos, etc.).

B) Retiro de carteleria no vial.

C) Trabajos de limpieza, encauce y/o desobstruccion de cauces en todas las
alcantarillas existentes y a construir, como asi también 40 m aguas arriba y abajo en
las embocaduras y salidas de las obras de arte ubicadas sobre cauces.

D) Trabajos de perfilado y limpieza de espacios destinados a futuras parquizaciones o
forestaciones, incluyendo el relleno con suelo (espacios para arbolados, canteros
centrales, isletas, boulevares, etc).

E) Trabajos de perfilado, relleno, emparejamiento y limpieza de espacios reservados
para instalaciones y demas espacios pertenecientes a la zona de camino de la DPV.

F) Retiro y disposicién final en Ripiera Parque DPV de defensas y/o barandas metalicas.
G) Trabajos de limpieza de final de obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los puntos 1.1.3 MEDICION y 1.1.4.1 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales quedan anulados y reeemplazados por los siguientes:

Medicion: La superficie sometida a los trabajos que describe esta especificacion, se medira de
manera global [gl]. La extraccion de arboles, arbustos, troncos, etc. de cualquier dimensién no
contemplados en otro item, y los trabajos de encauce no se mediran pero se encuentran incluidos
en este item.

Forma de pago: Los trabajos de desbosque y destronque especificados en este item se pagaran
del siguiente modo:

- el 85% del precio unitario de contrato estipulado para este item sera compensacion por
todos los trabajos ejecutados dentro de las superficies afectadas, de acuerdo con lo
especificado en esta Seccion.

- el 15% del precio unitario de contrato estipulado para este item se pagara en el certificado
de medicion final, antes de la recepcion provisoria total a los efectos de contemplar lo
indicado en los puntos D), E) y F) de la presente especificacion técnica particular.
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ITEM N° 29: MOVILIZACION DE OBRA — DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

Descripciéon

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportara su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion, y adoptara todas las
medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras durante
los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones.
Asi mismo el Contratista debera proveer por este item, todos los elementos que en los pliegos
de condiciones y especificaciones figuren como elementos a proveer por el Contratista o aquellos
cuya existencia al pie de obra sean necesarios para el contralor de la misma.

Terreno para obradores

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los
terrenos necesarios para la instalacién de los obradores.

Oficinas y Campamentos del Contratista

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesita para la ejecucion
de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero
y debera mantenerlo en condiciones higiénicas.

En la presentacion de la propuesta de licitacién debera acompafar el detalle completo de los
mismos con los planos correspondientes.

La aceptacion por parte de la Reparticion de las instalaciones correspondientes al campamento
citado precedentemente, no exime las necesidades reales de la obra durante su proceso de
ejecucion.

Equipos

El articulo denominado "Némina Completa de los Equipos a Presentar por los Proponentes”,
incorporado al Pliego Complementario de Condiciones de esta obra, queda complementado con
lo siguiente: La planilla "Equipos pertenecientes a la Empresa" que el Contratista haya previsto
utilizar en la obra, sera suministrada en duplicado a Vialidad Provincial. ElI Contratista notificara
por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, reservandose la
Reparticién el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Debera acompanar a la
propuesta de licitacion, las fechas de incorporacién del mismo en forma detallada y de acuerdo
con la secuencia del Plan de Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de Vialidad Provincial
no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos, sera
rechazado debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la
Inspeccion la prosecucién de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con
lo estipulado precedentemente. El Contratista no podra retirar de la obra, ningln equipo sin
autorizacién escrita de la Inspeccion. La inspeccion y aprobacion del equipo por parte de Vialidad
Provincial no exime al Contratista de la responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas
y demas elementos en buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser

finalizadas dentro del plazo estipulado.
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El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion a
fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, enseres, etc. los que estaran en cualquier momento a
disposicion de Vialidad Provincial.

El incumplimiento por parte del Contratista de la provision de cualquiera de los elementos citados,
en lo que se refiere a fechas propuestas por él, dara derecho a la Reparticion a aplicar sanciones
a la Contratista, que consistira en una multa equivalente al cero coma tres por ciento (0,3 %) del
monto del presente item por cada semana de atraso y durante las primeras cuatro (4) semanas.
Por cada una de las semanas siguientes, la multa sera del dos por ciento (2%) del monto del
presente item. Las sanciones anteriores se aplicaran sin perjuicio de otras acciones y
penalidades que pudieran corresponderle a la firma Contratista.

Forma de pago

La oferta debera incluir un precio global por el item "Movilizacién de Obra" que no excedera del
CINCO POR CIENTO (5 %) del monto de la misma (determinado por el monto de la totalidad de
los items con la exclusién de dicho item), que incluira la compensacion total por la mano de obra,
herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilidad
del equipo, y personal del Contratista, construir sus campamentos, provisién de viviendas,
oficinas y movilidades para el personal de Inspeccidn, suministros de equipos de laboratorio y
topografia y todos los trabajos e instalaciones necesarios para asegurar la correcta ejecucién de
obra de conformidad con el Contrato.-

UN TERCIO: se abonara solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos
de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Inspeccion con
suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacién de la misma y haya
cumplido ademas con los suministros de los elementos a proveer por el Contratista, movilidad,
oficinas, equipos de laboratorio y topografia, para la Inspecciéon y para la DPV todo a
satisfaccion de éstas.

UN TERCIO: Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a
juicio de la Inspeccion resulta necesario para la ejecucién del movimiento de suelos, obras de
arte y pavimentos de hormigon.

EL TERCIO RESTANTE: Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el
equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccién resulta necesario para la ejecucién de la carpeta
de rodamiento (pavimento flexible), y todo el equipo necesario requerido e indispensable para
finalizar la totalidad de los trabajos.
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COMPUTO METRICO
. CANTIDAD
ITEM DESIGNACION P DIMENSIONES Un PARCIAL TOTAL
1 ERRADICACION DE FORESTALES, EXTRACCION DE
TOCONES Y FORESTACION
A)_ Erradicacién de arboles y extraccion de tocones
Segln Zona de Proyecto 1 S/Planimetria Un 22,00 22,00
B)_ Provisién de forestales 1 s/Pliego especific. Un 66,00 66,00
C)_ Plantacién y mantenimiento de forestales 1 s/Pliego especific. Un 66,00 66,00
2 |RETIRO Y CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS
A)_ Erradicacién S/Planimetria m 44,08 44,08
B)_ Construccion S/Planimetria m 48,15 48,15
3 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE
Para Alcantarillas 1 S/Planilla Mov. de Suelo m3 44,85 44,85
4 |EXCAVACION NO CLASIFICADA
Para Obra Béasica 1 S/Planilla Mov. de Suelo m3 931,43 931,43
5 |TERRAPLENES CON COMPACTACION ESPECIAL
Para Obra Béasica 1 S/Planilla Mov. de Suelo m3 56,11 56,11
6 |DEMOLICIONES
A)_ Pavimento asfaltico
En Obra Basica 1 s/planilla m2 | 1.43594 1.435,94
B)_ Canal de hormigén armado
En Interseccién con RP N° 60 1 s/planilla m 31,03 31,03
C)_ Puentes peatonales y vehiculares 1 S/ Planimetria m2 52,22 52,22
7 |BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO
A)_ Espesor 0,12m
Bajo pavimento de He intertrabado 1 s/planilla m3 35,50 35,50
B)_ Espesor 0,10m
Bajo veredas 1 s/planilla m3 86,21 86,21
8 |SUB-BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO
A)_ Espesor 0,15m
En Calzada Principal 1 s/planilla m3 590,92 590,92
9 |IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO
En Calzadas Principales e Interseccion 1 S/Planilla m2| 2.931,85 2.931,85
10 [PAVIMENTO DE HORMIGON INTERTRABADO ESP.= 8 cm
En delantal de rotonda 1 S/Planimetria m2 281,99 281,99
1 PAVIMENTO DE HORMIGON ESP.= 23 cm
En Calzada, banquina y darsena de buses 1 S/Planimetria m2 | 3.069,09 3.069,09
12 |HORMIGON H-25
Puentes vehiculares y de peatones 1 S/Planilla de Puentes m3 10,05
Para Alcantarillas 1 S/Planilla de Alcantarillas. m3 231,07 241,12
13 [HORMIGON H-15
Para Alcantarillas 1 S/Planilla de Alcantarillas. m3 113,46 113,46
14 |ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO
Para Alcantarillas y Obras de Arte 1 S/Planilla de Alcantarillas tn 12,05
Puentes vehiculares y de peatones 1 S/Planilla de Puentes tn 0,41 12,46
LI ONN NAANC QM N
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

MENDOZA
GOBIERNO

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo
Provincia de Mendoza

VIALIDADMENDOZA

COMPUTO METRICO
. CANTIDAD
ITEM DESIGNACION P DIMENSIONES un EAEEIAL TOTAL
15 [COMPUERTAS
A)_De 400 x 600
En canal al Norte de R.P.N°60 1 S/Planilla de Alcantarillas. Un 1,00 1,00
B)_ De 600 x 600
En canal al Norte de R.P.N°60 1 S/Planilla de Alcantarillas. Un 1,00 1,00
16 PROVISION Y COLOCACION DE REJAS PARA BOCAS DE
LIMPIEZA
A)_En calzada
Para Alcantarillas y Obras de Arte 1 S/Planilla de Alcantarillas Un 4,00 4,00
B)_ En vereda
Para plataforma en paradores de buses 1 S/Planimetria Un 6,00 6,00
17 |CONSTRUCCION DE CORDONES DE HORMIGON
A)_ Cordén Banquina 1 S/Planilla m 61,07 61,07
B)_ Corddn Integral 1 S/Planilla m 383,29 383,29
C)_ Corddn Altura Variable para Isleta 1 S/Planilla m 98,39 98,39
D)_ Cordén Montable para Delantal 1 S/Planilla m 88,22 88,22
18 |CONSTRUCCION DE CUNETA
En Ramas 1 S/Planilla m 106,92 106,92
19 |CONSTRUCCION DE VEREDA DE HORMIGON e=8cm
Para Vereda Peatonal Ancho=2.00m; Espesor= 0,08m 1 S/Planilla m2 747,36 747,36
20 |DEMARCACION HORIZONTAL
A)_ Por Pulverizacién (1,5mm)
Pintura Blanca y Amarilla por Pulverizacion (1.5 mm) S/Planilla de DH m2 103,81 103,81
B)_ Pintura por extrusién en 3 mm
Pintura blanca y amarilla por extrusién (3 mm) S/Planilla de DH m2 179,04 179,04
C)_ Pintura por extrusién en 5 mm
Pintura Blanca por Extrusion (5 mm - banda sonora) S/Planilla de DH m2 25,08 25,08
D)_ Pintura en frio
Pintura amarilla en frio para plataforma sobreelevada en cruce S/Planilla de DH me 79,20 79,20
peatonal
21 |SENALAMIENTO VERTICAL
Restriccion S/Planilla de SV m2 5,03
Prevencion S/Planilla de SV m2 5,64
Informativas S/Planilla de SV m2 10,89 21,56
22 |CONSTRUCCION DE PARADORES DE OMNIBUS
En paradadores de émnibus 1 S/Planilla Un 4,00 4,00
23 [ILUMINACION Y TRASLADO DE SERVICIOS ELECTRICOS 1| Segin planilla de cémputosy |, 1,00 1,00
trabajos a realizar
BARANDA METALICA PEATONAL
24 |Envereda s/planilla m 107,52 107,52
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ROTONDA RPN’ 60 -TERRADA
|ERRADICCION DE FORESTALES |

Ubicacion Prog Ini Prog Fin Longlfud Cant
efectiva

Anillo Rotonda. 1,0 2,0 2,0
Ramas RP N° 60. 1,0 11,0 11,0
Parador bus RP N° 60 Sur 1,0 4,0 4,0
Parador bus RP N° 60 Norte 1,0 4,0 4,0
Ramas Calle Terrada 1,0 8,0 8,0
Subtotal 21,0
Imprevistos 7% 1,0
Total Alambrado de Cierre 22,0
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo VIALIDADMENDOZA
Provincia de Mendoza
ROTONDA RPN° 60 -TERRADA
|ALAMBRADO DE CIERRE - ERRADICACION |
. . . Longitud Long.
Ub P | P F Cant
Icacion rog ini rog rin efectiva an Ef. perfll
Alambrado - Ramas Lado EN. 0+000 0+041 41,2 1 41,2
Subtotal 41,2
Imprevistos 7% 2,9
Total Alambrado de Cierre 44,1
|ALAMBRADO DE CIERRE - CONSTRUCCION |
., . . Longitud Long.
Ub P | P F Cant
Icacion rog ini rog rin efectiva an Ef. perf|I
Alambrado - Ramas Lado EN. 0+000 0+045 45,0 1 45,0
Subtotal 45,0
Imprevistos 7% 3,2
Total Alambrado de Cierre 48,2
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ROTONDA RPN° 60 -TERRADA

VIALIDAD MENDOZA

Movimiento de Suelo

VOLUMENES
indice de Compactacién
Vol, de desmonte (ajustada)
Vol, de terraplén (ajustada)

1,15
995,96
56,11

EXCAVACION NO CLASIFICADA
Suelo
No Clasificada
Para Alcantarillas

[m3]

931,43
44,85

TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL
Suelo

[m3]
56,11
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MENDOZA
‘@ GOBIERNO

OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA VIALIDAD MENDOZA
Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo
Provincia de Mendoza

ROTONDA RPN° 60 -TERRADA

ROTONDA Movimiento de Suelo
Area Volumen Area Volumen Volumen Volume,n Volumen Neto

Progresiva Desmonte Desmonte Terraplén Terraplén Desmonte Terraplen Acumulado
9 5 3 5 3 Acumulado Acumulado 3
(m?) m®) (m?) (m?) ) ) (m°)

Rotonda - - - - 995,96 56,11 939,85

. . . - 0,00

Subtotales Intersecciones 995,96 56,11 939,85

Imprevistos 8% 79,68 4,49 75,19

Subtotales Intersecciones 1075,64 60,60 1015,04
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

VIALIDADMENDOZA
Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo
Provincia de Mendoza
ROTONDA RPN° 60 -TERRADA
CUADRO DE RESUMEN ALCANTARILLA
Tipo Excavacion H°® H-15 H°® H-25 A° Rejas Compuertas
Alcantarilla Tipo A-42 4,0 0,6 18,1 1,0 0
Alcantarilla Tipo 0-41211-C 37,6 96,7 58,1 3,4 4 2
0 0,0 7,8 137,7 6,7 0
Subtotales 41,5 105,1 214,0 11,2 4 2
Imprevistos 8,00% 3,3 8,4 17,1 0,9 0 0
Totales 44,9 113,5 231,1 12,0 4 2
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA
Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo
Provincia de Mendoza

ROTONDA RPN° 60 -TERRADA

VIALIDAD MENDOZA

Alcantarilla Tipo A-42

o
Ubicacion Designacion PK L= H= b e i Y T= €can_muro| €can_Fon R:_j‘?s l\‘l:"aae ,\éag? I&z:gi tizg V exc m3 L:"r:;iia He H25 A° (kg)
Plano (m)
Calle Terrada Alc-03 0+000 0,60 0,60 0,15 0,20 0,67 0,00 0,15 0,15 0,0 0 0 11,0 11,0 4,0 0,6 54 292
Partido y muro Colector Nor| 0+000 0,50 0,50 0,00 0,00 1,83 0,00 0,15 0,15 0,0 0 0 47,0 0,0 0,0 0,0 12,7 723
Subtotal 0,0 58 4,0 0,6 18,1 1015
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GOBIERNO

OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA
Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo
DEPARTAMENTO: LUJAN DE CUYO
Provincia de Mendoza

Alcantarilla Tipo 0-41211-C

DIM. DE ALCANTARILLA

; ; ; ; — ; ; ——— 3 ; ;
| = | | | | | | | I a I p | | | | g | |
) ) b ejas ] ’ ] d d d . ] ] ' long. | long.de | e e
ey I3 | q v g | | | | | | S | | I |
Ubicacion Designacion I Prog. | P/Bocas | Tipo a I a I 4 I L I i I v I U iPend I af:‘:éo I ﬁﬁ?g I platea if|nal deala ' losa I platea
detimp. f | _. T— oS S O S S A S A SCEE R L L
! [ {Grados] I jm] Tm] Tim] T fm] T Jm] T°qo6] | fm] [ fm] T fm] T ‘fm] T fm] [ fm]
Calzada Principal | Alc-01_A I 1 I ¢ [eoc0000"l 900000 | 2300!200!200l o010 | 005 | 120 o045 | o025 | 138 | 476 | o025 | o10
------------- T i ST B e e et S e e s St TR PR PR
Calzada Principal | Alc-01_B | 1 | c |90°0000"] 90,0000 | 17,00 | 2,00 | 1,00] 010 | 005 | 120 | 045 | 025 | 138 | 476 | 025 | 010
T T T T T T 1 T [ [ [ [ [ T T
Calzada Principal | Alc-02_A i 1 | c [e00000" 90,0000 | 29,00 | 200{100{ 010 | 005 | 107 | 045 | 025 | 138 | 476 | 025 | 010
Calzada Principal | Alc-02_B 11 ¢ [oocoooor! 900000 | 2400 ! 200! 100! 010 | 005 | 107 | o045 | o025 | 138 | a7 | o2 | o1
————————————— Sy N S e it N e o e S S
| | | | | | | | | | | | | | | |
i ; ; i i i R i i i i i i i i
4,00
[und]
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VIALIDAD MENDOZA

VOLUMENES
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MENDOZA
\&y/ GOBIERNO

OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo
Provincia de Mendoza

ROTONDA RPN° 60 -TERRADA

VIALIDAD MENDOZA

CANALES TIPO A

Caracteristicas Geométricas

Computo de Materiales

Long.
. .z . b
Ubicacién Tipo H L N enuocanal| ° | Canal | Vexcm® | HOH-15 HoH-25 [A° (Kg)
Canal
(m)

Canal Norte-Entrada A 2,00 1,00 Simple 0,25 0,27 33,0 2,6 46,4 2254,8
Canal Norte-Entrada A 2,00 1,00 Simple 0,25 0,27 36,0 2,9 50,6 2459,8
Canal Sur-Entrada A 2,00 1,00 Simple 0,25 0,27 29,0 2,3 40,7 1981,5

Subtotal 0,0 7,8 137,7 6696,0
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo

Provincia de Mendoza

ROTONDA RPN’ 60 -TERRADA

VIALIDAD MENDOZA

DEMOLICION DE PAVIMENTO A°

[
Ubicacion Ir:ig Prog Fin Ancho Long. Area
Rotonda Anillo 522,0
RP N°60 580,0
Calle Terrada 240,0
Subtotal 1342,0
Imprevistos 7% 93,9
Total Demolicién de Pavimento 1435,9
DEMOLICION DE CANAL DE H°
P
Ubicacion Ir:ig Prog Fin Ancho Long. Long
Canal de Riego 0+008 0+032 1,3 0+024 24,0
Demolicion de partidor -0+008 -0+003 2,0 0+005 5,0
Subtotal 29,0
Imprevistos 7% 2,0
Total Demolicién de canal 31,0
DEMOLICION DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES
P
Ubicacion Ir:ig Prog Fin Alto Long. Area
Acequia Este Calle Terrada -0+018 -0+015 1,6 0+003 4,8
Acequia Sur RP 60 -0+051 -0+047 2,0 0+004 8,0
Acequia Norte RP 60 0+019 0+025 2,0 0+006 12,0
Acequia Este Calle Terrada 0+027 0+033 1,6 0+006 9,6
Acequia Este Calle Terrada 0+041 0+045 1,6 0+004 6,4
Acequia Este Calle Terrada 0+046 0+049 1,6 0+003 4,8
Acequia Este Calle Terrada 0+051 0+053 1,6 0+002 3,2
Subtotal 48,8
Imprevistos 7% 3,4
Total Demolicidn de puentes 52,2
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo VIALIDAD MENDOZA
Provincia de Mendoza
ROTONDA RPN° 60 -TERRADA
BASE GRANULAR esp.= 0,12 m
Ubicacién Prog Ini Prog Fin Espesor Ancr!o Longitud Volumen
medio
Bajo pavimento de He 0+000 0+104 0,12 4,0 69 33,2
intertrabado
Subtotal 33,2
Imprev. 7% 2,3
Total Base Granular 35,5
BASE GRANULAR esp.= 0,10 m
Ubicacion Prog Ini Prog Fin Espesor Ancho Longitud Volumen
Cordon Cuneta NO - RP 60 0+015 0+062 0,1 48 0,0
Cordon Cuneta OS - RP 60 0+008 0+058 0,1 49 0,0
Cordon Cuneta SE - RP 60 0+015 0+065 0,1 50 0,0
Cordon Cuneta EN - RP 60 0+013 0+062 0,1 49 0,0
Isleta - RP 60 Oeste -0+050 -0+020 0,1 1,12 30 3,4
Isleta - RP 60 Este 0+020 0+050 0,1 1,09 30 3,3
Vereda Ramas RP 60 EN 0+015 0+062 0,1 2,00 48 9,5
Vereda Ramas RP 60 NO 0+008 0+058 0,1 2,00 49 9,9
Vereda Ramas RP 60 OS 0+015 0+065 0,1 2,00 50 10,0
Vereda Ramas RP 60 SE 0+013 0+062 0,1 2,00 49 9,9
Cordon Cuneta NO - Maza 0+003 0+045 0,1 41 0,0
Cordon Cuneta OS - Maza 0+000 0+038 0,1 38 0,0
Cordon Cuneta SE - Maza 0+000 0+041 0,1 41 0,0
Cordon Cuneta EN - Maza 0+000 0+038 0,1 38 0,0
Isleta - Terrada Norte -0+040 -0+020 0,1 0,81 20 1,6
Isleta - Terrada Sur 0+020 0+040 0,1 0,82 20 1,6
Vereda Ramas Terrada EN 0+003 0+045 0,1 2,42 41 10,0
Vereda Ramas Terrada NO 0+000 0+038 0,1 1,50 38 5,8
Vereda Ramas Terrada OS 0+000 0+041 0,1 2,07 41 8,4
Vereda Ramas Terrada SE 0+000 0+038 0,1 1,90 38 7,3
Subtotal 80,6
Imprev. 7% 5,6
Total Base Granular 86,2
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo VIALIDAD MENDOZA
Provincia de Mendoza
ROTONDA RPN° 60 -TERRADA
SUB-BASE GRANULAR e=0,15m
Ubicacion Prog Ini Prog Fin Espesor Anch.o Longitud Volumen
medio
Anillo Rotonda 0+000 0+104 0,15 10,5 104 163,3
Anillo Rotonda 0+000 0+069 0,15 4,0 69 41,5
Ramas RP 60 EN 0+015 0+062 0,15 3,6 48 25,9
Ramas RP 60 NO 0+008 0+058 0,15 3,6 49 26,5
Ramas RP 60 OS 0+015 0+065 0,15 3,5 50 25,9
Ramas RP 60 SE 0+013 0+062 0,15 3,6 49 26,6
Isleta - RP 60 Oeste -0+050 -0+020 0,15 1,4 30 6,3
Isleta - RP 60 Este 0+020 0+050 0,15 1,4 30 6,2
Dérsena RP 60 EN -0+087 -0+043 0,15 3,0 44 14,1
Dérsena RP 60 OS 0+049 0+093 0,15 3,0 44 14,1
Banquina Ramas RP 60 EN 0+015 0+062 0,15 2,6 48 18,9
Banquina Ramas RP 60 NO 0+008 0+058 0,15 2,5 49 18,4
Banquina Ramas RP 60 OS 0+015 0+065 0,15 2,5 50 18,9
Banquina Ramas RP 60 SE 0+013 0+062 0,15 2,5 49 18,2
Ramas Terrada EN 0+003 0+045 0,15 3,0 41 18,9
Ramas Terrada NO 0+000 0+038 0,15 3,2 38 18,4
Ramas Terrada OS 0+000 0+041 0,15 3,1 41 18,9
Ramas Terrada SE 0+000 0+038 0,15 3,2 38 18,2
Isleta - Terrada Norte -0+040 -0+020 0,15 0,8 20 16,1
Isleta - Terrada Sur 0+020 0+040 0,15 0,8 20 16,3
Banquina Ramas Terrada EN 0+003 0+045 0,15 0,9 41 5,3
Banquina Ramas Terrada NO 0+000 0+038 0,15 0,92 38 5,3
Banquina Ramas Terrada OS 0+000 0+041 0,15 0,82 41 5,0
Banquina Ramas Terrada SE 0+000 0+038 0,15 0,87 38 5,0
Subtotal 552,3
Imprev, 7% 38,7
Total 590,9
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo

144

VIALIDAD MENDOZA
Provincia de Mendoza
BARANDA METALICA
Pro,
Ubicacion Irnig Prog Fin Long.
RP N° 60 - Vereda Noroeste -0+060 -0+020 0+040
RP N° 60 - Vereda Noreste 0+024 0+060 0+036
Terrada - Vereda Sureste -0+050 -0+030 0+020
Subtotal 96,0
Imprevistos 12% 11,5
Total Baranda metalica 107,5
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

EX-2023-03397972-GDEMZA- -DPV

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo VIALIDAD MENDOZA
Provincia de Mendoza
RIEGO DE IMPRIMACION CALZADA
Ubicacion Pro-g Pr-og Ancho Long. Area
Ini Fin
Anillo Rotonda 0+000 0+104 7,0 104 725,7
Ramas RP 60 EN 0+015 0+062 3,4 48 161,2
Ramas RP 60 NO 0+008 0+058 3,4 49 165,4
Ramas RP 60 OS 0+015 0+065 3,2 50 161,6
Ramas RP 60 SE 0+013 0+062 3,4 49 165,6
Ramas Maza EN 0+003 0+045 3,0 41 126,1
Ramas Maza NO 0+000 0+038 3,2 38 122,7
Ramas Maza OS 0+000 0+041 3,1 41 126,1
Ramas Maza SE 0+000 0+038 3,2 38 121,6
Subtotal 1876,0
Imprevistos 8% 150,1
Total Imprimacién Calzada 2026,1
RIEGO DE IMPRIMACION Banquina
Ubicacion Pro.g Prf)g. Ancho Longitud Area
Ini Fin
Banquina Ramas RP 60 EN 0+015 0+062 2,65 48 126,1
Banquina Ramas RP 60 NO 0+008 0+058 2,49 49 122,7
Banquina Ramas RP 60 OS 0+015 0+065 2,52 50 126,1
Banquina Ramas RP 60 SE 0+013 0+062 2,47 49 121,6
Cordon Cuneta NO - RP 60 0+015 0+062 0,30 48 14,3
Cordon Cuneta OS - RP 60 0+008 0+058 0,30 49 14,8
Cordon Cuneta SE - RP 60 0+015 0+065 0,30 50 15,0
Cordon Cuneta EN - RP 60 0+013 0+062 0,30 49 14,8
Isleta - RP 60 Oeste -0+050 -0+020 1,12 30 33,5
Isleta - RP 60 Este 0+020 0+050 1,09 30 32,8
Cordon Cuneta NO - Maza 0+003 0+045 0,30 41 12,4
Cordon Cuneta OS - Maza 0+000 0+038 0,30 38 11,5
Cordon Cuneta SE - Maza 0+000 0+041 0,30 41 12,2
Cordon Cuneta EN - Maza 0+000 0+038 0,30 38 11,5
Banquina Ramas Maza EN 0+003 0+045 0,85 41 35,3
Banquina Ramas Maza NO 0+000 0+038 0,92 38 35,2
Banquina Ramas Maza OS 0+000 0+041 0,82 41 33,4
Banquina Ramas Maza SE 0+000 0+038 0,87 38 33,1
Isleta - Maza Norte -0+040 -0+020 0,81 20 16,1
Isleta - Maza Sur 0+020 0+040 0,82 20 16,3
Subtotal 838,7
Imprevistos 8% 67,1
Total Imprimacién Banquinas 905,8
Total Imprimacion 2931,9
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo VIALIDAD MENDOZA
Provincia de Mendoza
ROTONDA RPN° 60 -TERRADA
PAVIMENTO DE HORMIGON INTERTRABADO ESP.= 8 cm
Ubicacion Pro‘g Pr‘o € Ancr!o Long. Area
Ini Fin medio
Anillo Delantal 0+000 0+069 4,0 69 276,46
Subtotal 276,46
Imprevistos 2% 5,53
Total Pavimento intertrabado 281,99
PAVIMENTO DE HORMIGON ESP.= 23 cm
Ubicacion Pro.g Pr.o & Ancho Long. Area
Ini Fin medio
Calzada
Anillo Rotonda 0+000 0+104 7,0 126 879,6
Ramas RP 60 EN 0+015 0+062 34 48 161,2
Ramas RP 60 NO 0+008 0+058 34 49 165,4
Ramas RP 60 OS 0+015 0+065 3,2 50 161,6
Ramas RP 60 SE 0+013 0+062 34 49 165,6
Ramas Terrada EN 0+003 0+045 3,0 41 126,1
Ramas Terrada NO 0+000 0+038 3,2 38 122,7
Ramas Terrada OS 0+000 0+041 3,1 41 126,1
Ramas Terrada SE 0+000 0+038 3,2 38 121,6
Banquina
Ramas RP 60 EN 0+015 0+062 2,65 48 68,0
Ramas RP 60 NO 0+008 0+058 2,49 49 80,5
Ramas RP 60 OS 0+015 0+065 2,52 50 85,0
Ramas RP 60 SE 0+013 0+062 2,47 49 72,0
Isleta - RP 60 Oeste -0+050 -0+020 1,12 30 33,5
Isleta - RP 60 Este 0+020 0+050 1,09 30 32,8
Ramas Terrada EN 0+003 0+045 0,85 41 32,5
Ramas Terrada NO 0+000 0+038 0,92 38 39,5
Ramas Terrada OS 0+000 0+041 0,82 41 31,0
Ramas Terrada SE 0+000 0+038 0,87 38 32,5
Isleta - Terrada Norte -0+040 -0+020 0,81 20 58,9
Isleta - Terrada Sur 0+020 0+040 0,82 20 57,6
Darsena de buses
Ramas RP 60 EN -0+087 -0+043 3,00 44 94,0
Ramas RP 60 OS 0+049 0+093 3,00 44 94,0
Subtotal 2841,75
Imprevistos 8% 227,34
Total Pavimento de Hormigoén 3069,09
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo VIALIDAD MENDOZA
Provincia de Mendoza
ROTONDA RPN° 60 -TERRADA
Vereda de Hormigén esp.=8cm
Ubicacion Prog. Ini Prog. Fin L Ancho Area
Vereda EN - RP 60 0+015 0+073 58,00 2,00 116,0
Vereda NO - RP 60 0+008 0+057 49,00 2,00 98,0
Vereda OS - RP 60 0+015 0+073 58,00 2,00 116,0
Vereda SE - RP 60 0+013 0+058 45,00 2,00 90,0
Vereda EN - Terrada 0+003 0+051 48,00 2,00 96,0
Vereda NO - Terrada 0+000 0+020 20,00 2,00 40,0
Vereda OS - Terrada 0+000 0+035 35,00 2,00 70,0
Vereda SE - Terrada 0+000 0+033 33,00 2,00 66,0
Subtotal 692,0
Imprevistos 8% 55,4
Total Vereda 747,4
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo VIALIDAD MENDOZA
Provincia de Mendoza
ROTONDA RPN° 60 -TERRADA
IPUENTES DE HORMIGON
A)_ Peatonales
. Prog i Long. Volumen Armadura
Ubicacion . Prog Fin Luz (m esp.(m
Ini & ™) | () P | o5 (m3) (kg)
Acequia Oeste Calle Terrada 0+031 0+034 0,8 3,00 0,12 0,29 11,5
Acequia Sur RP 60 -0+051 -0+047 2,6 4,00 0,12 1,25 49,9
Acequia Sur RP 60 0+026 0+030 2,6 4,00 0,12 1,25 49,9
Acequia Sur RP 60 0+047 0+050 2,6 3,50 0,12 1,09 43,7
Acequia Norte RP 60 0+019 0+025 2,6 6,00 0,12 1,87 74,9
Acequia Norte RP 60 0+026 0+030 2,6 4,00 0,12 1,25 49,9
Acequia Este Calle Terrada 0+034 0+037 0,8 3,00 0,12 0,29 11,5
Acequia Este Calle Terrada 0+031 0+034 0,8 3,00 0,12 0,29 11,5
Subtotal 7,6 302,9
Imprevistos 7% 0,5 21,2
Total Puentes peatonales 8,10 324,08
B)_ Vehiculares
. Prog i Long. Volumen Armadura
Ubicacion Prog Fin Luz (m esp.(m
Ini € ™) | () PAm) | 5 (m3) (kg)
Acequia Este Calle Terrada 0+027 0+033 0,8 6,00 0,12 0,58 25,9
Acequia Este Calle Terrada 0+041 0+044 0,8 3,00 0,12 0,29 13,0
Acequia Este Calle Terrada 0+046 0+049 0,8 3,00 0,12 0,29 13,0
Acequia Este Calle Terrada 0+051 0+054 0,8 3,00 0,12 0,29 13,0
Acequia Este Calle Terrada 0+044 0+048 0,8 4,00 0,12 0,38 17,3
Subtotal 1,8 82,1
Imprevistos 7% 0,1 5,7
Total Puentes vehiculares 1,95 87,83
| Total Puentes 10,05 0,41
m3 tn
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n MENDOZA
\ey/ GOBIERNO

OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacién: Departamento de Lujan de Cuyo VIALIDAD MENDOZA
Provincia de Mendoza
ROTONDA RPN° 60 -TERRADA
| cORDONES DE HORMIGON |
A)_ Cordon Banquina
Longitud i
Ubicacién ongitu Cant Longitud
tramo
Interior Rotonda 56,5 1 56,5
Subtotal 56,5
Imprevistos 8% 4,5
Total Corddén banquina 61,1
B)_ Corddn Integral
Longitud Longi
Ubicacién ongitu Cant ongitud
tramo
Ramas RP 60 EN 47,6 1 47,6
Ramas RP 60 NO 49,3 1 49,3
Ramas RP 60 OS 50,0 1 50,0
Ramas RP 60 SE 49,3 1 49,3
Ramas Maza EN 41,4 1 41,4
Ramas Maza NO 38,3 1 38,3
Ramas Maza OS 40,8 1 40,8
Ramas Maza SE 38,2 1 38,2
Subtotal 354,9
Imprevistos 8% 28,4
Total Cordén banquina 383,3
C)_ Cordon Altura Variable para Isleta
Longitud Cant Longitud
Ubicacion gl an gt
tramo
Isleta RP 60 Oeste 33,3 1 33,3
Isleta RP 60 Este 33,3 1 33,3
Isleta Maza Norte 11,8 1 11,8
Isleta Maza Sur 12,7 1 12,7
Subtotal 91,1
Imprevistos 8% 7,3
Total Corddn Central 98,4
D)_ Corddn Montable para delantal
L itud L i
Ubicacién ongitu Cant ongitud
tramo
Anillo rotonda 81,7 1 81,7
Subtotal 81,7
Imprevistos 8% 6,5
Total Cordén Central 88,2
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n MENDOZA
\wy/ GOBIERNO

OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo
Provincia de Mendoza

ROTONDA RPN’ 60 -TERRADA

VIALIDAD MENDOZA

|CONSTRUCCION DE CUNETA

Ubicacién Longitud Cant Longitud

tramo
Ramas EN - RP 60 11,4 1 11,4
Ramas EN - Terrada 51,2 1 51,2
Ramas OS - Terrada 18,3 1 18,3
Ramas SE - Terrada 18,1 1 18,1
Subtotal 99,0
Imprevistos 8% 7,9
Total Cuneta 106,9
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() MENDOZA
\&/ GOBIERNO

OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo

Provincia de Mendoza VIALIDABHIEND0ZA
ROTONDA RPN° 60 -TERRADA
DEMARCACION HORIZONTAL
a)_Pintura Blanca y Amarilla por Pulverizacién
|| Item Ancho Long Modulo Secuencia Relacién | Total parcial
"Hl - Linea amarilla - Corddn central e isletas 0,1 202 1 1,00 20,20
[[H2 - Lineas de Carril (Eje) discontinua 0,1 100 1,65 1 Baston - 1.65 Vacio 0,38 3,77
[H2 - Lineas de Carril (Eje) amarilla 0,1 100 1 1,00 10,00
[[H3.c - Lineas de Borde de Carril 0,1 504 1 1,00 50,40
(H8 - Lineas de Canalizacién de transito 01 100 1 1,00 10,00
Subtotal 94,37
Imprevistos 10% 9,44
Area Total 103,81
b)_Pintura Blanca y Amarilla por extrusién en 3 mm
(l Item Area Cant Total parcial
[[H4 - Linea de detencién a = 0.5m 2,5 8,0 20,00
||H8 - Areas neutrales en isletas (amarilla) 98,0 1,0 98,00
[[H9 -Flecha Simple Recta 1,43 4,0 5,72
[[H12 - Sefial Ceda el Paso en acceso a rotonda 1,51 4,0 6,04
[[H5 - Senda peatonal 1,5 22,0 33,00
Subtotal 162,76
Imprevistos 10% 16,28
Area Total 179,04
c)_Pintura Blanca por extrusién en 5 mm
|| Item Ancho Long Cant Area unitaria Cant Total parcial
[[H7 - Banda reductora de velocidad 0,5 3,8 6 11,4 2,0 22,80
Subtotal 22,80
Imprevistos 10% 2,28
Area Total 25,08
d)_Pintura Amarilla en frio
|| Item Ancho Long Cant Area unitaria Cant Total parcial
||Para plataforma sobreelevada en cruce peatonal 4 4,5 1 18,0 4,0 72,00
Subtotal 72,00
Imprevistos 10% 7,20
Area Total 79,20
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@) MENDOZA
\eyy/) GOBIERNO

OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA
Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo
Provincia de Mendoza

VIALIDAD MENDOZA

ROTONDA RPN’ 60 -TERRADA

SENALAMIENTO VERTICAL
Denominacion Cantidad Dimensiones AreFmsz]mt' Are[a;n'gftal

Restriccion
R.15 - Maxima Velocidad 4 Didmetro=0,75m 0,44 1,77
R.22 (a) - Direccion obligaoria 4 Didmetro=0,75m 0,44 1,77
R.28 - Ceda el Paso 4 b=0,75m; h=0,75m (triangular) 0,28 1,13
Subtotal 4,66
Imprevistos | 8% 0,37
Area Total 5,03

Prevencion
P.2 b Obstaculo rigido 4 Ancho =0,30m x Alto 0.6 0,18 0,72
P.5 Cruce de peatones 8 b=0,75m; h=0,75m (triangular) 0,28 2,25
P.21 Rotonda 4 Lado = 0,75.m (Rombo) 0,56 2,25
Subtotal 5,22
Imprevistos | 8% 0,42
Area Total 5,64

Informativas
|.0.1 - Orienacion Destinos 4 b=2.10m; h=1.20m 2,52 10,08
0,00
Subtotal 10,08
Imprevistos 8% 0,81
Area Total 10,89
(l TOTAL [ 21,56 |
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n MENDOZA
\ey/ GOBIERNO

OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN RPN° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacion: Departamento de Lujan de Cuyo

VIALIDAD MENDOZA

Provincia de Mendoza
ROTONDA RPN° 60 -TERRADA
PLANILLA DE PARADORES DE OMNIBUS
Ubicacion Pro.g. Pr?g' Cant Subtotal
Ini Fin

Rama RP 60 EN 1 1,0
Rama RP 60 SO 1 1,0
Rama Terrada SE 1 1,0
Rama Terrada NO 1 1,0

Total 4,0
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VIALIDADMENDOZA

a

w/ GOBIERNO

OBRA:  INTERSECCION RP 60 - TERRADA
TRAMO: RP 60y CALLE TERRADA
Ubicacion: Dpto lujan de cuyo Provincia de Mendoza
COMPUTO DE MATERIALES ITEM N°23: ILUMINACION Y TRASLADOS DE SERVICIOS ELECTRICOS
SuB DESIGNACION DE LOS SUBITEMS JUN] CANT
ITEM
A ILUMINACION
1 PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNAS TUBULARES DE ACERO, BRAZO SIMPLE H=9m B=3,5m Un 17
2 FUNDACIONES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO Un 17
3 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA Un 18
4 PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCION, COMANDO Y MEDICION. Un 1
5 PROVISION Y MONTAJE LUMINARIA VIAL 150 W Un 17
6 PROVISION DE CABLES DE BAJA TENSION
6-A CABLE SIMIL PLOMO 2x2,5 cu m 150
6-B CABLE SUBTERRANEO 4X16 cu m 500
7 APERTURA DE ZANJAS Y TENDIDO DE CABLES SUBTERRANEOS m 400
8 PROVISION E INSTALACION DE CRUCES DE CALZADA Y CAMARAS SUBTERRANEAS
8-A PROVISION E INSTALACION DE CRUCES BAJO CALZADA Un 3
8-B PROVISION E INSTALACION DE CAMARAS DE INSPECCION un 6
9 PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO un 1
B TRASLADO DE SERVICIOS
10 |TRABAJOS DE LINEA DE MEDIA TENSION
10-A TRASLADO DE COLUMNAS DE MEDIA TENSION. un 2
11  |TRABAJOS DE LINEA DE BAJA TENSION un 8
12 PODA Y DESRAME DE ARBOLES un 0
13 |RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE un 2

EX-2023-03397972-GDEMZA- -DPV

Importe total de la obra propuesta en nimeros:
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CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500
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CARPETA DE PLANOS

OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN
R.P.N° 60 Y CALLE TERRADA

Departamento: Lujan de Cuyo
Provincia: Mendoza
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PLANIMETRIA GENERAL
PROYECTO INTERSECCION RP N° 60 - CALLE TERRADA

X=2514213.94
Y= 6348684.02

X=2514215.40
Y=6348683.70

X=2514208.83
}: 6348651.64

X=2514190.75

Y= 6348652.79 PR X=2514209.18
‘ Y=6348647.74F

X= 2514218.24
Y= 6348635.69

-— e =i e e
ez mwm~ B — v i & 77 = B! E\'A“ -'?‘\"J
—————— AI_-;-‘1'A-- \] T N < v\ ey
= : ‘.:‘ ‘“
\—i

S e

QN L

-
.

4§ :.: uela Maria | )| ) | PUNTOS FIJOS DE NIVELACION

.
6.348.635,753 | 2.514.192,113 100,403
6.348.634,885 | 2.514.203,820 100,014

VERTICES DEL EJE DE PROYECTO - R.P.N2 60

Vértice |Progresiva | Norte(Y) | Este(x) | a | & |
V-01  |-0+060.00 | 6348638083| 2514135535 | |
Rot-C_ [0+000.03 | 6348623922|  2514193,867|179° 59' 05" !
V-2 |0+060.00 | 6348609,731] 2s14252138] | |

VERTICES DEL EJE DE PROYECTO - CALLE TERRADA B

rtice | Progresiva o | & |
01 -0+060.00 | 6348574,543 2514186,011 -'"
Rot-C 0+000.03 | 6348623,92 2514193,867|177° 48' 10" {02° 11' 50"

2
-02 | 0+060.00 | 6348672,963| 2514203611 | -

Planimetria | Horizontal= 1:500 X = NORTE - VIALIDAD

ESCALAS Horizontal= - Y = ESTE

Administrador Sub Administrador Gerente Técnico Jefe Dpto. Est. y Proy. Obra: CONSTRUCCION ROTONDA ENRP N° 60 Y
Ing. José Giunta CALLE TERRADA

Proyectistas Ubicacién: Dpto. de Lujan de Cuyo. Provincia de Mendoza

, -2023-03405336-GDEMZA-DPV
Ing. Osvaldo Romagnoli|  Lic. Oscar Giuberti Ing. Gustavo Cantero EyP - DPV - Mza. PLANIMETRIA GEI\IE&K}L
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PERFIL TIPO | - ROTONDA

Diametro Exterior 40 m

Diametro Interior 26 m

!

REFERENCIAS PERFIL TIPO I.

Delantal _ Calzada _ Calzada jgrg%u;:a @ Pavimento de hormigon de 0,23 m de espesor.
4.00m 3.50m 3.50m ' @ Pavimento de hormigdn intertrabado, de 0,08 m de espesor, en delantal para camiones de rotonda.
Cordéi _ Cordén @ Base/cama de arena para pavimento de hormigon intertrabado, de 0,04 m de espesor.
0.55m 020 . iordo’n @ Base granular de 0,12 m de espesor, CBR>80.
m» =209 - 0.25m (5) Sub-base granular de 0,15 m de espesor, CBR>80.
G T —— ————- . @ Preparacion de sub-rasante, esp.= 0.20m.
: N N | @ Riego de imprimacion s/especificaciones.

T F TN

OO

Corddn banquina de hormigon segun plano de detalle.

W) | @ Corddon montable delantal para camiones, segun plano de detalle.
S SE= WS W= \\E @0 Cordén integral, segun plano de detalle.

| | @ Relleno de suelo sin compactacién especial.

| DR S | @Perﬁl de terreno existente.

@@@ @ 11.26 m @@ @ @ @ @ Excavacion de terreno natural.

@
G
A (@)
©-
@%
@

(@)

B 12.31m N
R.P.N°60
‘
Banquina Calzada Ancho Variable % | % B Calzada Ancho Variable Banquina
(?-ncho variab? ﬁ3,75m empalme a R.P.N°60, ancho correspondiente en ‘ o (3,75m empalme a R.E.N"GO, ancho gorrespondiente en (ancho variable
ehtre 0.5m y 2,0 m, entrada/salida rama s/planimetria) | entrada/salida rama s/planimetria) ehtre 0,5m y 2,0 m,
E s/planimetria) ‘ s/planimetria) E
' Islet .
Vereda Canal Espbacllodpara N ancho variable 3p|animetria) Q&’, Espbac;lodpara Canal . Vel’eda
arbolado y =1 | =S arbolado — ™=Lspacio para
2.00m 200m | / | 4 2.00m paciop 2.00m
alumbrado Cmo | R alumbrado arbolado
e i=2.0 % | i=2.0 % PR
i=2.0 % e e i=2.0 %
= A7 I =

e

L3 c - e S vv:rx—\
— v yan o iy L 1 ‘,;'/ Ve - Y e
— o ~ , 524
AR TARE A, SR —

i P A, Vs
TRV

Uin Ym0

|

|
|
|

REFERENCIAS PERFIL TIPO.II.

@ Demolicion de pavimento de concreto asfaltico existente, ancho variable de 5.00 a 7.30 m.
@ Pavimento de hormigdén de 0,23 m de espesor.

@ Sub-base granular de 0,15 m de espesor, CBR>80.

@ Preparacion de sub-rasante, esp.= 0.20m.

@ Riego de imprimacion s/especificaciones.

@ Vereda de H° simple, esp.=0.10m, ancho 2.00m.

@ Base granular de 0.10m de espesor, ancho 2.00m.

Excavacion de terreno natural.

PE RF I L TI PO I I B = RAMAS @ Canal / cuneta de H°A a construir, segun plano de detalle.

Calle Terrada Perfil de terreno existente.
@ Corddn integral, segun plano de detalle.

@ Corddn altura variable para isleta, segun plano de detalle.

% 13 Baranda metdlica, segun plano de detalle.

A
|

Banquina  Calzada Ancho Variable - | Calzada Ancho Variable ~  Banquina Relleno y perfilado de suelo sin compactacion especial.
Encho variak; o (3,5m empalme a Terrada, ancho cqrrespondiente en o ‘ - (3,5m empalme a Terrada, ancho cqrrespondiente en o (:ncho variab?
3ntr/e |0,5m y 2,0) m, entrada/salida rama s/planimetria) ‘ entrada/salida rama s/planimetria) entr/e |O’5m y 210) m,
s/planimetria s/planimetria
S ls/eta! S
‘ (Q\] (ancho yariable AN '
Vereda Espacio N N Espacio Vereda
e ™ i o™ s/planitmetria) — s — il ™
2.00m 1.00 m | 1.00 m 2.00m
. i=2.0 % | i=2.0% .
i= 1.0 % i=2.0% - & B — - =2.0 % i=1.0 %
QA T

%

NN
&, RN
\\//\\\ SKKE 77
W N

1) (19 14) O®® @

|

TR TN TN ; +
00 0 o T I g |
= =, H N
=X, /X

|
|

B Esc. 1:100 VIALIDAD PLANO
MENDOZA |
Administrador Sub Administrador Gerente Técnico Jefe Dpto. Est. y Proy. Obra: CONSTRUCC|ON ROTONDA EN RP N° 60 Y
Ing. José Giunta CALLE TERRADA
5 , Ubicacién: Dpto. Lujan de Cuyo. Provincia de Mendoza
royectistas
Ing. Osvaldo Romagnoli | Lic. Oscar Giuberti Ing. Gustavo Cantero EyP - DPV - Mza. PERFILES TIPO - ROTON BK%&%W%GDEMZA-DW
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Empalme a pavimento existente: junta

de construccion s/especificaciones.

Plataforma sobreelevada

para cruce peatonal

?i

13

Plataforma sobreelevada para
cruce peatonal

REFERENCIAS:

Punto fijo

Arbolado existente

Arbolado a erradicar

Poste eléctrico

== Columna de alta tensioén
\ | =Gl
~ N N - - L - - ,\\ N - - ,\ Columna de alumbrado publico
0 .
| 2, Poste telefénico
\ __ Borde de pavimento existente
' Borde de banquina existente
10 10
1 1 o O O . T 0
E ~ ~ ~ 2 \ — g - - o ~ B ~ \ X : ~—C_ 1 - _ Z _ ~ T Demolicion Pavimento
5 Vo e — S Roc'8 S Z 5 .
RP N°60 RP N°60 Demolicion de puentes
[ Pavimento de hormigon
.| Pavimento de hormigén intertrabado
—1 Corddn cuneta a construir
I 1 Obra de arte existente
P Borde cuneta de tierra
Empalme a pavimento Vered tonal
. . C . [ ereda peatona
existente: junta de construccion P
10 s/especificaciones. — : .
6)14 @ e@ P .. Alcantarilla a construir
4)7)5  15(7/4)
— Cuneta de hormigén
11 .
Plataforma sobreelevada para "1 Puente vehicular o peatonal.
Plataforma sobreelevada cruce peatonal .
para cruce peatonal || Zona de expropiacién.
Baranda existente a
retirar
DATOS VERTICES
PR.VERT. [-0+080.00 m
COTAV. 101.25 m : ‘ 102
0 - DATOS CURVA VERT DATOS CURVA VERT DATOS CURVA VERT
PR. VERT. -0+020.00 m PR. VERT. 0+020.00 m
PR.VERT. | -0+000.00 m
COTAV. 100.44 m COTAV. 100.15 m COTAV. 100.02 m
10 -0.10% io 0.83% io -0.51%
L 15.00 m L 15.00 m L 15.00 m
@ K 153.27 m/% K 18.17 m/% K 29.38 m/%
gl E E|E el e cle
T 23 2% £g £ g5 £3
NS S ~| o NS N g NS
101 = Z 2 ) o 2T 2k 101
M e s ol T 7 E 75
| €8 @ €8 | g8 €5 g8 g0
> > > > >
>
=145y, DATOS VERTICES
\\ N PR.VERT. | 0+080.00 m
5% i=-063% COTAV. 99.34m _ Rasante de proyecto
100 — io -
N
 \ ——— Terreno natural
\ @ ———  Seccioén de obras de arte
99 99
98 98
3 g g 3 g 3 S S 2 e S 3 2 3 3 g 3
¢ g ¢ g g g g g g 2 g g ¢ 3 g S 2 |PROGRESIVAS
Q < Q Q Q Q . o o o o o o o o o o
I I I I I I I I I I I I I I I
g (lll % ﬁ % ?9 '5 © 0 [Te] Yo}
g g g g g g g 2 2 g 2 TERRENO
| | } 1 } } } } } | | | | | |
G o 2 2 < 2 3 3 = 2 8 5 2 2 5 @ s
S 5 g g g g g g g g g 2 g o S 5 ¥ | PROYECTO
| | | | | | | | | | | | | | |
' ' ! ! t & & & ! ! ! ! ! ' '
2 = 3 = = = = 2 2 = 2 DIFERENCIAS
| | | | | | | | | | | | | | |
- © ERRADICACION DE FORESTALES. 2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE (3) DEMOLICION DE PUENTES (4) SUB-BASE DE AGREGADO PETREO Y [(B) BASE DE AGREGADO PETREO Y (6) BARANDA METALICA SEGUN PLANO [7) PAVIMENTO DE HORMIGON ESP. = 23 VEREDA CARPETA DE HORMIGON Planimetria | Horizontal= 1:250 X = NORTE
= | Total Lamina 19 und. CONCRETO ASFALTICO. Total Lamina PEATONALES Y VEHICULARES DE SUELO. ESPESOR 15 cm. S/PLANIMETRIA | SUELO. EN VEREDA. ESPESOR 10 cm. | TIPO. Total Lamina 76 m. cm Total Lamina 1213,6 m2. SIMPLE, ESP.= 0,10 M. Total Lamina 420 = VIALIDAD PLANO
— 580 m2. HORMIGON ARMADO. Total Lamina 20 Y PERFIL TIPO. Total LAmina 220,08 m3. | S/PLANIMETRIA Y PERFIL TIPO. Total m2, ESCALAS _ ) Horizontal= 1:250 Y = ESTE 2Kios MENDOZA
> m3. Lamina 45,87 m3. Altimetria ) Z = COTA Y i
= Vertical= 1:25
8 @ CORDON INTEGRAL.SEGUN PLANO CORDON PARA ISLETA SEGUN @ CUNETA DE HORMIGON SIMPLE @ PARTIDOR DE CANAL, DE H°A. Total @ VERTEDERO LATERAL = PUENTE PEATONAL DE HORMIGON @ RIEGO DE IMPRIMACION CON PARADOR DE OMNIBUS Total Lamina | Administrador Sub Administrador Gerente Técnico Jefe Dpto. Est. y Proy. Ob . CONSTRUCCION ROTON DA EN RP No 60 Y
— TIPO. Total LAmina 196,2 m. PLANO TIPO. Total Ld&mina 66,6 m. SEGUN PLANO TIPO. Total Ldmina 11,4 |L@mina 1 und. H=0,60;L=0,60 m. Total Lamina 1 und. | ARMADO, ESP.=0,10 m. Total Ldmina MATERIAL BITUMINOSO. S/PLANIMETRIA | 2 und. ra.
L m. 268,32 m=2. Y PERFIL TIPO. Total Ldmina 1275,46 m2.
Q .
- Ing. José Giunta CALLE TERRADA
= ) icacion: Dpto. Lujan . Provinci Mendoz
Sl ® D » D Proyectistas Ubicacio pto. Lujan de Cuyo. Provincia de Mendoza
o
= , | F—2|9{2%03405336-GDEM ZA-DPV
< Ing. Osvaldo Romagnoli|  Lic. Oscar Giuberti Ing. Gustavo Cantero EyP - DPV - Mza. PLANIALTIMETRIA RAMAS R.P. N° 60

Pégina 158 de 189


AutoCAD SHX Text
N


EX-2023-03397972-GDEMZA- -DPV

159

2 . .
| 5 Alcantarilla existente
2 | N
\ 20 REFERENCIAS:
20 \
|
11 L | 1
S .
@ 5 10 | A - 3 18 < Punto fijo
19 & 14 !
%, T o Arbolado existente
X
o N
) — / @ Arbolado a erradicar
N IS
/ D e
r - Poste eléctrico
\N <o=  Columna de alta tensién
/ é ? m N
Columna de alumbrado publico
- @ yé -
Ly Poste telefonico
Borde de pavimento existente
Borde de banquina existente
= - 42 (204 Demolicién Pavimento
(]
RP N°60 | Pavimento de hormigon
| Pavimento de hormigén intertrabado
—1  Cordoén cuneta a construir
I 1  Obrade arte existente
— Borde cuneta de tierra
Vereda peatonal
Alcantarilla a construir
Cuneta de hormigoén
[ 1 Puente vehicular o peatonal.
|| Zona de expropiacion.
102 | 102
DATOS CURVA VERT
PR.VERT. | 0+060.00 m oS CoRUAERT
COTAV. 100.55 m
DATOS CURVA VERT io -2.16% PR.VERT. | 0+135.66m
PR. VERT. 0+010.00 m L 40.00 m COTA V. 9990 m
COTAV. 99.90 m K 18.53 m/% o 2 16%
io 2.16% L 40.00 m
L 40.00 m ele = K 18.53 m/%
K 18.52 m/% =i S
101 g8 23 cte 101
82 7 ) Te 218
88 &3 \ | ¢Q T|S
312 oo \1{/ oo + 1l
o<
+ > > =
s 2 i xQ
/O oo
oo 5
3 (E ,&4’4‘\; -
//_\/\ ” \’—J\ \ o
100 F T - 100
\// \] U N \17/ REFERENCIAS:
A@ Rasante de proyecto
\ /
Terreno natural
Ml i Seccidén de obras de arte
99 f 99
C.F.:99,04 CF99.13 \ C.F..98,75
C.F.:98,65
98 98
Nota: C.F. : cota de fondo de alcantarilla
o o o o o o o o o o o o o ©
o - N ™ < Y] © N~ [ce] (] o -~ N N
e T < T < T e T T e Py by by ¥ |PROGRESIVAS
o o o o o o o o o o o o o o
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
3 S N S & 3 3 3 3 < = S 8 3
g - s - - S s s s : S : : § | TERRENO
| | | | | | | | | | | |
T T T T T T T T T T T T
$ S S = X 3 3 3 & X N < S $
g g g g g g g g g g g g g | PROYECTO
| | | | | | | | | | | |
| l}) L!J (‘I’) tXIJ | | Jr | | | |
€] o N Y] [e0) o <t (@] €]
& = S S = 3 = = = = = ° S ¢ | DIFERENCIAS
| | | | | | | | | | | |
< @ ERRADICACION DE FORESTALES. @ DEMOLICION DE PAVIMENTO DE @ DEMOLICION DE CANAL DE DEMOLICION DE PUENTES @ SUB-BASE DE AGREGADO PETREO Y @ BASE DE AGREGADO PETREO Y @ PAVIMENTO DE HORMIGON PAVIMENTO DE HORMIGON ESP.= 23 Planimetri Hori tal= 1:250 _
| Total Lamina 2 und ; 4mi : <mi PEATONALES Y VEHICULARES DE ’ ami animetria orizon'a ' X =NORTE VIALIDAD PLANO
{W‘/‘ otal Lamina 2 und. CONCRETO ASFALTICO. Total Lamina HORMIGON Total Lamina 29 m3. ' o SUELO. ESPESOR 15 cm. S/PLANIMETRIA | SUELO. BAJO PAV. H° INTERTR: II\IITERTRABADO ESP.= 8 cm Total cm Total Lamina 879,65 m=2. - :
= 522 m2. HORMIGON ARMADO. Total Lamina 4,8 | y pERFIL TIPO. Total Lémina 204,75 m3. | ESPESOR 12 cm. S/PLANIMETRIA Y Lamina 276,46 m=. ESCALAS _ ) Horizontal= - Y = ESTE MENDOZA .
> m3. PERFIL TIPO. Total Lamina 33,18 m3. Altimetria Vertical 7 = COTA J
= ertical= -
) . . . , . 7
S (9) CORDON BANQUINA SEGUN PLANO (10 CORDON MONTABLE PARA (1) CONSTRUCCION DE CANAL DE Hoa. (12) ALCANTARILLA N° Alc-01 A, Tipo ({3 ALCANTARILLA N° Alc-01_B, Tipo CONSTRUCCION DE CANAL DE H°A. [19 CONSTRUCCION DE CANAL DE HeA. ALCANTARILLA N° Alc-02_A, Tipo Administrador Sub Administrador Gerente Técnico Jefe Dpto. Est. y Proy. Obra: CONSTRUCCION ROTONDAEN RP N° 60 Y
.| TIPO. Total Lémina 56,55 m. DELANTAL SEGUN PLANO TIPO. Total DESIGNACION CANAL COLECTOR NORTE | O"#1200-C, L22.0 Hh 0 JT=23.0 mi ) 94121 1°C, Lo2,0 Ml 07 JT=17.0 My | pESIGNACION CANAL COLECTOR NORTE | DESIGNACION CANAL COLECTOR SUR . | O7#200-C, L22.0 Hl 05 JT=29.0 m; .
= Lamina 81,68 m. . SEGUN PLANO DE DETALLE, SECCION | '~ ++<7 e, =07 fotalLamina L und. 1=2.20%, a=U". Total Lamina % tnd. . SEGUN PLANO DE DETALLE, SECCION | SEGUN PLANO DE DETALLE, SECCION 1=1.L7%, a=0". Total Lamina % und. o CALLE TERRADA
o Tipo A, SECCION H=2,0m, L=1.0 m, Tipo A, SECCION H=2,0m, L=1.0 m, Tipo A, SECCION H=2,0m, L=1.0 m, Ing. José Giunta
D JT=33.0 m. Total Lamina 1 und. JT=36.0 m. Total Lamina 1 und. JT=29.00 m. Total Lamina 1 und. : Ub|CaC|On: Dpto LUJan de Cuyo PrOV|nC|a de Mendoza
> |72 ALCANTARILLA N° Alc-02_B, Tipo  [18) REJAS PARA BOCAS DE LIMPIEZA. |19 TRASLADO DE POSTE ELECTRICO DE [20) DESMONTAJE DE SEMAFORO Total  |21) RIEGO DE IMPRIMACION CON 22 23 Proyectistas
Z i=1.07%, a=0°. Total Lamina 1 und. 4 und. Y PERFIL TIPO. Total Lamina 725,71 m2. IE-2023-03405336-GDEM ZA-DPV

()

Ing. Osvaldo Romagnoli

Lic. Oscar Giuberti

Ing. Gustavo Cantero

EyP - DPV - Mza.
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REFERENCIAS:
Empalme a pavimento existente: junta

de construccion s/especificaciones Z ¢ Punto fijo

Arbolado existente

Empalme de cuneta Q} Arbolado a erradicar

existente y proyecto

1

Poste eléctrico

o= Columna de alta tension

Columna de alumbrado publico
@ , .
Ly Poste telefénico
B S - . .
CALLE TERROADA __ Borde de pavimento existente
Borde de banquina existente
72 o
: P04 Demolicién Pavimento
%1?\NL'L\\:3
] Pavimento de hormigén
| Pavimento de hormigdn intertrabado
—1  Cordon cuneta a construir
J—1 Obrade arte existente
@ G@@ @ @@9 ~—  Borde cuneta de tierra
Vereda peatonal
Empalme a calzada existente Plataforma _ .
sobreelevada para Alcantarilla a construir
cruce peatonal | Cuneta de hormigon
[ | Puente vehicular o peatonal.
|| Zona de expropiacion.
102 102
DATOS CURVA VERT DATOS CURVA VERT
PR. VERT. -0+030.00 m PR. VERT. -0+000.77 m DATOS CURVA VERT
COTAV. 100.24 m COTAV. 100.21 m PR.VERT. | 0+026.88m
io 0.01% io 0.17% COTAV. 100.13 m
L 15.09 m L 15.00 m io -0.34%
K 2878.58 m/% K 88.46 M/% L 15.00 m
DATOS VERTICES K 43.81 m/%
PR. VERT. [-0+082.08 m £ E EE £l E EE
COTAV. 100.29 m Bl 2] NIPS | Elg E|E
101 io : 59 N $'S S'g B 83 101
4 23 i 4 o o
= = c|'|> = 7 = &4 &% A
3 z3 (8 £3 x5 LS DATOS VERTICES
> ) > > > " oQ oo PR. VERT. 0+090.00 m
- £ \ r d “ 2 5! 3 . ) o COTAV. 99.75m
\J 8 ol & \_| hs io 0.07%
- Q
i= 0, (o) -«
i=-0.10% i=-0.10% . | - g
—_— i=-0.27% - g;
S G
100 ' : 100
I =-0.61% [
2 5 3 1 - LW
i o] o] @ N
S e e 3 @ e
i g REFERENCIAS:

FoYo X -7-Ya!
I9.:600

Q9-798

997906

@/ —  Rasante de proyecto
(

/ ———  Terreno natural

99 99
———  Seccion de obras de arte
C.F..99,25
(C.F.: cota de fondo de alcantarilla) C.F.:98.98 C.F.-98.85
98 98
o o o o o o o (< o o o o o o o o o o o
(2] [ce] N~ (o] 7o) < ™ N - o — N ™ < wn © N~ (<o) ()]
< T < T e T T b g g < ? T < F g F T ¢ |PROGRESIVAS
Q Q Q Q Q Q Q Q Q o o o o o o o o o o
i i i i i i i i i i i i i i i i i
0 [sg] [ce] [s2] (o] [ce] (2] o o N~ N~ ~ wn o ™ ~ -— i)
N N e e < < < b e b e e < ) o © o) .
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 S 8 2 2 2 o & TERRENO
I I I I I I I I I I I I I I I I I
o2} @ I~ © 0 < I} N o s) ) = To} o ® ~ - N
N N N I N_ N N N S - - - S P P
S g S g S S g S g g g S g 3 g 2 E & | PROYECTO
| | | | | | | | | | | | | | | | |
T T T T T T T T T T CI\I T T T T T T
S 8 =2 o © L 3 o S S =) 8 3 8 8 S S &
p= S S = = = S = S = S S S S S S 3 ¢ | DIFERENCIAS
| | | | | | | | | | | | | | | | |
& @ ERRADICACION DE FORESTALES. @ ERRADICACION DE ALAMBRADO DE @ ALAMBRADO DE CIERRE SEGUN @ DEMOLICION DE PAVIMENTO DE @ DEMOLICION DE PUENTES @ SUB-BASE DE AGREGADO PETREO Y @ BASE DE AGREGADO PETREO Y BARANDA METALICA SEGUN PLANO Planimetria Horizontal= 1:250 X = NORTE
o | Total Lémina 8 und. CIERRE. Total Lamina 41,2 m. PLANO TIPO. Total Lamina 45 m. CONCRETO ASFALTICO. Total Lamina PEATONALES Y VEHICULARES DE SUELO. ESPESOR 15 cm. S/PLANIMETRIA | SUELO. EN VEREDA. ESPESOR 10 cm. | TIPO. Total Lamina 20 m. = VIALIDAD PLANO
= 240 m2, HORMIGON ARMADO. Total Lamina 24 Y PERFIL TIPO. Total LAmina 127,43 m3. | S/PLANIMETRIA Y PERFIL TIPO. Total ESCALAS _ ) Horizontal= 1:250 Y = ESTE MENDOZA .
= m3. Lamina 34,7 m?. Altimetria ) Z = COTA )
= Vertical= 1:25
?i @ PAVIMENTO DE HORMIGON ESP.= 23 VEREDA CARPETA DE HORMIGON @ CORDON INTEGRAL.SEGUN PLANO @ CORDON PARA ISLETA SEGUN @ CUNETA DE HORMIGON SIMPLE ALCANTARILLA N° AIC_-03, Tipo _ @ PUENTE PEATONAL DE HORMIGON PUENTE VEHICULAR DE HORMIGON Administrador Sub Administrador Gerente Técnico Jefe Dpto. Est. y Proy. Obr . CONSTRUCC'ON ROTON DA EN RP No 60 Y
! cm Total Lamina 748,5 m2, SIMPLE, ESP.= 0,10 M. Total Ldmina 272 | TIPO. Total Lamina 158,7 m. PLANO TIPO. Total Lamina 122,89 m. SEGUN PLANO TIPO. Total Ldmina 87,6 _0-41211-C, L=1.0 H=(I).9l, JT=14.0 (rjnr ARMADO, ESP.=0,10 m. Total Ldmina ARMADO, ESP.=0,10 m. Total Lamina a.
L m2. m. i=1.00%, a=80°. Total Lamina 1 und. 34,56 m2. 82,08 m2.
CALLE TERRADA
Ing. José Giunta
O . e .7 . .
= , , icacion: Dpto. Lujan . Provinci Mendoz
= 17) REJAS PARA BOCAS DE LIMPIEZA. TRASLADO DE COLUMNA DE TRASLADO DE POSTE ELECTRICO DE RIEGO DE IMPRIMACION CON () PARADOR DE OMNIBUS Total Lamina @2 23 Proyectistas Ubicacio pto. Luja de CUYO ovincia de Mendoza
LL SEGUN PLANO DE DETALLE. Total LAmina | ILUMINACION METALICA. Total Lamina 1 | MADERA. Total Lamina 2 und. MATERIAL BITUMINOSO. S/PLANIMETRIA | 2 und.
= 1 und. und. Y PERFIL TIPO. Total Lamina 713,51 m2. , IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
-~ Ing. Osvaldo Romagnoli|  Lic. Oscar Giuberti Ing. Gustavo Cantero EyP - DPV - Mza. PLANIALTIMETRIA RAMA TERRADA
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Perfil Longitudinal: Colector Norte

ALTIMETRIA ALCANTARILLAS

5 E Vertedero de salida
(0. Partidor de agua it i3 5 € 02
o S - ©
REFERENCIAS ” by 8 =
O O E >
=== Alcantaril liacié & © 5
cantarilla nueva o ampliacién cE99.80M @ N S ——— F
Terreno natural 100 ——— L iumb — & - 100
—.— Cota de fundacién CE 99,19m cS 98.90m O 08 77m YL 77777 N
Cota de for.1do de alcantarilla CANAL COLECTOR NORTE ﬁéF%%m\’\ ’ — CS 98,59m
——— Obra Terminada y SECCION Tipo A, H=2,0m, ’ & CF 98,46m
——— Muro de contencidn 98 - L=1.0m, JT=33.0 m. _ ) CANAL COLECTOR NORTE r98
Alc-01-A Alcantarilla existente Alc-01-B SECCION Tioo A H=2 0m
[[q Cabezal a construir Tipo 0-41211-C, L=2.0 H=1.0; Tipo 0-41211-C, L=2.0 H=1.0; L=10m JT=F:)36 om
JT=23.0 m; i=1.20%, a.=0° JT=17.0 m; i=1.20%, a=0° T =
@ Cabezal existente a conservar . o %
R K. Alcantarilla| 28+p70 -0+060 -0+050 0+040 -0+030 0+020 -0+010 0+000 0+010 0+020 0+030 0+040 0+050 0+060 0+07
N ; v ~ 5 © © Q o © ~ A ® 0 © v N o < < Q
i.; Cabezal existente a demoler Cota Terreno S S S S S S < 2 S S S S S > o o o o o
CE= Cota entrada fondo alcantarilla - = = = = = 2 2 = = = = = 2 2 2 2 2 2
CS= Cota salida fondo de alcantarilla & & % N © B 2 > 8 2 8 8 5 > & R R S © 3 ! 3 o 2 < 3 3 & i
~ CotaFondol g = S 3 3 S = = S 3 = = £ 8 S S 8 £ 3 S S £ 8 S S $ 3 S 3
CR: COta R"asante . . . ) - © N - © 0 © 0 o 0 =) © 7} N~ © © © 0 <
DC= Desague de cuneta alcantarilla Diferencia X S s 2 2 & = b 2 2 > i e = o > X i e
Perfil Longitudinal: Colector Sur
o% £
< S &
102 = S - S - 102
o
[h'd xx ~ (o]
| | J O (@] e 2
“ 0+bs0 _'x A o O
’___ o o T s e e T\ : F
‘ 004 e e e = —— — | e - 100
| D -_— ]
|
‘ _L CS 99,0m CE 98,87m u
| — SF o ——— T T T — — CS 98,64m
CANAL COLECTOR SUR ,94M T T — ﬁ—ﬁ_¥7 S o T T T T T T T — g —
CS 99,65m i . CF 98,56m
98 1 SECCION Tipo A, H=2,0m, L 98
L=1.0 m, JT=29.0 m. Alc-02-A Alcantarilla existente Alc-02-B
l A Tipo 0-41211-C, L=2.0 H=1.0; Tipo 0-41211-C, L=2.0 H=1.0; CS 98,61m
‘;r::f:j % < é JT=29.0 m; i=1.07%, a=0° JT=24.0 m; i=1.07%, a.=0°
1 0+040 D r&
|
|
‘J‘ &( P.K. Alcantarilla] 8+070 -0+060 -0+050 -0+040 -0+030 -0+020 -0+010 0+000 0+010 0+020 0+030 0+040 0+050 0+060 0+070
I | o o ~ N~ o ) < o o © ~ = = <t © © o ~ - © - © o -
H m Cota Terreno g‘ g‘ g‘ g‘ g‘ 2‘ g‘ g} g‘ o o =3 =3 g’ Z’% ;“ ;" oN€ g‘i ;“ o:" oou“ oou“ f,’.?"
I T S S S S S S S 8 S S S S S S 8 8 8 8 8 8 S 8 8 3
‘\‘ ‘—- N Yo} N o [9V] Yo N~ o N~ <t ~ 0] o) 0] oy Yo [e0] N [Te) < < [32] N N - - o D
I N~ © Te) ['9) < ™ (q\] N -~ ~— - o o » 03_ [e0] N~ N~ © © © © [(e] [(e] Q © © [Yp)
I Cota Fondo o o o o ) o o ) o o o ) ) o o o o o ey ey Py o ey ey o o ey &
D (o)) (o)) » » (o)) (o)) D o » » D D D » o)) o D (o)) (o)) D D o)) D (o] D » (o))
. . < N ~ < N~ (1] < o =] n [=2] N~ o™ ™ - =] [<°] N~ (L] [32] (-] ™ =] (2]
Diferencia S - - - 3 e S ~ @ e e e - - Q ) a2 0 n 0 < < i )
-~ - -~ -~ -~ -~ -~ o o - - -~ -~ -~ - o o o o o o o o o
Perfil Longitudinal: Alc_03
S
S © £
102 S S S - 102
. =
n: A
o O 14
O O
\
100 - —Ui 7777777777777 ‘ B - 100
FE & ‘
— CF 99,06m
—F-—- ﬂ £ f%f% o CE 99,28m €S 99,21m N
- - - - - - - - - - . - Sy b [
% Alc-03
= = = = = - - - - 2 Tipo 0-41211-C, L=1.0 H=0.9;
JT=14.0 m; i=1.00%, a.=0°
PK. Alcantarilla] 8+015 -0+010 0+000 0+010 0+01%
4 S A Q S e
e = = = — —_— Cota Terreno o =) <)
S S S
[e0] [Te) N
S Cota Fondo g— g— g—
- - N { S = - - - H - 3 3 8
o - o Diferencia 8. g. g.
R.P.N° 60 R.P.N° 60 2 3 3
> T —
- — r___ = - - e - - - - - e—
[ e i 7NN ] B - - é % -------- SN =
\OV A
PLANTA ALCANTARILLAS
Planimetria | Horizontal= 1:250 X = NORTE VIALIDAD PLANO
ESCALAS Horizontal= 1:250 Y = ESTE
Altimetria _ 7 = COTA MENDOZA 6
Vertical= 1:25

Administrador

Ing. Osvaldo Romagnoli

Sub Administrador

Lic. Oscar Giuberti

Gerente Técnico

Jefe Dpto. Est. y Proy.

Ing. José Giunta

Ing. Gustavo Cantero

Proyectistas

EyP - DPV - Mza.

Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN RP N° 60 Y
CALLE TERRADA

Ubicacion: Dpto. de Lujan de Cuyo. Provincia de Mendoza

] [F-2023-03405336-GDEMZA-DPV
PLANIALTIMETRIA ALCANTARILLAS
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CALLE TERRADA

[.0.1

<
g
4
L
=
w
-
-
<
O

\fif/o
E
U m
M Py
A g
— .
\D =
Q
—_
2 (-2
B
2 e
2 4
3 o
)5
T-0
| X |
G d e Al R 15
VL
2 \ “ | I
\‘x‘ | \ H
W A
W\ -
| IRIL
|
N =t
|
HRIE 1.0.1
|
|l :
‘\ | 1|0
\\ 60
l\ - A o
\
| p.21
=0 |
vfiffﬁ;:ﬂ
g @ H.1: Linea separacion sentido @ H.2: Linea de carril (blanca, @ H.2.a: Linea de carril auxiliar @ H.3.c: Linea de borde de calzada, @ H.7: Lineas reductoras velocidad @ H8 - Isletas Interseccion (amarilla). @ H9 -Flecha Simple Recta. Total H12 - Indicador de ceda el paso Total Planimetria Horizontal= 1:500 _
(- | circulacién (amarilla, continua) Total discontinua) Total Ldmina 3,8 m2. (amarilla, continua) Total Ldmina 10 m2. | (blanca, continua) Total Ldmina 50,4 m2. | (blancas) Total Ldmina 22,8 und. Total L4mina 98 m2. Lamina 5,72 m2, Lamina 6,04 m2, : X =NORTE VIALIDAD PLANO
5 |Lsmina 20,2 me. ESCALAS| . . | Horizontal= - Y=ESTE " ) MENDOZA
= Altimetria , Z = COTA dp/ 7
= Vertical= -
g @ Senda peatonal. Total Lamina 33 Sefial Reglamen,taljia R.15 (Maxima @ Seﬁ’al Reglamerjtaria R.22,(a). @ Sefial R.eglamentaria R.,28. (0.75m @ . Sefial Preventiva P.2(b) (Ol?st-aculo Sefial Preventi’va.P.S (Cruce de @ Sefial Preventiva P.2’1 (-Rotonda Sefial de Qrigntacion 1.0.1 (2.10m x Jefe Dpto. Est. y proy_ Sub-Administrador Administrador
— m2, Vel @ 0,75). Total LAmina 4 und. (Direccidn obligatoria). Total Lamina 4 de altura triangulo). Total Lamina 4 und. [ Rigido 0.30m x 0.60m). Total Lamina 4 peatones). Total Lamina 8 und. 0.90m x 0,90m). Total Lamina 4 und. 1.20m) Total Lamina 4 und.
L und. und.
(=)

Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN RP N° 60 Y
Proyectistas CALLE TERRADA
(), intura amarila en fio en plataforma & @ & Ubicacién: Dpto. de Lujan de Cuyo. Provincia de Mendoza

. IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
DPV - MZA. Ing. José Giunta Arg. Diego Kotlik Arqg. Oscar Sandes SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
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CON PLATEA
CON VEREDA (BORDE TIPO A)

A_

VISTA LATERAL

ESCALA 1:50

SIN PLATEA
CON GUARDARRUEDAS (BORDE TIPO B)

JUNTA TIPO I

BARANDA SEGUN CORTE D-D
O DETALLE ESPECIAL EN EL

PROYECTO

PRESIONES SOBRE EL TERRENO I

ALCANTARILLA S/PLATEA

ALCANTARILLA CON PLATEA

2.5Kg /em

\MURO DE ALA

DEBAJO PLATEA

0.5Kg /ém

li'7

™ o

100 T\

333\ ‘

=

+
== T

DESAGUE S/DET

=

(|

N7

\

NOTA: DEBERA ADOPTARSE SIEMPRE LA SOLUCION CON PLATEAS|
PUDIENDO ADOPTARSE POR ZAPATAS INDEPENDIENTES SOLO
EN LOS CASOS DE TERRENOS DE MUY BUENA CALIDAD

Nadm »25Kg/cm Y ENTONCES LA COTA DE FUNDACION SE

TOMARA POR LO MENOS 0.50 MAS BAJO QUE EL NIVEL DE

l

COTA TERRENO NATURAL

NIVEL SOCAVACION PREVIS
r

DIENTE EN |
DE NO LLEV

CASO DE MURO DE

ALA INDEPENDIENTE

MURO DE ALA
INDEPENDIENTE

CASO DE MURO
DE ALA EN
VOLADIZO

MURO DE ALA
EN VOLADIZO

l |
|
] ‘ SOCAVACION PREVISTO.
\
Lo : | l
L] \\ l‘ \ ‘
hi i N
H 1 ceromumpa) N | c.pr acantariiza ||| cora rerRRENO NATURAL
AN
4 4 ! ” N o a
— N S AN

T . a

CONDICIONES SIMULTANEAS A CUMPLIR
POR LA COTA PROB. FUND. DE LA
ALCANTARILLA P. MINIMO: 0.50m; q.MINIMO
1.00m

ra

PLATEA DE FUNDACION

PLANTA

T

|
|
|
|
|
|
|
|
i

i

//
( MURO DE ALA

AN

AN

N

AN

SEMI-SECCION A-A

1.26 |

CON PLATEA Y VEREDA

1/2 CALZADA VARIABLE

SEMI-SECCION B-B

ALCANTARILLA DE ANCHO IGUAL AL DE LA
OBRA BASICA (BORDE TIPO C)SIN PLATEA

1/2 CALZADA VARIABLE

ESCALA 1:50

CARPETA DE H' CLASE ”C”

777777777

VISTA LATERAL

ESCALA 1:50

ALCANTARILLA DE ANCHO IGUAL AL DE
LA OBRA BASICA (BORDE TIPO C)

-

_F

NOTA: LA CALZADA DE LA ALCANTARILLA DEBERA
IDENTIFICARSE CON EL PERFIL LONGITUDINAL
DE LA RASANTE DEL CAMINO DONDE SE
CONSTRUYE, EVITANDO TODA IRREGUL-
ARIDAD , DE MODO QUE CONTINUIDAD
EN LA MISMA.

COTA TERRENO NATURAL

CARPETA DE DESGASTE

%ﬁbﬁﬁﬁi

COTA TERRENQ NATURAL

NIVEL SOCAVON PREVISTO

fe(em)=4+ _c12.c
a c=en metros

COTA EJE CALZADA

f

—F

lU »

19

C.TERRENO NAT

N.S.PREV

51110

C.P.F ALCANTARILLA

DETALLE

ESCALA 1:25

0,2

%%%

ALCANTARILLA

R

b

| PLATEA ADICIONAL
H _CLASE "E"

0.20 | |

1/2 a.c+0.20

CORTE C—C (BORDE TIPO A)

ESCALA 1:20

NOTA: LAS ALCANTARILLAS MULTIPLES
DE 2cm DE LUZ, LLEVARAN JUNTA DE

DILATACION.

CUANDO EL NUMEROS DE TRAMOS SFEA
MAYOR DE 5.— LAS DE 3.00m DE LUZ
CUANDO SEA MAYOR DE 4 TRAMOS.

€

JUNTA DE DILATACION

MODIFICACION

padiil

DE LA CABEZA

DEL PIE DERECHO

MASTIC ASFALTICO

JUNTA CON RELLENO
PREMOLDEADO(ESP.1.5¢cm,)

W

BORDE OBRA BASICA

3|

P.U.STANDARD AMERICANO

5 1=1m
h/3

AJ[JFA

r TW R LA DISTANCIA ENTRE LOS PILARES DE LA BARANDA
e le 5 5 ¢ 5 5 Il 15 OSCILARA ENTRE 1.50m Y 2.00m SEGUN LA LUZ DE
‘ § \ ‘ ] ‘ T ///§ ) LA ALCANTARILLA.
: i z | , | z U
S ‘ R
& I
. ‘bL—-b ‘ q !b b || ==ttt 2. 1
. =~ | R I >
! | I T 11 ! )
! \ 7 ! = ° I ‘ 1 € BARsMDA D E‘GURIDé\D @
w o | L % 806 m  JUNTA CON MASTIC
I ‘ 2 g 8 “ | 1 =4 o 125 896/m  ysFaLTICO
‘ I ‘ \ DETALLE DE BARANDA
\ il | JUNTA TIPO I w & = [ i
4914
T u‘u ‘ ‘ » FAR < / L DEFENSA DE ACERO
‘ 8 : I A & S /ESPECIFICACIONES
32 38 3 3 g - =
S 53 35 3% PLATEA ADICIONAL e S gen/m f M% .
S | 2
v:‘ & v:‘E v:‘i = E OBLIGATORIA AGUAS ABAJO Y OPTATIVA SEGUN PROYECTO AGUAS ARRIBA 15 | toes 20 varl M e - o - - o1 — & B
S S & E‘ & ESPESOR 0.15m H' CLASE "E" SIN CONTRAPISO- LAS JUNTAS SERAN DE S 492152 GALVANIZADO,
o ‘:» ‘ S 1.5cm DE ESPESOR Y RELLENAS CON MATERIAL ASFALTICO 3012 ESTRIBOS I —"—= SEPARACION VAR.
=3 SIS Bl s‘» 96,0.20 .
| W W 3 /
Sy /A
CORTE LONGITUDINAL J—J {
ESCALA 1:20 BULONES@®16
DIBUJO PARA L:8.00 h:4.00m
EJE PARA 1 LUZ EJE PARA 2 LUCES EJE PARA 3 LUCES EJE PARA 4 LUCES EJE PARA 3 LUCES EJE PARA 2 LUCES EJE PARA 1 LUZ
2 > e X ot <
306m > 306m 396 /m 306 /m
\ ® @ L O @ " ® 60w | "O.TICACI00 ® 7 O @& ® O Ohd ©_ © O
Al l | Il | I | | |
R o 7 < N . 7 ~ . N ' ~ ! ! 74 < -

.
.

4

52=1m

o
EL

F

53=Im

Q0 | §

;5

H+0.25

TRIET
K

o

>596‘m

£k

[+
[

Y1

[
|-

\\

Y2

CORTE I-1

.
.

FEEELg T

I

-

/
A

FEE

N
v

10 LIGADURAS?4.2/m’

|
\\l/’!
|

.

|o
[o

E
[

-

Z1

6Jx

N

T

R

gua:

7

1

|~
T
*

|

N

®

+%€%%

506 /m

&

G)

ALCANTARILLA CON PLATEA

ESTRIBOS#5¢c /6m

SECCION 71—1
506 /m 0
% LI F v w - v % J \
308 /m
3 0.30
- S
CONTRAPISO DE H'
CLASE "F" —]

: SE COLOCARA SOLAMENTE AGUAS ARRIBA Y EN CASO
AR EN ESA POSICION. PLATEA ADICIONAL 1
iy W
PLATEA
o
o 0.30 |
)
STl 0.30 1 1
N prevrs pe
< I\ 0.3020.30
ﬂ W’;J\/\/
PLATEA 1T

DIENTE DE
0.30x0.80

P

BORDE DE CALZADA TIPO C

CORTE F-—F
ESCALA 1:25
_~__PILARCITO EXTREMO
0.04 0.056.20) S/DETALLE
. 7>\ 3 i
R R NS o \§
hd —~
9 % 5 0,15
> o) - v . :\\; S
X @/ 7 00:0 - s3
0§
l | 0.30

OnGm

496 im

BORDE TIPO ”A”
ESCALA 1:25

C

Q
@)
»\;

506 4mj’/

CONTRAPISO
H CLASE F

0,60

>

0.30

SECCION 2—-2

@

|o

|a

Z1

I
”
\i

ls

Y1

|»
1

T
"

«

"

.

NE 42 S

o 8 e

o

10 _LIGADURAS®4.2 /m*

.

"

DETALLE DE LA VEREDA

BORDE TIPO "B’

B

ESCALA 1:25

N\, .70 |10|d=10|
Oy
=

CORTE I-1 y

CORTE D-D 9:

i@
®

H+0.25

o

»
.

@_

h/3

.
.

1

.
.

10 LIGADURAS®4.2/m?

FEES

N
o

o
»

«

0

—
=
e .
506 /m,
SN
S
]
il
CIc
)
2
NI
ol [
HORMIGON CLASE E~
51 c &

h/3

-

0.70

\

Fi
0,03

6200
< 0.03

|k

NOTA: EL RECUBRIMIENTO MINIMO DE LA ARMADURA
DE LA LOSA DE CALZADA Y GUARDARRUEDAS
SERA DE 2cm EL DE LOS DEMAS ELEMENTOS

SERA DE 3cm .

LA SEPARACION MINIMA DE LAS BARRAS SERA
DE 4cm .SE USARA H' CLASE "B” EN TODAS LAS
ESTRUCTURAS SALVO INDICACION CONTRARIA.
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NOTA: EN LAS ALCANTARILLAS SIMPLES O MULTIPLES
DE MAS DE 4m DE LUZ TOTAL, SE COLOCARA
UN CANO DE DESAGUE PLUVIAL A 1tm DE CADA
ESQUINA.
CUANDO LA LUZ TOTAL SEA DE 9 Y 10m LLEVARAN
ADEMAS UN CANO INTERMEDIO.
PARA LUCES MAYORES, LOS CANOS SE COLOCARAN A
DISTANCIA VARIABLE ENTRE 3.33m Y 4.883m DE LAS
ESQUINAS.
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NOTA: LOS VALORES Ul Y hi DE ESTOS MUROS
DE ALA, HAN SIDO FIJADOS EN FUNCION
DE h Y p6 g DE MANERA QUE EL CONO
DE TIERRA (PENDIENTE 2=3=)
TANGENTE A LA PROLONGACION DEL

PIE DERECHO.
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DE | A |'B |'C
504/m CALZ
P’ |3.30 2.00|0.75
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MURO DE ALA (parte 1)
para 90> g > 80°
T | (para p o ¢=0.50m)
T | h [150|2.002.50(3.00
hi |1.05]1.30(1.55(1.80
] 11 |1.10|1.65|2.15|2.70
T | (para p o g=1.00m)
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

NMENIDDODO =ZA\

PLANO

1°—LA LUZ DE LA ALCANTARILLA Y EL N° DE TRAMOS
2°—~LA ALTURA DE LA ALCANTARILLA
8°~LA COTA DE FUNDACION Y LA COTA
TERR, NAT 0 COTA SOCAV PREVISTA.
4°—EL ANCHO DE LA CALZADA.
5°~TIPO DE BORDE DE CALZADA A, B, C
6°—RECTA U OBLICUA

LAS BARRAS A'Y B NO EXISTEN,B SE TRANSF
EN 506m TODA LA ALTURA..

NOTA: LAS ARMADURAS 5P, 6P Y 7P REELAZAN
A LAS 5, 6, 7 RESPECTIVAMENTE. SOLO
EN EL CASO DE ALCANT. DE 4.5¢cm Y 6m
DE LUZ, CON PLATEA DE FUNDACION.

NOTA IMPORTANTE:
ESTE PLANO ES COPIA DEL PLANO TIPO Z 2915
ALCANTARILLA DE H® ARMADO DE LA D.N.V
EN EL CUAL SE HA REEMPLAZADO EL ACERO

We:uom(g/cm POR ACERO W €:2400Kg/cm

7°—TIPO DE FUNDACION CON O SIN PLATEA
8°-TIPO DE BARANDA.
9°-~TIPO DE MURO Y DATOS NECESARIOS.

ALCANTARILLA TIPO A—39

TIPO I(m) h(m.)
SIMPLES Y MULTIPLES | 2 Y 3 1.50 A 5.50
SIMPLES 4 Y5 2.50 A 6.00
SIMPLES 6 3.00 A 6.00

PLANO TIPO

EX-2023-03397972:GDEMZA- -DPV
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SEMI VISTA | SEMICORTE B-B SECCION a—a PARA ALCANTARILLA DE 2 LUCES SECCION b—b
HORMIGON CLASE "B”| | VER DETALLE | DETALLE | CORTE B-B PILAR INTERMEDIO .- | % 6 C/0.30 EN C/DIRECCION GUARDARRUEDA |
(DIENTES EN LOS ESTRIBOS Y LOSA) GUARDARRUEDA| 9. oo,
PARA LUCES MULTIPLES 0.3X10.2L / @ DU e
:[e I—_’_'__I ’ =  2.0.0000000000380
VISTA 5 S S © @
5 - ) © VARIiBLE é
| HORMIGON CLASE "D” 0.02-1 ?X/ | i NESTREQ
_—— ke e VARWBLE | |
—fofzﬁ—— ?//;é t — B | PILAR INTERMEDIO
D030 | (0:50 MNMO) AT __ ] DISPOSICION DE ARMADURA DE ALCANTARILLA OBLICUA
~ PARA VALORES DE o< ENTRE 45° Y 85°
| HORMIGON CLASE "E” b é —————————— 4
‘ARMADURA RESISTENTE
SEMI PLANTA SEGUN CUADRO Nro 2
B B CORTE B—B LUCES MULTIPLES (45°< o< <60°)
Eigilngo,?n 8(r1n>m 12 @ 8mm (1) | 0.3L ' 0.3L | |2 @ 8mm + 3 @ 12mm (1) Y (2) o
R T T o | ey
| ,.
- { l {
‘3 @ 12mm P/L=0.80m Y 1.00m(2)
PILAR INTERMEDIO] 4 @ 12mm P/L=1.50m Y 2.00m

ESTRIBOS @ 8mm 12 @ 8mm (1)

CORTE B—B LUCES MULTIPLES (60°< o< <85°)

CADA 0.20m (1)

2 2 8mm + 2 2 12mm (1)Y(2)
03t ' oa%

\\

T\ - |

{

24 - '
. 1

SEMICORTE A—A

\| ESTRIBO

ALCANTARILLA OBLICUA — DIMENSIONES

CUADRO Nro 4

PARA LA FIJACION DE LOS VALORES MAXIMOS DE T SE HA CONSIDERADO:

| acs, | |3 @ 12mm (2)
FLECHA S/ CALCULOS | \ B CR. PILAR INTERMEDIO]
0.25 flecha ! !
: | CUADRO Nro 1 CUADRO Nro 2
e | ] ALCANTARILLA RECTA — DIMENSIONES RROURA oo T e
. : LUZ | ESP
— L | H| al| b | c d e | £ | g | h | i il k| b m RESISTENTE[ REPARTIC. | (max)
e 040 ALCANTARILLA OBLICUA DERECHA QXCD 0.50 | 0.45 | 0.20 | 0.84 | l+1.68 0.15]0.29|0.07|0.20 | 1.36 | 1.18 | 0.25 | 0.08 TIPO L |LOSA p s p s | Wl 8e
e o Q 35 O =
0.55 P?L = 4.00m 0.75]0.45]0.25(1.04 | 1+2.08 0.15]0.33|0.09|0.25| 1.61|1.47 | 0.38 | 0.10 % z | =E 3¢
0.65 P/L = 5.00m
0,80 [ 1.00 | 0.45 | 0.25| 1.23 | 1+2.46 0.15]0.33|0.09|0.25|1.88|1.74 | 0.51]0.10 m | m|mm|m|mm|[m]|m]|m
H A |1.25]0.60|0.30 | 1.44 | +2.88 0.20 [ 0.42 | 0.11]0.30 | 2.26 | 2.04 | 0.64 | 0.12 " 0.80(0.14| 10 [0.14| 8 |0.33|5.00
2,00 1.50 | 0.60|0.30 | 1.63 | +3.26 | . |0.20|0.42|0.11]0.30 | 2.53 | 2.31|0.77 | 0.12 1.00|0.16| 10 |0.13| 8 |0.33|4.50
; o PARA CAMION
% 1.750.65(0.35[1.83 | 14+3.65 | Z |0.25|0.49|0.12]0.35| 2.81|2.59 |0.90|0.14 of o Ton.  L:50[0-18| 10 |0.13] & ]0.32]3.50)3.00
58‘]8 2.00 [ 0.70 | 0.40 | 2.03 | L:+4.06 % 0.30 | 0.54 | 0.12]0.40 | 3.10 | 2.88 [ 1.03 | 0.14 "~ |2.00]0.20| 10 |0.13| 8 ]0.23|2.25|2.00
0.40 : C.F.
< 1.00 | 0.60 | 0.25 | 1.23 | 14+2.46 § 0.15]0.29|0.07 | 0.25|1.88 | 1.74 | 0.51 | 0.10 g 0.80(0.18| 10 |0.16| 8 |0.33|7.00
1.25[0.70 | 0.30 | 1.44 |14+2.88 | - |0.20[0.42|0.11|0.30|2.26|2.04|0.64|0.12| |PARA APLANA— |1.00|0.19| 10 |0.14| 8 |0.33|6.00
)
4,00 1.50|0.70|0.30 [ 1.63 | .+3.26 | & |0.20]0.42|0.11/0.30|2.53|2.31|0.77 |0.12 DORA DE 16 11.50|0.21| 10 [0.13| 8 |0.32|4.25|3.00
9]
1.75]0.80 | 0.35 | 1.83 | l+3.65 | | |0.25|0.49|0.12|0.35| 2.81|2.59 | 0.90 | 0.14 TONELADAS  12.00(0.22| 10 |0.13| 8 [0.23|3.00|2.00
—
2.000.90 | 0.40 | 2.03 | +4.06 | @ |0.30|0.54(0.12|0.40 | 3.10 | 2.88 [ 1.03 | 0.14 ok 0.80(0.18| 10 [0.15| 8 |0.33|7.00
DETALLE I CORTE A—A =
APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA 1.0010.65]0.30|1.23 | 14+2.46 < 0.15]10.290.07(0.25(1.88|1.74 1 0.51]0.10 PARA APLANA— |1.00]0.19| 10 [0.13| 8 |0.33|6.00
b __0:20,,0.05 BLANCA AL CEMENTO EN LAS 4 CARAS 1.250.75]0.35 [ 1.44 | +2.88 0.2010.42 | 0.11|0.30 | 2.26 | 2.04 |0.64 | 0.12] | DORA DE 20 [1.50|0.22] 12 |0.15] 8 [0.30]4.50|3.00
0.05 ] 5,00 1.50 | 0.75|0.35 | 1.63 | +3.26 0.20]0.42|0.11|0.30 | 2.53 | 2.31]0.77 | 0.12 TONELADAS  12.00(0.25| 12 |0.15| 8 [0.30|3.25|2.00
0.35 P/0.80m < L < 2.00m -
0.50 P/L = 4.00m 0,05 1.75]0.85|0.40 | 1.83 | 14+3.65 0.25[0.49|0.12|0.35| 2.81|2.59 [ 0.90 | 0.14 D 4.00[0.36| 16 [0.13| 8 |0.30|2.00|2.00
0.60 P/L = 5.00m 0.40 P/0.80 < L < 2.00m 2.00|0.95|0.45|2.03 | L-4.02 0.30|0.54 |0.12 | 0.40 | 3.10 | 2.88 | 1.03 | 0.14 | |APLAN. A — 301500|0.40| 20 [0.135 8 |0.25|2.00|2.00
0.55 P/L = 4.00m
1 0.65 P/L = 5.00m CORTE B-B:
(*) S/CUADRO Nro 2 (1) Y (2) SE REEMPLAZARAN POR IGUAL NUMERO DE BARRAS DE ¢ 8mm PARA (1) Y @ 16mm CUADRO Nro 4
PARA (2) CON L = 4.00m Y ¢ 8mm PARA (1) Y @ 20mm PARA (2) CON L = 5.00m
BARRAS RESISTENTES] [BARRA DE REPARTICION DETERMINAGION DEL TIPO A APLICAR ALCANT/’%RILLA OBLICUA
PARA T<0.90m DE ACUERDO CON EL TREN DE CARGA ADOPTADO PARA EL CAMINO VALOR DE L EN FUNCION DE a
PARA T»0.90m SE APLICARA EL TIPO "A”, CUALQUIERA SEA EL TREN ADOPTADO Y SIEMPRE QUE EL VALOR c><L’ 0.80 | 1.00 1150|2001 4.00!5.00
) , DE "T” NO EXCEDA EL MAXIMO FIJADO EN EL CUADRO PARA ESTE TIPO. S| EL VALOR DE "T” EXCEDE ESE
CORTE B =B LUCES SIMPLES MAXIMO SE APLICARA EL TIPO ”B” O BIEN EL TIPO “C” 45° 11131 1.41]2.12|2.83|5.66|7.07
DATOS A FIUAR EN EL PROYECTO o
° o 50° [ 1.04 | 1.31|1.96 | 2.61|5.22 | 6.52
ARMADURA DE LA LOSA SECCION B-B (45°< o< <60 °7) ALCANTARILA DDG) L= @ m; He mi Y= m; J= © m: D —INDICAR "A"'8"C" o "0% @)—INDICAR C/S S EELIEE N ET T I e AT
| ESTRIBOS & 8mm C/0.20m (1) PLATEA; (3) —INDICARS i= o oxd=; @& —EJEMPLO = 0.80m; 2x1.50m; (§) —REDONDEAR A MULTIPLOS DE 0.10m : : : : : :
(CUIADRO Nro 2) :/|EJE P/1 LUZ ll/|EJE P/2 LUCES i | EJE P/3 LUCES K |2 © 8mm(1) NOTAS 60° 10.92 11.15 11.725] 2.30 | 2.60 | 5.77
0oL . 03l Y oo3L j ) )Y Nro 1: ALCANTARILLA OBLICUA .
| 0. | | ! | | —\ [ — CORTE o—a : bob 65° | 0.88 | 1.10 | 1.65 | 2.20 | 4.40 | 5.52
! : — | - @ i L _ SECCION Y SEPARACION DE BARRAS (1)2®@@) SEGUN DETALLE VALIDO EN TODOS LOS CASOS 70°10.85(1.07 | 1.60 | 2.13 | 4.26 | 5.32
e—— ! ! : 7/
. . . A Q£ DE) S0 SO0 1 £ 000 10 s
P | | l ! @ > 9 Tamm PARA LmO.50m Vo0 LroLui?E LA ALCANTARILLA ENTRE PILARES 80° |0.815]1.021.53 | 2.04 | 4.08|5.08
| | i I 4 @ 12mm PARA L=1.50m Y 2.00m :
| | | i @ J: LONGITUD DE LA LOSA MEDIDA PARALELAMENTE AL EJE DE LA ALCANTARILLA 85° 1 0.80 | 1.00 | 1.51] 2.01 | 4.02 | 5.02
& 6 C/0.30 EN C/DIRECCION| i |
| |

| (60°< o< <85 °)

! ® ’ v m
. NE)O%! : 50’\% : 50% r @TRIBOS @ 8mm C/0.25m (1) |2 p 8mm(1)
% @ 50% :\@+@100% N ] >)§ —
|
b

e >0

50% S/CUADROQ)

BARRA DE
REPARTICION

Nro 2 ;

!
i

ESTRIBO b | L
1

[PILAR INTERMEDIO | 7/

L/2 !
|

|3 2 12mm (2)

Nro 3: EN LAS, LUCES SIMPLES, LA RESISTENCIA AL CORTE T=4kg/cm? O A LA FLEXION Ob=50kg/cm?;
Oe=2400kg,/cm? ;ACERO B.T.S. 42/50 — 50/55

Nro 4: EN LAS LUCES MULTIPLES LA MAXIMA FATIGA ADMISIBLE EN EL TERRENO DE FUNDACION DEBAJO DE
LAS ZAPATAS DE LOS PILARES ES IGUAL A 2,5 kg/cm?

Nro 5: EN TODOS LOS CASOS SE HA CONSIDERADO QUE EL PESO

ESPECIFICO DEL MATERIAL DE RELLENO ES DE 2 kg/dm 3

Nro 6: SI ALGUNA DE ESTAS CONDICIONES NO SE CUMPLEN SE

INTRODUCIRAN LAS MODIFICACIONES NECESARIAS
CALCULO DE "J”
J = AC. + 050 + 3 [TAP —(0.40m + FLECHA)]

J = AC. + 0.50 (PARA L = 4.00m Y L = 5.00m SIN TAPADA)
SEN o<

F L H E L o Vv K’ K w w’
0.15 | 0.20 | 0.09 |0.125| 0.40 | 45° | 0.84 | 1.12 | 0.57 | 0.36 | 1.30
50° | 0.84 | 1.06 | 0.57 | 0.37 | 1.16
. 55° | 0.83 | 0.98 | 0.58 | 0.38 | 1.01
o 60° | 0.83 | 0.90 | 0.58 | 0.40 | 0.93
S 65° | 0.83 | 0.85 | 0.59 | 0.42 | 0.83
I 70° | 0.82 | 0.79 | 0.60 | 0.44 | 0.77
- 75° | 0.82 | 0.74 | 0.61 | 0.46 | 0.71
80° | 0.81 | 0.70 | 0.61 | 0.49 | 0.65
85° | 0.81 | 0.67 | 0.63 | 0.52 | 0.59
0.15 | 0.25 | 0.07 | 0.10 | 0.55 | 45° | 1.04 | 1.70 | 0.79 | 0.52 | 1.78
50° | 1.04 | 1.51 | 0.80 | 0.53 | 1.61
c 55° | 1.03 | 1.40 | 0.80 | 0.55 | 1.45
o 60° | 1.03 | 1.30 | 0.81 | 0.57 | 1.34
S 65° | 1.03 | 1.23 | 0.84 | 0.59 | 1.24
I 70° | 1.02 | 1.14 | 0.85 | 0.63 | 1.11
* 75° | 1.02 | 1.06 | 0.86 | 0.66 | 1.01
80° | 1.01 | 1.01 | 0.87 | 0.71 | 0.94
85° | 1.01 | 0.96 | 0.90 | 0.76 | 0.86
0.15 | 0.25 | 0.07 | 0.10 | 0.55 | 45° | 1.34 | 2.46 | 1.12 | 0.64 | 2.50
50° | 1.34 | 2.24 | 1.14 | 0.67 | 2.28
c 55° | 1.33 | 2.05 | 1.14 | 0.71 | 2.03
o 60° | 1.33 | 1.90 | 1.15 | 0.75 | 1.85
> 65° | 1.33 | 1.80 | 1.19 | 0.78 | 1.72
I 70° | 1.32 | 1.67 | 1.21 | 0.84 | 1.54
- 75° | 1.32 | 1.56 | 1.24 | 0.90 | 1.42
80° | 1.31 | 1.46 | 1.25 | 0.96 | 1.29
85° | 1.31 | 1.40 | 1.30 | 1.02 | 1.18
0.20 | 0.30 | 0.11 | 0.15 | 0.80 | 45° | 1.59 | 3.00 | 1.36 | 0.76 | 3.12
50° | 1.58 | 2.72 | 1.38 | 0.80 | 2.76
c 55° | 1.58 | 2.49 | 1.40 | 0.84 | 2.49
o 60° | 1.57 | 2.29 | 1.40 | 0.87 | 2.22
> 65° | 1.57 | 2.18 | 1.43 | 0.92 | 2.06
I 70° | 1.56 | 2.02 | 1.45 | 0.93 | 1.84
- 75° | 1.56 | 1.89 | 1.51 | 1.06 | 1.71
80° | 1.55 | 1.79 | 1.52 | 1.14 | 1.55
85° | 1.55 | 1.70 | 1.56 | 1.20 | 1.41
0.20 | 0.30 | 0.11 | 0.15 | 0.90 | 45° | 1.89 | 3.79 | 1.69 | 0.89 | 3.84
50° | 1.89 | 3.45 | 1.71 | 0.94 | 3.41
. 55° | 1.88 | 3.14 | 1.74 | 0.99 | 3.17
o 60° | 1.87 | 2.89 | 1.74 | 1.05 | 2.74
> 65° | 1.87 | 2.74 | 1.81 | 1.12 | 2.32
I 70° | 1.86 | 2.54 | 1.83 | 1.21 | 2.21
- 75° | 1.86 | 2.35 | 1.89 | 1.30 | 2.10
80° | 1.85 | 2.26 | 1.91 | 1.39 | 1.91
85° | 1.85 | 2.15 | 1.98 | 1.49 | 1.75
025 | 0.35 | 0.12 | 0.15 | 1.05 | 45° | 2.13 | 4.31 | 1.93 | 1.01 | 4.13
50° | 2.13 | 3.90 | 1.96 | 1.06 | 3.73
. 55° | 2.12 | 3.57 | 1.97 | 1.12 | 3.40
o 60° | 212 | 3.31 | 2.00 | 1.19 | 3.12
= 65° | 2.11 | 3.10 | 2.07 | 1.26 | 2.87
I 70° | 2.10 | 2.89 | 2.09 | 1.37 | 2.57
* 75° | 2.10 | 2.71 | 2.16 | 1.47 | 2.39
80° | 2.09 | 2.58 | 2.18 | 1.59 | 2.07
85° | 2.08 | 2.44 | 225 | 1.69 | 1.97
0.30 | 0.40 | 0.12 | 0.15 | 1.15 | 45° | 2.48 | 5.09 | 2.29 | 1.17 | 4.86
50° | 2.47 | 4.61 | 2.31 | 1.23 | 4.39
e 55° | 2.47 | 422 | 2.34 | 1.30 | 4.01
o 60° | 2.46 | 3.90 | 2.37 | 1.40 | 3.68
S 65° | 2.45 | 3.67 | 2.43 | 1.41 | 3.38
I 70° | 2.44 | 3.42 | 2.47 | 1.59 | 3.04
- 75° | 2.43 | 3.20 | 2.55 | 1.72 | 2.80
80° | 2.42 | 3.04 | 257 | 1.84 | 2.53
85° | 2.42 | 2.88 | 2.67 | 1.99 | 2.32
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Corte A-A para caso sin cuneta
Esc 1:40

Cordén integral

Vereda de hormigon
f ‘0. 12

e /‘/ ﬁ A\@\ S %
Hormigén 0.08 L‘\Tj0.0S
o 20 100 Var Cordon

montable

Corte A-A para caso con cuneta
Esc 1:10

Ancho de vereda peatonal segun planimetria

| Nivel de cordén y banquina integral 019

Z 409

J [

2
e

Vereda de hormigon simple /

* ‘ B
()V @

tipo H-20, de 0.08m de espesor

(3@ 6 cada O.15m% i

Cordon integral

(*) Altura a ajustar en obra
segun situacion particular

@@ 8 cada 0.30m (3)@ 6 cada 0.2%
0.06 f“&iijj?7{4fzﬂla%
t 1

L@@ 8 cada 0.30m (3)@ 6 cada 0.20m }
0.06 \_ ///j77\ _ é%a%

Planta
Esc 1:40 0-70L 1.00
| | | | Cordén montable
HH=
o —Ft Ancho de veredal+—
Minimo 1.50 |-
T —HH 1 \
= I |
» L] —t \
0.10“ T
o | \{
| | | | | | | | | | BRED,
Vereda de hormigon Cordon integral
Hormigén tipo H-21
, Cordoén banquina o
max. 0.60 0.1 cordén integral
1 001
Z //U TNy ‘
k |
Cordén montable

Sellado con mastic
asfaltico (asfalto
modificado con polimero
tipo SA-50 (IRAM 6838)

Soporte de madera blanda con
tratamiento impemeabilizante
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Darsena para parada de omnibus Tortugones metalicos
Esc. 1:100

Esc. 1:1

/ Progresiva a definir en planos de proyecto

- 44,00 _
Eje de calle
Sentido de marc} _ : _ : _ : e : e : e : - : - : - : - : _ : %/
; (
.
<;
B 15,00 . 20,00 _ 9,00 _ )
)(/ g,/
- . Ba néui e . Darsena de pavimento de hormigon \Ban['quina ‘e %)
<= N L e=0.18, segun especificaciones o o %SA
p R | 3,00 | . EEFE
) 0,35 \ ) ‘
AY
[}
Refugio de parada de buses .
Tortugones metalicos cada 0.50m 245 Tortugones mfetallcos cada 0.50m
sequn plano de detalles. segun plano de detalles.
Cordon integral ] - - ]
0,30 2,10 1,50 Chapa de Hierro 3mm 1
Superficie Pulida Fina S
S
Calzada
i
S
IS
o
/ '
// - E /
S
o
Acero nervado @16mm
| I 4 Y 4 []
- Detalle para construccion de paradores de omnibus Seccion A-A
Y
@16mm
~Chapa trapezoidal T101 prepintada
. . . Cenefa o gotero \ | —Cieloraso tipo superboard pintado
Cenefa o gotero rCleloraso tipo superboard pintado de acero galvanizado | f
de acero galvanizado L | Correas: Tubo rectangular
Viga: Tubo cuadrado—. | I — Viga: Tubo cuadrado i | 40x80x2mm Chapa trapezoidal prepintada T1010 e=0,5mm;
D\. /Q 100x100x4mm > _— >\LCorreaS' Tubo rectanaular 100x100x4mm A \ sujetada a correas con ganchos L 80x40x10mm |
Columna: 40x80xémm J Cesjo deﬁ\ _ Viga: Tubo cuadrado Viga: Tubo cuadrado— [T aiinRilninuinil bl
Tubo cuadrado s f@eg’gg’os \ Cesto de residuos 100x100x4mm 100x100x4mm b
100x100x4mm o : s \ 1o \ L
Tubo rectangular— a Columna: \ ] o | Columna: Tubo o , \ |
Cesto d ‘ L Tubo cuadrado \ <~ \ < Cesto de residuos— \ o \
I esto ae .| 40x80x2mm \ & ~ \ cuadrado ~ == 5
- 0,35 N 100x7100x4 Tubo rectangular— | @0.35 = I~ ©
o X residuos R ‘u \ XT0UX4mm Columna: 40x80 2mmg L 100x100x4mm ' / # o | ™ N
” < L \ ' XouX K ! S hibh
D’m S\ = | ~Plataforma de espera Tubo cuadrado - m“ | __—Tubo rectangular Columna: Tubo cuadrado— S T |
b | 2 S 5 045 f /" (20m x 2,50m x 0,08m) 100x100x4mm “—Columna: 0,45F [ 40x100x2mm 100x100x4mm ? }
g Y — ' 1oy Tubo cuadrado
/ 3 0,08 —t — ‘ — ] /N ; y — 1-,0,08 : A
5 f N ciaiu | rectangular— [ S Empotramiento Tubo rectangular—" 100x100x4mm Plataforma ‘17| |Empotramiento | 2gr;eoa 82' Tubo rectangular =, J
8 LI 40x100x2mm S |CE de columna 40x100x2mm de espera 1,00 (L[ | de columna Ko B 3,02 -
aen = L iB L it I o070 (20m x 2,50m x 0,08m) P 0,70 3,10
( ) , nod |, = = . <_>l
: - 1
// / / m— 40’ 5= Hormigén H-25-/ 40’ 5= Canasto #db8mm c¢/15¢cm Hormigon H-25 0.70 Canasto #db8mm c¢/15¢cm
: % ' VISTA FRONTAL PLANTA CORTE A-A PLANTA DE TECHO
/
/
Poste de sefializacic nJ/ "\_Plataforma de espera de H° H-20
/ | \ e 7 .
parador de colectivos /| de 0.08m de espesor NOTA: La construccién de paradores de émnibus contempla la plataforma de espera (20m x 2,50m)
Poste de i,um,'nac,-énJ/ \“Puente peatonal o losa de alcantarilla
\ . _ o ‘ de H° H-25
-Déarsena de pavimento de hormigon Cuneta t . J
= / ificac —Cuneta tipo cuando corresponda
¢=0.16, segin especificaciones DETALLE DE PLATAFORMA SIN CUNETA
‘l 1 1 u_u‘ EE
[\ g R PLANO
Poste de sefializacion . - (r— ») f VIALIDAD
parador de colectivos | -Plataforma de espera de H° H-20 - MENDOZA
\ de 0.08m de espesor
“Darsena de pavimento de hormigon

e=0.18, segun especificaciones Poste de iluminacion-

DARSENA Y PARADOR DE OMNIBUS
PARA ZONAS RURALES

IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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CORTE A-A

CORTE B-B

7
—

TIPO 1 Ancho de canal: Ac= 600
COMPUERTA MANUAL CON ASA Profundidad canal: Pc= 600
( Ancho maximo de compuerta hasta 600mm ) Revancha: r= 0
by ( Altura maxima de compuerta hasta 600 mm ) Apertura compuerta: 85% 510
Designacion DETALLE ( Las medidas se deberan ajustar en obra) Dimensién (mm)
a ANCHO DE RESISTENCIA DEL ESCUDO (Luz entre paramentos mojados) 600
ait ANCHO TOTAL DEL ESCUDO 650
a2 ANCHO TOTAL DE LA COMPUERTA 700
h ALTURA DE LA COMPUERTA ( altura de resistencia) 600
ho PROFUNDIDAD DEL CANAL 600
h1 LUZ ENTRE CORONAMIENTO DE MUROS DEL CANAL Y CORONAMIENTO DE BANCADA 510
hap LUZ DE APERTURA DE COMPUERTA 510
H LUZ ENTRE UMBRAL Y CORONAMIENTO DE BANCADAS (= h1 + ho ) 1110
hm ALTURA DE MANIOBRA (= h1 + 200mm ) 710
hpm ALTURA DEL PUENTE DE MANIOBRAS ( PASARELA )
DESPIECE
N° DETALLE DE MATERIALES (mm) ESPECIFICACIONES CANT.
1 ESCUDO: Chpade acero esp = 4,76 IRAM-IAS U 500-42,500 1
2 PERFIL RESISTENTE DEL ESCUDO: PNL 50X50. Long: = a-20 IRAM-IAS U 500-42 500 2
3 ANCLAJE A LA COMPUERTA: Chapa plegada de 70x70 e= 4 IRAM 503 1
2 BULONES CON ARANDELA Y TUERCA : de acero galvanizado D= 8mm, L necesaria IRAM 576 tipo 5 3
5 PLANCHUELA DE |ZAJE: de acero, esp= 4,74, ancho= 38, Largo necesario.D. Orificios=10 IRAM 503 1
6 PERFIL DE RECATAS: PNL 50X50. Long. =H, e=6 IRAM-IAS U 500-42,500 4
7 PERFIL DE UMBRAL: PNU N° 10 IRAM-IAS U 500-42,500 1
8 ANCLAJES DE RECATAS: D=6, L=100. Separacién = 100 IRAM 503 12
9 PERFIL DE BANCADA : PNU N° 10 IRAM-IAS U 500-42 500 1
10 ASA DE ELEVACION: D= 10 IRAM 503 1
11 PERFIL L DE SEGURIDAD: PNL 50X50 , L=50 IRAM-IAS U 500-42 500 1
12 SEPARADOR RECATA: varilla D= 10, Long: =H IRAM 503 2
13 PLANCHUELAS ESQUINERAS DE MONTAJE: IRAM 503 2
14 BULONES CON ARANDELA Y TUERCA : de acero galvanizado D= 12,7 mm, L necesaria IRAM 576 tipo 5 4

N~———

|
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MECANISMO DE MANIOBRA
500 ESC 1:5
%“& @Conducto de Iubricaciifn de 3mm @ @ B
- 50 P6 N N
4 3 I__P A F o F “'Q,
P ey B0 Bt 1R
T %18320% J 2 Ln 10 > ?é < BN 159615 <
T ' T NN & « e —
{ 10 —l—} /]\ Luop - 250 ? A
/\ / —64 o
35 N '\\J/ VISTA BURLETE LATERAL E INFERIOR
(8005 L $// ® ESC 12 DETALLE (D
%1204 ;IOT ‘q} /\
i { <> E imzj K/
N2 v
. N \\\\\’//// N —n
N —— 60— 4@
>4 ¢
2
QM g { () @ B /_@
\\ 5 é /\\/ Rosca cuadrada (paso 10mm) % \ _l' ESCUDO
m ;’ T QSTBmT 83 128 /
80.05 T z 2 &ﬂ —L < /@
120 — 2z E
— * l G §$§
1 7 . ) e ESPESOR 4mm
@ 5
/—@ @ Tornillo de fijacion / \<7 I L @
tipo ALLEN @7.9 mm J
Y, \{ K\ N {y
%@ | S Qy e ;
7 o 2, TS S 1| le—= s
................................................ ide, SN e
ESPESOR 3mm
< <
/ \ \ \ °
>20 K
5@ @ |
CORTE C—-C
VISTA GENERAL COMPUERTA ¢! eje longtudinal del
CORTE A-A CORTE B-B umbral es coincidente ESC 1:20
ESC 1:10 con el apoyo long. del
A burlete de apoyo.- @
MECANISMO DE MANIOBRA —_ — — / / l_® \_@
200 48
340 3.40
f 4 B M
= L 13
T > ~ 0% ) (17 ) | hd Z
\ 050  BANCADA g 4 1 :
§ 1{ \ UMBRAR
|1
; @ O
Detalle 3 () (1) "’I ‘ &)
h3 - 12
ptm = T
,'é\ &
——@ h1 =
CORTE D-D
Detalle 2 F200 — ESC 1:1
e Q PUENTE DE MANIOBRAS
/ CORONAMIENTO
‘ MURO CANAL \ﬁ \A
0] <5 ol B = = H - J /
T 4 4 jﬁ: — 0,80(minimo)  -hgm o RECATA RECATA
o) 1) d b1
_ V@//
e} o d A_{@
ESCUDO o 1 b
= ° O h2 X‘O h
. . . T Eje coincidente
. - ® |+ A
C C
o o @ b1 -
[P 40
o] A (Ll .
|OI_.I/, @) [0) @) I_IO| A7||;0 __%W | | oot 1
I |:| UMBRAL ] [I ] @ 170
— - T DETALLEQ)
D
Detalle 1 ‘ ——I 60|~
‘ a ! | ZONA DE ANCLAJE
‘ al ‘ ‘ ‘ H'de 300 Kg cem/m3
, a2

100

K—— 50 s | —
| —
k Ln )l
6.35 %
¥
i}
Ln J

MONTURA DE FIJACION TORNILLO DE IZAJE

ESC 1:5

peTALLE 2(0)

B, /@ T

20
—S—

UNION DE RECATA CON LA BANCADA

5

a

S &

6

48

250

S/ESC

T

T EJE DE BANCADA

DETALLE 3

e

— I

j BN
CORTE E-E
: é/% //@
—

14030

16

—>10¢— ;@

S

NN

A
N\
\g@

CORTE F-F

UNION DE RECATA CON EL UMBRAL

UNION DE LA RECATA CON EL UMBRAL

ESC1:2

DETALLE 4

-

/!
o Ll e

\

A

L

S/IESC

NOTA: Ver planilla anexo Correspondiente

I

.

GOBIERNO DE MENDOZA

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

77
48 > 32 ¢
70 /
@%(/7@
i |
N/ 0o

UR, NOVIEMBRE DE 2004
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ARCH: DPV155/T.DPV/PTIPOS

DIBUJO:

PROYECTO:

JUNTAS TIPO PARA PAVIMENTO DE HORMIGON

JEFE ESTUDIOS Y PROYECTOS:

JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION

Relleno c/ material elastico s/ especificaciones
s/calculo

—ﬁ—

Tope rebajado
Tubo expansién con tapa

h/2

% 2 cm minimo

s/calculo

Junta de madera de dlamo de 2 cm
espesor c/ tratamiento fungicida

15cm|
Esta mitad del pasador debera ser
Barra pasador @25mm sep c/30cm engrasada para permitir su
long: 45cm  acero liso (pintado) desplazamiento en la losa
Junta aserrada
Sub-Base Grava Cemento
15cm espesor
JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION, ASERRADA
s/calculo
Corte aserrado Relleno c/ material elastico s/ especificaciones
h/3 ]
h [ ]
< A a 4
15cm < Z v 4 44 4 .
A 2 < . 9 . A <
Barra pasador @25mm
sep c/30cm; acero liso Sub-Base Grava Cemento
pintado long: 45cm 15cm espesor
JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION
Relleno c/ material elastico s/ especificaciones
s/calculo
= O
h : T ]
_;—-I-I—Z'S cm
< < 4 < a A 4
15cm a j 4 Aq 4 A<7 ) . . ) v A
Sub-Base Grava Cemento
JUNTA LONGITUDINAL ASERRADA 15cm espesor
Corte aserrado Relleno c/ material elastico s/ especificaciones
hi2 ) @
h f ]
< 4 9 A
15cm < ” L . 4 . 7 ‘ <4 4 aa
4 <
JUNTA DE DILATACION , CONTRA-ESTRUCTURAS
Relleno c/ material elastico s/ especificaciones
h
< %
= / . 7 Z ;
% 4
= Z B 4 . N 4 ga 0,15m
S 1.25n 7 . =
h's Z <
= Z
wn // < A
w ; 4 NOTAS
g @Barra de unién @12mm long 700mm
o0 sep=0.40 e=2400 kg/cm?
cm
| F-202R3-083405886<SDEM ZA-DPV

Liso AL - 220
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Corte A-A

Cordon de hormigén (para

i

Estructura de pavimento segun

Planta

calzada entre cordones) Serjda peatonal proyecto
|
1.00 4.00 4.|00 4.00 1.00
/ INivel de cordén
|
( | 1 I
—_ 7 X 023 !
\ \ \‘ \
Junta transversal de contraccion con | Base de agregado pétreo y suelo, Hormigén H-30
pasadores Tipo A-1 (Manual de e min= 0,15 cm, CBR > 80;
disefio de pavimento de hormigén - [ 0 sub-base de grava-cemento
ICPA) segun proyecto.
|

Fondo-de acequia

‘ Linea de detencién Pintado de rampa con amairillo vial

B

Puente para émpalme con ]
vereda o senda peatonal
proyectada
I
/
|
0.50 /
|
0.50

Senda peatonal

Ancho de
calzada

' ¢

Sentido de circulacion

Mendoza, 05 de agosto de 2019. PLANO TIPO

*— // VIALIDAD
@r,_fl)_f/ MENDOZA

Dpto. Estudios y Proyectos

DETALL k0N RAMzA-0pv
PEATONAL SOBRE ELEVADA
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Planta
C o) I’t e A_ A Chapa de acero F24, esp=7",
1000 plegada a 90° con ala interna ~ PNU 100
B - libre de 107mm en vertical y B /
- 980 - 80mm en horizontal —— /
—PNU 100 ~Chapa de acero F24, /
/ =1y on \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
/ esp=4x2 \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
S | e e E e B e \; ] Bl . |
AP \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
80 JN 106 | | | | | | | | | | | |
o | | | | | | | ’%\ / | | | |
\ \ = = | = | = — | = | = | = | = | = \ \
/ eessssse—— | \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
A R ’ u SRR | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
. \@I@ | Cadena de seguridad N°45 - | oo A } } } } } } } } } } } } } A
\ o soldada a a reja (longitud Chapa de acero F24; esp= ™ -/ = | | | | | | | | | | | | |
RPN ~_ de cadena suficiente para \ Chapa de acero F24 , SV \ \ \ \ | | | | | | | | \
P " abrira 180°), anclada al P e » plegada a 90° con ala interna / /| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\__Anclaje de seguridad  hormigén en tres eslabones esp=4"x 2 librede 107mm en verjica/ y } } } } } } } } } } } N | }
2 por lado Cantidad total: 2 (dos) 60mm en honzontal | | | | | | | | | | | I
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ .
} } } } } } } } } } } } } | > Chapa de acero F24,
| [ 1 N [ s e | N | I 1 esp=14x 2"
\ \ \ \ \ \ \ \ \ | = | \ \ p=
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ \ 1l 1l 1l —l ] I | — | — | — | — \ \
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Corte B B | | B B B D B I I I I I | |
T T T T T T T T T T T T T
- 630 - | | | | | | | | | | | | |
Chapa de acero F24, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
. PNU 100
esp=4x2
=B
o N. — Chapa de acero F24, esp= %," x4" 100 N 1 1 3 —B
- 224 _ 137 R
v
’ q\\\:\\_ 7 7777';;'"""“"»—nx;,% \\‘ ' “/ 86 s
" “Chapa de acero F24, esp={", " Chapa de acero F24, .| "~
. A . Tn " v <
.+ ‘plegada a 90° con ala interna esp=4"x2". :
. ’ LT | |
. =< libre de 107mm en vertical y . . R (—r% / DlRECClON PROV'NC'AL DE VlALIDAD PLANO
4 : Anclaje de seguridad, 2 por lado. ) | - ] Ly
4 Omm en horizontal Vi MENDOZA
o ’ Planchuela de g", de 70mm de largo, | l
soldada al marco fijo y con el extremo
libre abierto en tijera
IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
Esc1:5 PLANO TIPO
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Planta
Esc 1:10

—Anclajes de las cadenas — Detalle A

Tapa metélica movil .,

Luz entre marcos~_. "
metalicos de 2mm | -

: ﬁCa/adura de

| | | \ , maniobra,
w0 1. || centrada
- :
| | | 70[ . 1670 (%)

Marco metélico fijo | -

e I
1000

(*) El ancho de la tapa se ajustaréa al tamario
de la cuneta o alcantarilla

Detalle A

Esc 1:1

Detalle B
Esc 1:1

Cadena

Chapa }
~_—semilla de melon

Corte A-A

Esc 1:5

Tuy, Tn

6 perfiles angulo (14" x g"), con separacion constante e invertida su posicion a mitad de la luz

Detalle B

2 Chapa § semilla de melén 2
=i - ya _ i
N : ' | \\\\ ' ‘ “ \\T j ; A

CON4s

N

Perfil angulo |
de 14" x 1 N ) Perfil éngulo )

:; In lug
, de 14 X8

g

| 7

7
i

Chapa de acero F24,
esp=1/8" L

p/egada,a’90°, i
con ala interna de 33mm

; Anclaje de seguridad
2 por lado

Detalle C

Esc 1:1

/'J’J \
z 1 %n % %“”J’J

Chapa de acero F24, esp=1/8"
[~ plegada a 90°,
| con ala interna de 33mm

\__ Chapa de acero F24, esp=1/8"
plegada a 90° con ala interna de 33mm

3 50x120

Corte B-B

de cadena suficiente para
LS abrir a 180°), anclada al
hormigén en tres eslabones
Cantidad total: 2 (dos)

- Chapa Chapa d Fo4
- | semilla de melén apa ae acero rz4,
Esc 1:5 _Perfil angulo (1 ‘11")(%") / esp= 1/8", plegada a 90°, 1\ 250
Detalle C —~_ 7 y con ala interna libre de 33mm oa
R A Ty, In
=4 m Sk
RN . ‘
T \ Cadena de seguridad N° 45 AR
| \_soldada a la reja (longitud Anclaje de seguridad, 2 por lado. [

Perfil angulo
de 11 x

Planchuela de %”, de 70mm de largo, y
soldada al marco fijo y con el extremo
libre abierto en tijera

|Medidas en mm y pulgadas

Anclaje *

/ \
20 AN
f — 1n 1n \ F
\ &Q 4 X3 - @r ]E \ /

PLANO

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

MENDOZA

/ l
Cadena
N° 45

TAPA PARA BOCA DE LIMPIEZA
EN VEREDAS Y CICLOVIAS

|F-2023-03405336-GDEMZA-DPV

PLANO TIPO
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BARANDA METALICA

Metal Desplegado

DETALLE "B"

CORTE "A-A"

Sin Esc. 270x16x20 3.85 k/m2 Sin Esc. 31 5n Sin Esc.
A / 8 a13"
- ™ \ \ Metal Desplegado 270x16x20
. / @ 4k/m2 (1x3) o Superior.
Tuerca con punto de ,
o 0.25m _ B = . B _ soldadura. Soldadura en todo Varilla rosc?da de
/ su perimetro. 0 mm Punto de Soldadura
/ o Pletina metalica de Perfil de terminacion para metal desplegado
/ N 7 (0.15 m x 0.10 m) ¥
/
A oo § i
=— A \L
X 0.73m ) © © HF
@13 &
1.15m Perfil de terminacién para metal desplegado N g
\\\ , :
Y
Soldadura en todo su perimetro 0.15m | -— —— Drenaie Inferi
Y O 0.20 m 0.10 m renaje Interior
0.15m % —— - 0.029 m
L K U ) L vom 1
Final de Baranda DETALLE B Sin Esc.
Final de Baranda Final de Baranda
e R
0.73m 0.73m
DIMENSIONES DE BARANDA PEATONAL . L 1.15m 1.15m
NTERSECCION Margen |Largo "A"|Largo "B" NOTA: El Final de Baranda que se observa en el extremo izquierdo | |
Dr. Cichitti - Dr. Mazza | Derecho | 4.50m 2m del detalle, debe colocarse en los extremos finales de cada baranda. | Soldadura en todo su perimetro”” | 015 m | | Sopfhdura on o 4 pematro | 015 m | |
Dr. Cichitti - Dr. Minoprio | Derecho 450m 2m ] ! I !
B. Voluntario Svrsek - Derecho 3.10m 1.3m ! 0.15m n ! 0.15m
Calle Los Garabatos lzquierdo 3.10m 1.3 m J H ? = H % L
E. 1:30
A~ Poste Terminal (Tensor) _
I // / 0,13m x 0,13m x 3,00m Poste Intermedio 0,10m x 0,10m x 3,00m Poste Tensor 0,13m x 0,13m x 3,00m
Tejido Romboidal Galvanizado 200-50-12 Esparrago Galvanizado 350mm x 5/16"
Alambre de Puas Tornapuntas corto
Gancho Tensor 250mm x %" 5500 o 3000 m \
= B 400 a 2,00 m \ o 400 o 2,00 m o %L}/OO a 90,00m _
™| 0,13 0,10 AN I T \\ + |
- e — |- -
Esparrago Galvanizado 250mm x %¢" ~ \ ! . \ /
p g 16 \ C;‘ | - // // //
Planchuela para tejido 1" x %46 " —~ \
(@)
o <
Y (Ij O
__10,40__ Alambre galvanizado 16/14 —_"| =
JOA OL Vista Poste
Vista Poste Intermedio Torniquete mini zincado —__
Tensor
‘
‘ ‘ ’\'\//\'\//\'\//\'\//\'\//\'\//\'\//\'\/’\'\//\'\//\'\//\'\//\'\//\'\//\'\//\'\/’\'\//\'\//\'\//\'\C/f; NN AN AN NN AN AN AN AN A AN AN A A AN A ANATAZNANAAN \C\> S5 AN AN A N NN /\.\//\.\//\.\//\.\//\.\//\.\//\.\//\.\//\.\//\.\/7.\/
- ND)
o O O -
ﬁt‘D < QL—D < o DL
-~ - -~ ~ L~ -~ ) )
DL L C{ QF—» l—— Cf . Ve JO ’ 4 OL
0,13 0,10 Base de Hormiadn Ho13 0,400 Base de Hormigén H-13
ase de Hormigon H- ’
Planta Base Planta Base 9
Poste Tensor Psote Intermedio
Administrador Jefe Dpto. Est. y Proy. VIALIDAD PLANO

Ing. Osvaldo Romagnoli

Sub Administrador
Lic. Oscar Giuberti

Gerente Técnico

Ing. Gustavo Cantero

Ing. José Giunta
Preparo:

Estudios y Proyectos
DPV - Mza.

A
&Y

MENDOZA

Obra: CONSTRUCCION ROTONDA EN RP N° 60 Y

CALLE TERRADA

Ubicacién: Dpto. Lujan de Cuyo. Provincia de Mendoza

IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV

PLANO DE DETALLE DE ALAMBRADO Y BARANDA
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CANAL TIPO A

PUENTE ENTRADA VEHICULOS LIVIANOS

Esc. 1:10

BARBACANA

CORDON BANQUINA

ISLETA

Esc. 1:20 E. 1:10 Esc. 1:10 Sin escala
Hormigon tipo H-25 0.20
' . : R0.015
0.25 | Nivel de terreno 010 . 0.60 010 ggrr:g:igf:qrgllna 0 0.20 005 R0.015 Pavimento segin
- : \ TY/W =T —r——— o g9 ) r—*:’ ~ i - perfil tipo estructural
///\\////\//>///>/ ¢ 7 K XA — — 1 001 AN 015 % \%/®@6 cada 0.20m
o010l Vo772 oor- | |
/ » : =" W77 | ! \L&/ \ ,/ DELANTAL PARA CAMIONES
j Hormigén H-25 IR 3 - = A S A W | % 7 ) Corddn banquina
@/‘ f segL'/n g ‘ Y — e H ‘J
/ especificaciones % o 0.25 <
' ' cada 0.15m | % J) D,
(300 6 cada 0.15 | , y " |
: Cordén montable ‘; Cordén montable CALZADA ANULAR @
/ @\ / - e — Hormigén H-25 seguin para delantal
o b / 2.00 Sellado con mastic 0.25 0.30 especificaciones
/ @\ asféltico (asfalto i
] S modificado con polimero
% ! é n tipo SA-50 (IRAM 6838) BARBACANA 2(91RODO N I N TEG RAL
/ 9 2o p. S Cordon integral
/ ‘ / SR e L_Soporte de madera blanda con 0401 020 _0.05
§>@ ‘ 0.10 L tratamiento impemeabilizante R0.015 R0.015
'/“ Nivel fondo‘de canal % (*) Altura a ajustar en obra i “ i Hormig"én I-'I-25 Segun Cordén de alt
B . 0.15 especificaciones ordén de altura
v : . gr _ - : segun situacion particular v I X 0 | variable para isleta
3 I
/ // Z / /// -// / /A 0.21 (D@ 8 cada 0.30m (3@ 6 cada 0.20m z |_—Calzada con
N S z 0.20 \ '
: S _ . 3z - pavimento de
Dy@ | 0.06 N 006 CORDON S ~= hormigén
VARIABLE } INTEGRAL | | & 1
Wil Mo L@ @ 8 cada 0.30m (3@ 6 cada 0.20m é
120 0.128 /\ , < < :
. : \ / D
- - 006 2 2 0.06 = 2 CORDON MONTABLE PARA DELANTAL
D * * < = Esc. 1:10
* 108c¢/0.24m 1000m © o
d Hormigon H-25
PUENTE PEATONAL TS SW=ae _ segin especifoaciones
Esc. 1:10 R SRERREER R
VA e N
Homigon o 25 00 CEEEEEAEPEFEE
N Y Y
2.18 a_ L _a_ , - A T T
R g Il Cordén integral o Pavimento de hormigon . o S
®\ / intertrabado del delantal Pavimento de hormigon de
. ’ ; > Y 11 para camiones 0,22m de espesor en rotonda
o CORDON DE ALTURA VARIABLE
- . - 5.00m _
@ @8 ¢/0.20m @ @ 6 cada 0.20m PARA IS L ETA Esc. 1:10 (Transicién de 0,03 m a 0,15 m en 5,00 m)
' . 040 oniNm, / @6 /0 35
] ] Se//,ac@ con mastic ‘/135 0 0.25 im G, 2o Nariz circular Vista de transicién del corddn
: asféltico (asfalto Relleno de tierra —— / / Canto redondeado
Variable modificado con polimero /: / ‘ Pavimento de hormigén H-25 \ \ L2
tino SA-50 (IRAM 6838) B F === — 7\ 0.03 $ seglin especificaciones \ °©
120 0.128 1 " | _|Loos / / | :
@ o | L-Soporte de madera blanda con I == = / . @ - A A‘ > DoImaon, )
s — [ : . . . - - - [ — T 11 o W/ /' W A W \“
000 138 ¢/0.24m 0o - . - tratamiento impemeabilizante 0.20 I ‘:%@@;7 : / |
1 A ) (a) Se ajusta al tipo de obra EJNOE-IL-@ASS(S SEONESXTSEQEQEAADRSQEQI\S)?OLO * 26mmc0.35m | Sorte D - D Corte A-A Esc. 1:10
(4) @8 c/0.20m Cuneta tipo de hormigdn simple / en particular. En caso de una
cuneta trapezoidal a = 0.10m. 0.20 0.05
5 J R0.015 R0.015 ‘ 5.00m
Variable L e @ @ i A\ — Hormigdn H-25 segun (Transicién de 0,03 m a 0,15 m en 5,00 m)
ﬁk »;:’: L <0.80 0.10 | 196 c/0.40m [1@6 c/0.40m 0.15 R eSpeCiﬁCaCioneS Vista de transicién del cordén
12@, 3) 9-728 0.80<L <250 | 0.12 | 1@8 c/0.40m |1@8 c/0.40m ESPESORES DE RECUBRIMIENTO }{ - / NARIZ CIRCULAR
1 @8 ¢/0.20m DE ARMADURA 0.20 % g:ﬁ;ii;oge S / Interseccion de transicion redondeada /
L@)@ 6 cada 0.40m (3@ 6 cada O.ZOmJ 003 % * " = hormign
0.06 [ %\ Ve %006 T T (D@6cada035m  Corte E - E 5 /.
0.03 J
{ o
T | ALCANTARILLA A-42 ComeB.B e 10
218 i (2)@ 6 cada 0.40m (3)@ 6 cada 0.20m } 1005 | Esc. 1:20
. 0.06 ”\\ /\ /ﬂ 0.06 | Planta Nariz circular
r\' 7 Corte A - A Cordon (h=0,15m) Tramo recto de cordén
A_l L = variable \
0.13 | 0.15 0.60-1.50 (max.) 0.15
i "] -
CUNETA TRAPEZOIDAL 0.15 [ 6¢/0.20m  ~@6/0.15m - 6 ¢/0.15m | g
' 2 1 e ———————— ool T~ Ajﬁ — 0710 ¢/0.30m | i
0.19 Esc. 1:10 : T, .\\.Qsc/o.w;. =T 28 0.20m { W /
A A ——— * 0.10 méx. 0.80 0.10 i T T st e[ eroeesm e
0.19 i @) @8 ¢/0.20m % ] . docace | || ) ) R - |~ 6 00 15m vertal P J |
. _ . -aTm - I I I 0.60 - 1.0(méx.) R 6 ¢/0.15m vertical ’
Variable . 0.60 _ Cordén ;f | g X ¢/0.15m vertica / Corte C - C Esc. 110
20° T T T T T T o 015 . / malla @6 ¢/0.15m
Notas: T N R | A I ]
1. Para la determinacion del empuje activo de suelos se han consideradolos siguientes parametros: N 020 [ " Hormigon H-15
o Talud horizontal Armadura de muro de ala, idem armadura de muros goA:‘nggg‘r? ;%E&I; 5|CAC|C')N 6sp.0.05m
e (J=230°(angulo de friccion del suelo) Acero: Tipo lll ADM 420 ]
Corte B - B Cuantia Minima 40kg Fe/m3 H
® P =19.5KN/m3
e g =20KN/m2 (sélo Tipo B) 0.15
2. Tipo de acero: ADN 420 0.80 Se;{e;go C(O” ;n;ast/c recubrimiento 0.02m
asfaltico (asfalto .
3. Tipo de hormigén: H-21. modificado con polimero Esc. varias VIALIDAD PLANO
. : : : : o . MENDOZA _
4. Los recubrimientos de la armadura deben ser: 3 cm verticales, 3 cm horizontal superior y 5 cm horizontal inferior. 0.40 tipo SA-50 (IRAM 6838)
5. Los suelos de fundacién deberan tener una resistencia minima de 0,5 kg/cm?2para alturas inferiores a 1.75m, y de 1 B B altura variable - . . z
. _Soporte de madera blanda con (1.50m méx.) Administrador Sub Administrador Gerente Técnico Jefe Dpto. Est. y Proy. Obra: CONSTRUCCION ROTONDA ENRP N°60 Y
Kg/cm? para alturas superiores. A tratamiento impemeabilizante CALLE TERRADA
6. Los radios de doblado de armadura deberan cumplir con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201 (2005). '0-70‘, Ing. José Giunta
7. Se deberan recalcular las armauras de la losa de fondo de canal para anchos superiores a: 0.40 Se colocaré diente y ala Proyectistas Ubicacion: Dpto. Lujan de Cuyo. Provincia de Mendoza
e Muros inferiores a 1.75 m: 4.00 m Hormigon tipo H-25 o cuando no tenga cuneta IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
*  Muros superiores a 1.75 m : 6.00 m Ing. Osvaldo Romagnoli | Lic. Oscar Giuberti Ing. Gustavo Cantero EyP - DPV - Mza. PLANO DE DETALLES
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SENALAMIENTO VERTICAL

CODIFICACION (Anexo L de la Ley Nacional).
SENALES REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS: R1 a R32.

SENALES PREVENTIVAS: P1 a P34

SENALES INFORMATIVAS: 1.1 a 1.22 mas otras con nombres especificos segun el

Caso.

TIPOGRAFIA

- en los indicadores viales urbanos: HELVETICA MEDIUM.

- en indicadores viales camineros: ROADGEEK, en la serie que corresponda.La leyenda

explicativa sera establecida para cada caso, no debiendo superar las cuatro palabras.

Tamano de la tipografia: En las sefales informativas, la altura minima para las letras

sera la siguiente:

Laterales en ruta:

- un renglén: 0,25m (Series C - D)

- tres renglones: 0,18m (Series C - D)
Sefiales aéreas:

Columna con pescante

- un renglén: 0,40m (Serie D)

- dos o tres renglones: 0,25m (Serie D)

UBICACION

La sefial R6 y P2b deben colocarse a ambos lados de la ruta y su cara posterior sera

cebreada con cinta reflectiva.

Angulo de colocacion:

e

Entre 80°0" ;

y 15°0°0°

Banquina

Borde de calzada

Linea de borde interior de la.sefal

~ Calzada

|

3,50 ,

Banquina

Borde de calzada

rior de la-sefial

ng 5°0°0’

Linea de borde inte

Nota: todas las medidas de este plano tipo estan dadas en metros, a excepcion de
aquellas en las que se especifique una unidad diferente.

Distancia lateral y altura:

Zona urbana

Linea de
proyeccion
de la senal

Calzada

N\
\Vereda

Calzada

Zona rural

Banquina

pavime

ntada

Banquina sin
pavimentar

Min 1,40

Calzada

Senales aéreas

4 DESTINO 1

Barre

Chapa de alu

ra de contencion

minio de 3mm de espesor.

4\ DESTINO 2
# DESTINO 3

-

Min. 5,10
|

Punto mas alto ‘

de la calzada ‘
| Calzada \‘

1,50

[ :

4 DESTINO 1

O mas
\ S~

\

I

\

Banquina
pavimentada

Chapa de alu

minio de 3mm de espesor.

4 DESTINO 2
‘ DESTINO 3

Min. 5,10
|

Punto mas alto \

de la calzada \
\
\

Avariable

B :

Calzada j

Banquina
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DIMENSIONES Y FORMAS (Anexo L de la Ley Nacional).

SENALES REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS:

Circulares. Colores blanco, rojo, negro y azul. El diametro minimo es de 0,75m y la orla de

0,06m. Las diagonales de prohibicion siguen el mismo criterio de las orlas.

Excepcion:

R27 Pare: octogonal; la distancia minima entre lados paralelos es de 0,75m. Fondo rojo

con letras blancas. Leyenda: PARE. Orla blanca de 0,02m a una distancia de 0,02m del

borde de la senal.

R28 Ceda el paso: triangulo equilatero con su lado horizontal en la parte superior; lados de
0,90m minimo, con puntas redondeadas de 0,025m de radio. Fondo blanco con orla roja
de 0,06m. Leyenda: CEDA EL PASO, en letras negras.

R30 Barreras ferroviarias: Vara que puede adoptar la posicion horizontal sobre la calzada
y que vista desde ésta, tiene un ancho minima aparente de 0,10m con colores rojo y
blanco de alta reflectividad (punto 7. a) en franjas alternadas de 0,40 a 0,50m de espesor
y una inclinacion NE-SO de 45°. Cubre, por lo menos, el 80 % del sentido de circulacién
que previene y sin dejar espacios de circulaciéon mayor a 1,50m. En calzadas muy anchas
puede haber una barrera en ambos costados de cada uno de los sentidos de circulacion.

Senales de prohibicién.

R 1 0,06 R2 R 3(1) R 3(2) R 3(3) R 3(4)
Bl | 90,75 % @ @ @
1,20 CONTRAMANO NO CIRCULAR NO CIRCULAR NO CIRCULAR NO CIRCULAR
NO
AVANZAR R 3(5) R 3(6) R 3(7) R 3(8) R 3(9) R 3(10)
NO CIRCULAR NO CIRCULAR NO CIRCULAR NO CIRCULAR NO CIRCULAR NO CIRCULAR
R 4(a) R 4(b) R5 R6 R7 R8 RO R 10
‘E%%EZ E}% 252232 ::I)TAOA g :T??Al—l-‘t'l ?Elll\??.l : EELTEEI'[L% 'I:III% LREUS|$8 g ES?E‘E'%;B:%) bE E‘g{’}%%z‘gi”' CAM;;CF,{HI;%I%gRRIL
Senales de restriccion.
R11(a) R 11(b) R 12 R13 R 14 R15 R16 R17 R 18(a)
& A[I][I]]]
N
VELOCIDAD VELOCIDAD ESTACIONAMIENTO CIRCULACION
MAXIMA MINIMA EXCLUSIVO EXCLUSIVA
R18(b) R18(c) R18d) R 18(e) R 19 R20(a) R20(b) R21(a) R21(b)
N\

CIRCULACION CIRCULACION CIRCULACION CIRCULACION CIRCULACION GIRO GIRO CIRCULACION CIRCULACION
EXCLUSIVA EXCLUSIVA EXCLUSIVA EXCLUSIVA CON CADENAS OBLIGATORIO OBLIGATORIO OBLIGATORIA OBLIGATORIA
R21(c) R21(d) R22@@) R22(b) R 23 R 24 R 25 R 26
COMIENZA 0.2 PASO PASO TRANSITO PESADO PEATON POR PUESTO DE COMIENZO DE

SENTIDO UNICO| — OBLIGATORIO OBLIGATORIO A LA DERECHA LA IZQUIERDA CONTROL DOBLE MANO

0,75

Senales de prioridad.

ool

PREFERENCIA
DE AVANCE

Senales de fin de prescripcion.

R 32

FIN DE
PRESCRIPCION

FIN DE
PRESCRIPCION

SENALES PREVENTIVAS:

Cuadradas con una diagonal vertical. Colores: amarillo (fondo) y negro (orla y pictograma).
Tamafno: la distancia minima entre lados es de 0,75m y la orla de 0,06m. Los angulos
seran redondeados en un radio entre 0,025m y0,04m.

Excepcion: Advertencias de maximo peligro

P1, P4, P5y P6. Triangulo equilatero con su lado horizontal en la parte inferior; lados de
0,90m minimo, con puntas redondeadas de 0,025m de radio. Fondo blanco con orla roja
de 0,06m. Pictograma en negro.

P2 Paneles preventivos. En el caso de P2b, en cabeceras de alcantarilla y en extremos de
defensas metalicas seran de 0,20m x 0,40m; en cabeceras de puente, de 0,30m x 0,60m.
Las franjas de estas senales deberan estar orientadas de manera tal que indiquen de qué
lado debe ser sorteado el obstaculo indicado con la misma.

P3 Cruz de San Andrés: Cruz con aspas de un largo minimo de 1,20m, terminadas en
punta, formando al cruzarse 2 angulos laterales iguales de 45° a 55°, de color blanco con
orla de 0,02m roja o negra. El ancho del brazo tendra una relacién de 1:6 a 1:10 respecto
del largo. Cuando el cruce tenga mas de 2 vias férreas se duplicara el angulo inferior de la
cruz, debajo de ella y a una distancia igual al ancho.

Senales de advertencia de maximo peligro.
P 2(b) P 2(c)

A AR D
AAAN

Senales de advertencia sobre caracteristicas de la via.
R 7(a P 7(b) P 7(c) P 9(b) P 10(a)

w@@@”@

0,015
0,02 0, P 10(b) P 11(a

HOSOPS

P 24(a) P 24(b P 24(c) P 24(d

@®®®®®

Senales de posibilidad de riesgo eventual.

P 25(a) P 25(b P 25(c P 26(a) P 26(b) P 27(a P 27(b)
P 29(a) P 29(b P 29(c)

00@@

Senales de anticipo a otros dispositivos de control.

P 31 P 33(a) P 33(b P 33(c)

8OO @

I
oro| B ‘
SENALES INFORMATIVAS:

94
Rectangulares. Las medidas recomendadas son: 1,80m x 1,20m; 0,70m x 0,90m; 1,20m x
0,90m y 0,70m x 0,70m. Colores: fondo verde con textos blancos en vias pavimentadas, y
fondo blanco con letras negras en vias de tierra. Los angulos de las esquinas deberan
estar redondeados con un radio entre 0,025m y0,04m.
Toda senal informativa debera tener una orla del mismo color que la leyenda, que se
ajustara a las siguientes reglas:
- El ancho de la orla sera aproximadamente igual a la octava parte de la altura de la letra
mayuscula.
- El espacio entre la orla y el borde del cartel sera igual a la mitad del ancho de la orla.
El tamarno de la sefal sera el resultado del respectivo diagramado de los textos utilizando
para ello las alturas de letras indicadas.

P 34(a)

1.4 1.5 1.5
\‘ B 1_'—\ DE TIN 1
o0 [IIERY [coquimaito] | RN
Nombre de calles. 189 >
— - L, . «DESTINO 3
Indicacién de destino  Indicacion de destino
en via pavimentada. en via de tierra. —[ 1,72 |

. Orientacion de destinos.
Excepciones:

Ruta Nacional (cuadrado con base triangular), distancia entre paralelas de 0,30m. Fondo
blanco con texto y borde (de 0,02m) en negro.

|.3 Ruta Provincial: cuadrado de 0,30m de lado de color blanco con texto y borde (de
0,02m) en negro.

03 1.3

R E

0,30

Otras senales informativas (caracteristicas de la via)

Rectangulo azul de 0,90m x 0,70m minimo, con el lado menor horizontal, o circulo azul de
diametro de 0,75m minimo, conteniendo en ambos casos un pictograma blanco centrado.
Sin orla. .12 .13

1.21(a)

060000620

Informacioén turistica y de servicios.

Rectangulo azul de 0,90m x 0,70m minimo, con el lado menor horizontal, conteniendo un
cuadrado blanco (de 0,50m de lado) equidistante de los laterales y de la parte superior, en
el cual se ubican las figuras en color negro. En el sector inferior del rectangulo, se colocan

121(b)  1.22(a)  1.22(b)  122(c)  122(d)  1.22(e) 1.22(f)

las leyendas aclaratorias en color blanco.

Zl B [ [
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MATERIALES - CONSTRUCCION

MATERIALES

Placa

La chapa de la sefal sera de acero cincado de 2mm minimo de espesor (3mm en el caso
de senales aéreas, obligatoriamente), cumpliendo con las exigencias de la Norma
MERCOSUR NM 97:96.

Las esquinas deberan estar redondeadas segun lo especificado precedentemente, con un
diametro maximo de 40mm.

Revestimiento.

a) Lamina

Se admitiran laminas de grados de retrorreflexién igual o mayor a la calidad de alta
intensidad prismatico segun conste en las Especificaciones Particulares de obra.

El nivel de retrorreflexion de los materiales se ajustara, como minimo, a los valores
establecidos en la tabla Il de la Norma IRAM 10.033/73. Cuando las sefales requieran
materiales de alta reflectividad deberan ajustarse, como minimo, a los valores
determinados en las tablas Il y Il de la Norma IRAM 3.952/84, segun sus métodos de
ensayo.

Las laminas deberan contar con la marca IRAM de conformidad con Norma ASTM
D4956-09; punto 4.2.8 Tipo VIII (Tabla 8 de la Norma), certificado que debera haber sido
emitido por el IRAM.

TABLE 8 Type Vil SheetingA

Observation Entrance Fluorescent  Fluorescent Fluorescent

White Yellow  Orange Green Red Blue Brown

Angle Angle Yelloy - Green Yellow Orange
0.1¢8 -4° 1000 750 375 100 150 45 30 800 600 300
0.198 +30° 460 345 175 46 69 21 14 370 280 135
0.20 -4° 700 525 265 70 105 32 21 560 420 210
0.20 +30° 325 245 120 33 49 15 10 260 200 95
0.5° -4° 250 190 94 25 38 1 75 200 150 75
0.5° +30° 115 86 43 12 17 5.0 I35 o2 69 35

A Minimum Coefficient of Retrorefiection (R ) cdffq/if(cd-tx \m?)

B . . . .
Values for 0.1° observation angle are supplementary requirements that shall apply only when specified by the purchaser in the contract or order.

b) Pintura

Las sefales en su reverso deben estar pintadas y/o tener elementos retrorreflectivos
cuando puedan encandilar al ser iluminadas o deban ser advertidas en la oscuridad, por
quienes se acercan por detras de ellas. El ente responsable, ademas, puede inscribir su
nombre, simbolo y/o cédigo de inventario vial.

Se utilizara esmalte sintético abrillantado en un todo de acuerdo con la Norma IRAM N°
1.107, de acuerdo a la carta de colores correspondiente al color gris codigo 09-1-170
(Norma IRAM Def. D 1.054). Se aplica este color en el reverso de las placas y postes, a
los que se afiadira dos bandas reflectivas.

Sostenes

Se utilizaran postes de madera con peso especifico de 0,85g/cm? o superior, de seccién
cuadrada, de una longitud tal que cumplan con la profundidad de entierro y la altura de
colocacion previstas y cubrira la totalidad del alto de la placa. Las dimensiones minimas de
la seccidn seran de 75mm x 75mm y para carteles de 1,80m de ancho sera de 100mm x
100mm. Para aquellos cepillados se admitira por maquinado que puede reducir su seccion
+/- 4mm por cara.

Los carteles que tengan 0,90m de ancho o mas, iran fijados a dos postes.

Las variedades vegetales admitidas son las siguentes : "Anchico colorado”
(Parapiptadenia rigida), "Quebracho blanco" (Spidosperma quebracho-blanco),
"Quebracho colorado" (Schinopsis balansae), "Rabo" (Lonchocarpus leucanthus) o
"Virapita" (Peltophofum dubium).

Los postes iran asentados en un dado de hormigon tipo H-17, de 0,40 x 0,40 x 0,40m de
alto y llevaran dos pasadores de hierro de 12mm de diametro y 0,30m de largo, cruzados,
a una distancia de 0,10m a 0,15m de la base del poste; dichos hierros iran pintados con
pintura anticorrosiva. Toda la seccion del poste que va enterrada asi como los orificios del
mismo donde van los pasadores iran impermeabilizados con pintura asfaltica.

Los bulones de fijacidon de los carteles, seran tipo “carroceros” galvanizados

de 9,5 mm (3/8”) de diametro con cabeza esférica, cuello cuadrado, arandela y tuerca
galvanizadas y la tuerca ira soldada al bulén en todo su perimetro con soldadura eléctrica
o autégena.

EMPLAZAMIENTO DE LAS SENALES

6<7Esmalte negro
0,10 e
Min. 1,40 010 p ~—Esmalte blanco
’ 4%Esmalte negro
0,10 | ~
t - Madera de 3"x3" 0 4"x4"
) ) segun especificaciones
Cota de eje de camino
| \
D_\_ [Nivel del terreno
Min. 0,05
Eaiift
Calzada/ | +~—Hormigén H-17
0,40 Con pintura asfaltica en
0,15 ™~ ‘xla seccion enterrada
— J 12mm
0,40

FUENTES TIPOGRAFICAS

Las siguientes tipografias, que estan en tamano de 0,5 cm, serviran de modelo.

Las mismas deberan ser respetadas en sus proporciones para la elaboraracion de las
senales.

Las fuentes estan disponibles en el Departamento Estudios y Proyectos de la D.P.V.

HELVETICA MEDIUM

ABCDEFGHYJKLMNNOPQRSTUVWX
YZ 1234567890

ROADGREEK C

ABCDEFGHYJKLMNNOPQRSTUVWX
YZ 1234567890

ROADGREEK D

ABCDEFGHYJKLMNNOPQRSTUVWX
YZ 1234567890

FLECHAS
Se usara el modelo adjunto para las senales informativas de orientacion
de destino.

En todos los casos, la flecha (cualquiera sea su orientacion) debe tener la
altura de la tipografia.

Las mismas se ubicaran de la siguiente manera: cuando la orientacion a sefialar se ubique

desde el eje del camino hacia la izquierda, la flecha va a la izquierda del texto. Si el

destino se ubica desde el eje de camino a la derecha, la flecha va a la derecha del texto.

\ MENDOZA PLANO

Trsrssrsrss @ GOBIERNO

SENALES CAMINERAS

| F-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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REFERENCIAS MEDIA TENSION

A TRASLADAR

PROYECTADO | EXISTENTE DESCRIPCION

PMT

o

PMT PMT POSTE HORMIGON
MEDIA TENSION

9,
@

PMT PMT PMT POSTE MADERA
MEDIA TENSION
PMT PMT PMT POSTE METALICO
MEDIA TENSION
PBT PBT PBT POSTE HORMIGON
BAJA TENSION
PBT PBT PBT POSTE MADERA
BAJA TENSION
PBT PBT PBT POSTE METALICO

BAJA TENSION

SUBESTACION
AEREA

> O
opdl

LINEA AEREA MT PROYECTADA
LINEA AEREA MT EXISTENTE

LINEA AEREA BT EXISTENTE
LINEA SUBTERRANEA BT PROYECTADA

LINEA DE CIERRE

Iise. 1:300
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Proyectlistas

EyP — DPV — Mza.

Jele Dplo. bst. v Proy.

Ing. José Giunta

Gerente Técnico

Ing. Gustavo Cantero

Administrador

Ing. Osvaldo Romagnoli

Obra: Interseccion RP60 - TERRADA

Tramo: Interseccidn calle Terrada y calle R.P.N°60
Ubicacion: Dpto. Lujan. Provincia de Mendoza
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VIALIDAD PLANO
MENDOZA 2

Provectistas

EyP — DPV - Mza.

Jele Dplo. bst. v Proy.

Ing. José Giunta

Gerente Técnico

Ing. Gustavo Cantero

Administrador

Ing. Osvaldo Romagnoli

Obra:; Interseccion RP60 - TERRADA

Tramo: Interseccidn calle Terrada y calle R.P.N°60

Ubicacion: Dpto. Maipu. Provincia de Mendoza
|F-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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CARTEL DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN
R.P.N° 60 Y CALLE TERRADA

Departamento: Lujan de Cuyo
Provincia: Mendoza
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CROQUIS ILUSTRATIVO CARTELERIA
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VARILLA ¢ 12

DETALLE POSTE

TIRAFONDO DE 3"

ANGULO 4

ﬁ;@

DETALLE FIJACION DE CARTEL

EX-2023-03397972-GDEMZA- -DPV
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NOMBRE DE LA OBRA:
TRAMO:

N° EXP.:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
PLAZO DE OBRA:
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PLANILLAS DE EQUIPOS

OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN
R.P.N° 60 Y CALLE TERRADA

Departamento: Lujan de Cuyo
Provincia: Mendoza

Pagina 182 de 189

182



183

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - MENDOZA

NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A UTILIZAR

De propiedad de: ........cc..coovceerriennnenrneneeenenens
OBRA: ... ———
A) EQUIPO MOTORIZADO
N° DE MODELO | POTENCIA
ORDEN DESIGNACION MARCA TIPO ANO HP ESTADO SE ENCUENTRA EN

EX-2023-03397972-GDEMZA- -DPV

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS.

IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD-MENDOZA

NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A UTILIZAR

De propiedad de: .......cccoeenncnnnnnenen s s
(0] ] 2 S
B) EQUIPO NO MOTORIZADO
N° DE TIPO
ORDEN DESIGNACION MARCA CAPACIDAD SE ENCUENTRA EN

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS.

IF-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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PLANILLAS DE PROPUESTA

OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN
R.P.N° 60 Y CALLE TERRADA

Departamento: Lujan de Cuyo
Provincia: Mendoza
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacién: Dpto Lujan de Cuyo - Provincia de Mendoza

Sefior Administrador de la Direccion Provincial de Vialidad

que suscribe, de profesion

4\ MENDOZA
©»/ GOBIERNO

VIALIDADMENDOZA

Planilla de Propuesta

habiendo examinado el terreno, los planos, computos métricos, pliegos de

condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a los mencionados documentos por los precios unitarios de la propuesta que a
continuacion se detallan:

ITEM DESIGNACION DE LOS ITEMS UNIDAD | CANTIDAD ——PRECIO UNTTARIO COTIZADO MPORTE PARCIAL

1 |ERRADICACION DE ARBOLES, EXTRACCION DE TOCONES Y FORESTACION

A)_ Erradicacion de arboles y extraccion de tocones Un 22.00

B)_ Provision de forestales Un 66.00

C)_ Plantacion y mantenimiento de forestales Un 66.00
2 [RETIRO Y CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS

A)_ Retiro de Alambrados m 44.08

B)_ Construccion de Alambrado de Tejido Romboidal m 48.15
3 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE m3 44.85
4 |[EXCAVACION NO CLASIFICADA m3 931.43
5 |TERRAPLENES CON COMPACTACION ESPECIAL m3 56.11
6 |DEMOLICIONES

A)_ De Pavimento Asfatico m? 1,435.94

B)_ Canal de H°A m 31.03

C)_ De Puentes Peatonales y Vehiculares m? 52.22
7 |BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO

A)_Espesor 0,12 m m3 35.50

B)_ Espesor 0,10 m m3 86.21
8 [SUB-BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO

A)_ Espesor 0,15m m3 590.92
9 |IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO m2 2,931.85
10 [PAVIMENTO DE HORMIGON INTERTRABADO e=8cm m2 281.99
11 |PAVIMENTO DE HORMIGON e=23 cm m2 3,069.09
12 |HORMIGON H-25 m3 241.12
13 |HORMIGON H-15 m3 113.46
14 |ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO tn 12.46
15 [COMPUERTAS

A)_ 400 x 600 un 1.00

B)_ 600 x 600 un 1.00
16 [PROVISION Y COLOCACION DE REJAS PARA BOCAS DE LIMPIEZA

A)_En calzada un 4.00

B)_En vereda un 6.00

|F-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA EN R.P. N° 60 Y CALLE TERRADA

Ubicacién: Dpto Lujan de Cuyo - Provincia de Mendoza

a\ MENDOZA
w9/ GOBIERNO

VIALIDADMENDOZA
Planilla de Propuesta
A PRECIO UNITARIO COTIZADO IMPORTE PARCIAL
ITEM DESIGNACION DE LOS ITEMS UNIDAD CANTIDAD NUMERGS TSRS NUMERGS
17 |CONSTRUCCION DE CORDONES DE HORMIGON
A)_ Cordén Banquina m 61.07
B)_ Cordon Integral m 383.29
C)_ Cordon Altura Variable Para Isleta m 98.39
D)_ Cordén Montable delantal para camiones m 88.22
18 |CONSTRUCCION DE CUNETA m 106.92
19 |CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON e= 8cm m2 747.36
20 [DEMARCACION HORIZONTAL
A)_ Por Pulverizacién (1,5mm) m2 103.81
B)_ Por extrusién (3mm) m2 179.04
C)_ Por Extruccién (5mm) m2 25.08
D)_ Pintura en frio m2 79.20
21 [SENALAMIENTO VERTICAL m2 21.56
22 [CONSTRUCCION DE PARADORES DE OMNIBUS un 4.00
23 [ILUMINACION Y TRASLADO DE SERVICIOS ELECTRICOS gl 1.00
24 [BARANDA METALICA PEATONAL m 107.52
25 |[MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION
A)_ Cuota Mensual mes 7.00
B)_ Adicional por km km 40,320.00
26 [LOCAL PARA EL PERSONAL DE INSPECCION mes 7.00
27 [SENALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCION mes 6.00
28 |[DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO gl 1.00
29 MOVILIZACION DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL | 100
CONTRATISTA 9 :
Importe total de la obra propuesta en nimeros: Matricula Consejo Profesional:
Importe total de la propuesta en letras: Titulo Profesional
Plazo de ejecucion de la Obra: Categoria:
Firma de los Proponentes:
Aclaracién sin abreviaturas:
Firma del Representante Técnico:
Aclaracién sin Abreviaturas:
Domicilio Legal de los Proponentes
Impuestos de los Ingresos Brutos - de Inscripcion:
Registro Nacional de la Industria de la Construccion - N° de Inscripcion: 1F-2023-03405336-GDEMZA-DPV
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EX-2023-03397972-GDEMZA- -DPV

a \ MENDOZA
OBRA: INTERSECCION RP 60 - TERRADA wy/ GOBIERNO
TRAMO: RP 60y CALLE TERRADA

Ubicacién: Dpto lujan de cuyo Provincia de Mendoza VIALIDADMENDOZA

PLANILLA PROPUESTA iTEM N°23: ILUMINACION Y TRASLADOS DE SERVICIOS ELECTRICOS
Sefior Administrador de la Direccién Provincial de Vialidad

que suscribe, de profesion habiendo
examinado el terreno, los planos, computos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a los
mencionados documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuacion se detallan:

SUB DESIGNACION DE LOS SUBITEMS UN| CANT PRECIO UNITARIO COTIZADO IMPORTE PARCIAL
iTEM NUMEROS | LETRAS NUMEROS

A ILUMINACION

1 PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNAS TUBULARES DE ACERO, BRAZO SIMPLE H=9m B=3,5m Un 17

2 FUNDACIONES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO Un 17

3 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA Un 18

4 PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCION, COMANDO Y MEDICION. Un 1

5 PROVISION Y MONTAJE LUMINARIA VIAL 150 W Un 17

6 PROVISION DE CABLES DE BAJA TENSION

6-A CABLE SIMIL PLOMO 2x2,5 cu m 150
6-B CABLE SUBTERRANEO 4X16 cu m 500
7 APERTURA DE ZANJAS Y TENDIDO DE CABLES SUBTERRANEOS m 400

8 PROVISION E INSTALACION DE CRUCES DE CALZADA Y CAMARAS SUBTERRANEAS

8-A PROVISION E INSTALACION DE CRUCES BAJO CALZADA Un 3
8-B PROVISION E INSTALACION DE CAMARAS DE INSPECCION Un 6
9 PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Un 1
|F-2023-03405336-GDEMZA-DPV
CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500
TELEFONO: +54 0261 4411900 - dpvmza@mendoza.gov.ar - www.ialidad.mendoza.gov.ar P&l na 188 de 189
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EX-2023-03397972-GDEMZA- -DPV

a \ MENDOZA
OBRA: INTERSECCION RP 60 - TERRADA ey/ GOBIERNO
TRAMO: RP 60y CALLE TERRADA

Ubicacion: Dpto lujan de cuyo Provincia de Mendoza VIALIDADMENDOZA

PLANILLA PROPUESTA iTEM N°23: ILUMINACION Y TRASLADOS DE SERVICIOS ELECTRICOS
Sefor Administrador de la Direccion Provincial de Vialidad
que suscribe, de profesion habiendo

examinado el terreno, los planos, computos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a los
mencionados documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuacion se detallan:

SuB DESIGNACION DE LOS SUBITEMS UN| CANT PRECIO UNITARIO COTIZADO IMPORTE PARCIAL
ITEM NUMEROS | LETRAS NUMEROS
B TRASLADO DE SERVICIOS
10 TRABAJOS DE LINEA DE MEDIA TENSION
10-A TRASLADO DE COLUMNAS DE MEDIA TENSION. Un 2
11 TRABAJOS DE LINEA DE BAJA TENSION Un 8
12 PODA Y DESRAME DE ARBOLES Un 0
13 RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE Un 2
Importe total de la obra propuesta en numeros: Matricula Consejo Profesional:
Importe total de la propuesta en letras: Titulo Profesional
Plazo de ejecucion de la Obra: Categoria:

Firma de los Proponentes:

Aclaracion sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaracion sin Abreviaturas:

Domicilio Legal de los Proponentes

Impuestos de los Ingresos Brutos - de Inscripcion:

Registro Nacional de la Industria de la Construccion - N° de Inscripcion:

|F-2023-03405336-GDEMZA-DPV

CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500
TELEFONO: +54 0261 4411900 - dpvmza@mendoza.gov.ar - www.ialidad.mendoza.gov.ar P&l na 189 de 189
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Gobierno de la Provincia de Mendoza
Republica Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Namero: 1F-2023-03405336-GDEMZA-DPV
Mendoza, Martes 9 de Mayo de 2023

Referencia: Pliego - Construccion de Rotonda en R.P. N° 60 y calle Terrada. Dpto. Lujan de Cuyo.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 189 pagina/s.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
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GIUNTA JOSE ANTONIO

Ingeniero
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